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Förord 
Denna rapport är en del av ett följeforskningsprojekt kring BoStad2021 i Göteborg. Målet är att bygga 7 000 
bostäder utöver den normala produktionen till 2021. Syftet med rapporten är att belysa framdriften i 
BoStad2021 från januari 2016 till januari 2017 utifrån forskningsprojektets huvudfrågor och på så sätt kunna 
sprida de erfarenheter som hittills gjorts och därmed bidra till förbättring och utveckling av arbetet inom 
BoStad2021. Om inget annat anges, avser texten förhållandena den 31 december 2016. 
 
Flera av frågorna kan inte fullt ut besvaras förrän 2021 då BoStad2021 ska vara slutfört. Därför ska denna rap-
port betraktas som en lägesrapport snarare än ett slutligt svar på följeforskningens frågor.  
 
För rapportens innehåll ansvarar forskargruppen från Chalmers: 
 
Jan Bröchner, professor, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation 
Joanna Gregorowicz-Kipszak, tekn dr, Institutionen för Arkitektur 
Mathias Gustafsson, docent, Institutionen för Bygg- och miljöteknik 
Anders Hagson, konstnärlig professor, Institutionen för Arkitektur 
Anders Svensson, professor of the practice, Institutionen för Arkitektur, projektledare följeforskningsprojektet 
 
Vi är tacksamma för de synpunkter som lämnas på en tidigare remissversion av rapporten, från stads- och reg-
ionutvecklingsutskottet samt gruppen för effektiv produktframtagning, bägge inom CMB (Centrum för Mana-
gement i Byggsektorn), och från huvudintressenternas referensgrupp för följeforskningsprojektet. 
 
Göteborg den 28 februari 2017 
 
Forskargruppen 
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Sammanfattning 
Detta är den första delrapporten i ett följeforskningsprojekt kring BoStad2021. En forskargrupp från Chalmers 
har följt arbetet sedan januari 2016 på uppdrag av Göteborgs Stad och Framtiden i samverkan med övriga 
byggaktörer. Frågeställningarna för följeforskningen är: 
 
• Vilka åtgärder vidtas i Jubileumssatsningen i Göteborg för att korta ledtider för bostadsbyggande? 
• Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 7 000 bostäder till 2021 utöver den normala produktionen och utifrån 
involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav på rättssäkerhet? 
• Vilka lärdomar kan användas i den ”normala” processen? 
 
Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser huruvida det förändrade arbetssättet i processen i 
BoStad2021 innebär en effektivisering jämfört med den normala processen eller inte. Resultatet av BoStad2021, 
7 000 bostäder utöver den normala produktionen, kan inte utvärderas förrän 2021. Inte heller uppfyllandet av 
delmålen att alla planer ska vara antagna senast den 31/12 2017, respektive arbetas fram till antagande på 
maximalt 17 månader, kan utvärderas i nuläget. 
 
Denna delrapport fokuserar därför på vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera processen, hur sats-
ningen fungerar i stort och hur den uppfattas av involverade aktörer. Forskargruppen har därtill dristat sig till 
att på basis av nuvarande kunskap om satsningen resonera om förslag på förbättring och utveckling. 
 
En i huvudsak positiv anda präglar projektet när vi talar med företrädare för såväl Göteborgs Stad som byggak-
törerna. De involverade har lyckats skapa en positiv anda med ett engagemang för att nå målen. En av nyck-
larna till det är troligen den tydliga och politiskt uppbackade målstyrningen och paketeringen eller projektifie-
ringen av satsningen. Arbetet med de 31 detaljplanerna är i flera fall försenade, men den kommunala projekt-
ledningens bedömning i december 2016 är att samtliga planer kan antas runt årsskiftet 2017/2018, ett av  
delmålen. 
 
Arbetssättet i BoStad2021 skiljer sig genom tre huvudåtgärder från den ”normala” produktionen: den gemen-
samma kommunala projektorganisationen upplevs i huvudsak positiv från såväl kommunala företrädare som byggak-
törer; parallella processer har påbörjats – som fördelar nämns kunskapsutbyte, förståelse och kortare ledtider; sam-
verkansfora för staden och byggaktörer upplevs i huvudsak positiva eftersom gemensamma frågor kan diskuteras 
och lösas i ett sammanhang och i dialog – här har också byggaktörerna fått ett gemensamt forum som de inte 
haft tidigare. Det förändrade arbetssättet, de tre huvudåtgärderna, har alltså mottagits väl av involverade aktö-
rer. Dock finns en stor utvecklingspotential i var och en av de tre åtgärderna, och resurser har saknats för att 
fullt ut driva satsningen som ett framgångsrikt utvecklingsprojekt. 
 
Under arbetet med följeforskningen har ett antal faktorer identifierats, utöver de tre huvudåtgärderna, med be-
tydelse för framdriften i detaljplaneprojekten. Flera av de ingående planerna var inte så okomplicerade som för-
utsattes i de korta tidplanerna. Resursbristen är påtaglig för vissa kategorier av handläggare. Flera lyfter risken 
för kvalitetsbrister när allt ska gå fort. Grundläggande förutsättningar, till exempel hur plantaxan ska hanteras 
om byggaktörer tar större ansvar för delar av detaljplanearbetet, tolkningar av parkeringsnormen, infrastruktur-
frågor kopplade till översiktsplanenivån och frågor kring riksintressen i relation till Länsstyrelsen, har inte varit 
utklarade från början. I flera fall är frågorna fortfarande olösta. 
 
Forskargruppens övergripande slutsats efter ett års studier av BoStad2021 är att de tre huvudåtgärder som vid-
tagits för att förändra processen är positiva och nödvändiga men inte tillräckliga för att i grunden effektivisera 
samhällsbyggnadsprocesserna i Göteborg. 
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Förkortningar 
BmSS  Bostad med särskild service 
BN  Byggnadsnämnden 
BTA  Bruttoarea 
FK  Fastighetskontoret 
Framtiden Förvaltnings AB Framtiden 
GL  Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
GR  Göteborgsregionens kommunalförbund 
KF  Kommunfullmäktige 
KoV  Förvaltningen för kretslopp och vatten 
LF  Lokalförvaltningen 
LOU  Lagen om offentlig upphandling 
LST  Länsstyrelsen 
PBL  Plan- och bygglagen 
PN  Park- och naturnämnden 
PONF  Park- och naturförvaltningen 
SBK  Stadsbyggnadskontoret 
SKL  Sveriges Kommuner och Landsting 
TK  Trafikkontoret 
ÅVS  Åtgärdsvalsstudie 
ÖP  Översiktsplan 
 	
FÖLJEFORSKNING	BOSTAD2021	|	DELRAPPORT	1	-	2017	
	
7	
	
1 Inledning och bakgrund 
 
Bristen på bostäder i Göteborg har bedömts av både kommunen och näringslivet som ett betydande hinder för 
regionens utveckling och tillväxt. Ambitionen är att BoStad2021 ska tillföra minst 7 000 nya bostäder fram till 
och med 2021 utöver dem som redan är planerade. Satsningen har utformats i en dialog mellan ett antal bygg-
aktörer och företrädare för politik och förvaltningar i Göteborgs Stad. 
 
Utslaget på åren mellan 2015 (då satsningen lanserades) och 2021 (då den ska vara klar) handlar det om 1 000 
bostäder per år utöver ”normal” produktion. De 7 000 bostäderna är fördelade på ett trettiotal projekt som va-
rierar mellan cirka 55 och 1 500 bostäder. Flertalet projekt ligger i storleksordningen 150-250 bostäder. Samtliga 
innebär förtätning i existerande stadsmiljö. 
 
För att kunna genomföra en så stor utbyggnad under relativt kort tid och parallellt med den normala produkt-
ionen har Göteborgs Stad och byggherregruppen beslutat sig för att pröva nya former för samhällsbyggnads-
processen. Den i förhållande till praxis förändrade processen har följande bärande komponenter, som vi kallar 
huvudåtgärder: 
• En gemensam kommunal projektorganisation. Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Fastighets-
kontoret ingår i en gemensam projektorganisation med gemensam ledning och samlokalisering. 
• Att arbeta med parallella processer. Viss myndighetsbehandling och detaljprojektering av gata, hus, 
ledningar och park sker parallellt med arbetet med detaljplanen.  
• Samverkansfora [Gemensam processplan] med näringsliv/exploatörer. Samverkan etableras på tre ni-
våer: samordnings-, projekt- och arbetsgruppsnivå. Koordinering av tidplaner och resursinsatser ska 
gagna bättre framdrift.  
 
Därtill är det en tydlig ambition att systematiskt följa upp de förändrade processerna. 
 
Ursprungligen benämndes BoStad2021 Jubileumssatsningen, men våren 2016 infördes det nya namnet efter att 
en kommunikationsplan upprättats. Bytet föranleddes av att det är flera satsningar inom staden som har bäring 
på jubileet 2021, inte enbart bostadsbyggande. ”Jubileumssatsningen” förekommer ibland i rapporten när det 
handlar om dokument som tillkommit före namnbytet. 
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2 Uppdraget till forskargruppen 
 
I detta kapitel redovisas uppdraget till följeforskargruppen från Göteborgs Stad och Framtiden i samverkan 
med övriga byggaktörer, vad som kan menas med följeforskning, och hur följeforskningen hittills har genom-
förts. 
2.1 Uppdraget 
Problemställningar och motiv  
Huvudfrågeställning för följeforskningsprojektet är: Vilka åtgärder vidtas i Jubileumssatsningen i Göteborg för 
att korta ledtider för bostadsbyggande? Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 7 000 bostäder till 2021 ut-
över den normala produktionen och utifrån involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav på rätts-
säkerhet? Vilka lärdomar kan användas i den ”normala” processen?  
 
Två kategorier av delfrågeställningar kan urskiljas som särskilt intressanta att studera:  
• Effektivisering av processen 
Vilka lärdomar kan dras av BoStad2021 beträffande hur exploateringsprocessen kan effektiviseras? 
• Vilka är konsekvenserna för kvalitet, ekonomi och rättssäkerhet? 
 
För att svara på huvudfrågan behöver effektivisering av planeringsprocessen ses i ett helhetsperspektiv. Det nya 
arbetssättet som implementeras i BoStad2021 innebär sannolikt både risker och möjligheter vad gäller kvalitet, 
ekonomi och rättssäkerhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Figur	1.		Ett	helhetsperspektiv		
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Förväntade resultat 
Nyttan för industri och offentlig sektor ligger i en djupare förståelse av förutsättningarna för att effektivisera 
processerna med bibehållen eller ökad kvalitet. Nyttan för akademi ligger i en ökad kunskap om vad som kon-
stituerar effektiva stadsbyggnadsprocesser, sett i ett internationellt perspektiv och med tydlig teorianknytning. 
Det tvärvetenskapliga arbetssättet är värdefullt. 
 
Tider, organisation och finansiering 
Uppdraget kommer att pågå mellan 2016 och 2021 med slutredovisning i början av 2022. Motivet till den rela-
tivt långa perioden är att resultatet av BoStad2021 inte fullt ut kan utvärderas före det att bostäderna färdig-
ställts. Delrapporter kommer att tas fram årligen, den första och föreliggande, i februari 2017. Ett av syftena 
med följeforskningen är att fortlöpande återkoppla till BoStad2021. 
 
Organisation 
 
Följeforskningens relation till BoStad2021 och referensgrupper framgår av figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Figur	2.		Följeforskningsprojektets	organisation	
 
 
Följeforskningsprojektet utförs av en forskargrupp på Chalmers Tekniska Högskola med följande sammansätt-
ning: projektledare vid Institutionen för Arkitektur/Stadsbyggnad är Anders Svensson, professor of the 
practice. Kärnkompetens: ledarskap, processledning, stadsutveckling. Bitr projektledare är Anders Hagson, 
konstnärlig professor, Institutionen för Arkitektur/Stadsbyggnad. Kärnkompetens: stadsplanering och planlag-
stiftning. Tre andra forskare ingår i gruppen: Joanna Gregorowicz-Kipszak, tekn dr, Institutionen för Arkitek-
tur/Stadsbyggnad (kärnkompetens: stadsbyggnad i teori och praktik, research through design, transdisciplinär 
kunskapsutveckling, social hållbarhet och sociala konsekvensbeskrivningar); Jan Bröchner, professor, Institut-
ionen för Teknikens ekonomi och organisation/Service management och logistik (kärnkompetens: processtyr-
ning och effektivisering); Mathias Gustavsson, docent, Institutionen för Bygg- och miljöteknik/Construction 
management (kärnkompetens: samspelet organisation/individ i komplexa organisationer och projekt). Utöver 
dessa knyts andra kompetenser till projektet efter behov, till exempel juridisk. 
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Figur	3.	Anders	Svensson,	Anders	Hagson,	Joanna	Gregorowicz-Kipszak,	Jan	Bröchner,	Mathias	Gustavsson	
Budget och finansiering 
Följeforskningsprojektets budget är 12 Mkr exklusive in-kind bidrag från aktörer i Jubileumssatsningen och fi-
nansieras av Göteborgs Stad, Förvaltnings AB Framtiden, privata byggherrar involverade i BoStad2021 och 
CMB, Centrum för Management i Byggsektorn.  
 
Finansieringen fördelar sig enligt följande: 
 
Framtiden:  5 500 000 kr 
Göteborgs Stad:  5 500 000 kr varav 1 250 000 finansieras av privata byggherrar 
CMB:   1 000 000 kr 
Summa   12 000 000 kr 
 
Ambitionen är att de privata byggherrarna ska finansiera 2 750 000 kr totalt. Byggaktörerna har vid avtalets 
tecknande gentemot Göteborgs Stad garanterat finansiering av 1 250 000 kr. Göteborgs Stad garanterar de pri-
vata byggherrarnas finansiering med 1 500 000 kr. Parterna är överens om att tillsammans och med Chalmers 
som drivande part söka anslag till projektet från andra finansiärer och därmed reducera Göteborgs Stads och 
Framtidens andel av finansieringen av följeforskningsprojektet. 
2.2 Begreppet följeforskning 
Följeforskning är en dialogbaserad form av fortlöpande utvärdering av ett program. Följeforskning innebär en 
uppföljning med återkommande rapportering till och dialog med dem som ansvarar för och är verksamma i ett 
program. Det handlar om ett gemensamt lärande. Idén till följeforskning (ongoing evaluation) har uppstått ur 
iakttagelsen att de flesta traditionella utvärderingsrapporter som skrivs i samband med att ett program avslutas 
sällan kommer till användning. I följeforskningen kan det ingå analyser av principiella frågeställningar som aktu-
aliseras av genomförandet av ett visst program. Det kan vara tal om att föra in ett internationellt eller historiskt 
perspektiv på väsentliga programfrågor. Följeforskning kan sägas ligga i mitten på en skala där den ena änd-
punkten är traditionella utvärderingar och den andra utgörs av aktionsforskning. Aktionsforskning betyder att 
forskare systematiskt griper in i en verksamhet och sedan analyserar utfallet av sina ingrepp. 
2.3 Följeforskningens genomförande 
Chalmersgruppens följeforskning kring BoStad2021 sattes igång i november 2015 och började alltså ungefär ett 
halvår efter att byggaktörernas och myndigheternas arbete med BoStad2021 inleddes. Officiellt hade forskar-
gruppen ett startmöte den 11 december 2015 vilket också utgjorde starten på följeforskningen. Under 2016 har 
gruppen träffats vid ett femtontal tillfällen. Under året har det skett löpande muntliga avrapporteringar till två 
av referensgrupperna, samordningsgruppen, projektgruppen, några arbetsgrupper, styrgruppen, politiker, bygg-
aktörer, kommunala projektledare (vid möten, intervjuer och aktiviteter) efter behov. Mer detaljer om genom-
förandet lämnas i avsnittet Källor och litteratur. 
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3 BoStad2021 – en introduktion 
 
3.1 Tillkomsten av BoStad2021 
Intervjuer, mailväxling, dokument och PowerPointpresentationer ger följande samstämmiga bild av tillkomsten 
av BoStad2021. 
 
Bostadsbristen växte sig allt större och nybyggnadstakten var sedan lång tid låg. Trots – eller på grund av – det 
var kapaciteten på kommunens planerande kontor låg, varför det var ”plankö”. Några byggaktörer menade att 
det var viktigt att fokusera på vad som kan göras konkret i Göteborg i stället för att föra en ständig diskussion 
om vad som är problemet och vems felet är. HSB, Semrén+Månsson (S+M) och Wallenstam (W) menade att 
situationen var ”extraordinär” och hotade Göteborgs fortsatta utveckling. De arbetade fram ett förslag – ”Tem-
pohöjning av bostadsbyggandet i Göteborg” (2014-04-11) – på hur detaljplaneprocessen kunde kortas genom 
att: 
• arbeta parallellt i stället för som normalt skedesvis i serie 
• byggaktörerna får ett aktivt deltagande i planprocessen 
• arbeta mot en deadline 
 
Målsättningen i förslaget var 5 000 lägenheter på 5 år, varav 500 färdiga till valet 2018 genom att bygga på be-
fintliga ej utnyttjade byggrätter och på utomplansområden. De pekade ut exempel på projekt som de själva 
skulle kunna genomföra på 5 år: Arlatomten ca 1 700 lgh (W), Högsbo skjutbana ca 1 500 lgh (W), Sjöbergen ca 
1 000 lgh (W+HSB), Bö Boulevard ca 2 000 lgh (W, S+M), S:t Sigfridsgatan ca 300 lgh (W m fl). Övriga projekt 
som pekades ut var Dag Hammarskiöldsleden, Amhult 3, Dr Allards gata samt Övrigt. Detta skulle ge brutto 
10 000 lgh. 
 
De hade även ett förslag till organisation, med följande utgångspunkter: Göteborgs Stad är beslutsägare enligt 
PBL. Byggaktörerna (W, S+M, och HSB) skulle vara processägare med tydligt rapporteringskrav till staden. 
Planarbetet skulle ske med öppen dialog enligt Hovåsmodellen. Processen skulle leda till att byggvolymen 
kunde delas med andra aktörer. Processen skulle vara temporär med en tidshorisont på ca 5 år. Målet var att 
bostadsprojekten skulle hålla hög kvalitet. 
 
Förslaget till organisering av vad man benämnde Centrallinjen – som skulle ge snabbare process – var enligt 
figur 4. 
 
Den politiska majoriteten lanserade då (PowerPointpresentation 2014-06-02) Jubileumssatsningen med 7 000 
nya bostäder till 2021 utöver ordinarie produktion: 
• Minst 3 500 hyreslägenheter, med fokus på billiga lägenheter 
• Upp till 1 500 småhus och marklägenheter 
på ställen som: 
- Ligger i nära anslutning till den bebyggda staden och har nära till infrastruktur (…) och kommunal 
service 
- Ligger avskilt och inte är komplicerade att utveckla 
- Är tänkta för bebyggelse i ÖP 
- Där det finns intressenter 
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Medel: 
• En effektiv arbetsgrupp bildas och en projektchef anställs 
• Arbetet sker i projektform i linjen i samverkan med det lokala näringslivet 
• Extra resurser till Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret med nyckelpersoner 
på heltid 
 
 
 
Figur	4.		Centrallinjen		
 
 
Exempel på områden som kunde bli aktuella: 
• Högsbo skjutbana 
• Gunnilses 
• Arlatomten 
• Amhult 3 
 
Åtgärd: Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetskontoret att 
• Föreslå organisation för satsningen i samverkan med initiativtagarna 
• Peka ut platser där 7 000 lgh utöver ordinarie produktion kan markanvisas 
 
Beslut: Skulle tas i alla berörda nämnder och bolag efter sommaren 2014. 
3.2 De långa planprocesserna 
Planeringsprocessen som möjlig orsak till lågt bostadsbyggande i Sverige har varit i fokus i statliga utredningar 
(t ex på senare tid plangenomförandeutredningen, SOU 2013:34), myndighetsanalyser, forskningsprojekt och 
rapporter från olika intresseorganisationer. Redan den statliga stadsplaneutredningen 1942 samlade in data om 
FÖLJEFORSKNING	BOSTAD2021	|	DELRAPPORT	1	-	2017	
	
13	
	
behandlingstider för stadsplaneärenden (SOU 1942:27, s 23-24) som en del av underlaget för förslag till änd-
rade regler för planprocessen. 
 
Boverket (2011) gjorde, baserat på existerande forskning, en analys av plansystemens inverkan på bostadsbyg-
gandet i Norden. De kom till slutsatsen att den svenska planprocessen inte är transparent och förutsägbar nog 
för att locka långsiktiga investerare och riskkapital. Skälet menar man är att PBL, genom det kommunala plan-
monopolet, bygger på att kommunen ska säkerställa att ett utbud man kommit fram till är lämpligt (var, när, 
hur) planläggs. Analyser av den tid det tar från planstart till antagande/laga kraft visar att det kan ta allt från 
månader till över tio år. I Fastighetsägarnas kommunundersökning 2008 med svar från 217 kommuner var den 
genomsnittliga tiden från planstart till laga kraft ca 12 mån, men med en spridning från någon månad upp till 5-
6 år.1 Enligt Stadsbyggnadsbenchen2 var planprocessens tidsåtgång för drygt 150 detaljplaner i åtta av Stock-
holmsregionens kommuner från start till laga kraft för normalplanen 2,5 år. Men det finns inga studier av hur 
lång tid processen från idé till inflyttning tar i Sverige jämfört med övriga Norden eller av vad som beror på 
kommunernas handläggning respektive på byggföretagens agerande, konjunktursvängningar och andra orsaker. 
 
I sin synnerligen ofta citerade artikel från 1959 om ’muddling through’ beskrev statsvetaren Charles Lindblom 
hur politiskt beslutsfattande sällan utgår från en rationell bedömning av alla tänkbara alternativ. Det typiska är i 
stället att man fattar beslut i små steg som bygger på tidigare erfarenheter, och det utesluter radikala grepp. Poli-
tiska målkonflikter sågs av Lindblom som en viktig anledning till arbetssättet. Hans främsta exempel på kompli-
cerade målkonflikter hämtade han faktiskt ur en studie av vad som hände (och inte hände) när Chicago skulle 
bygga 40 000 nya allmännyttiga lägenheter och skulle välja lokalisering för olika byggprojekt inom satsningen 
(Meyerson & Banfield 1955). Många av de frågor som aktualiseras i vår följeforskning visar sig ha varit uppe till 
diskussion redan i Chicagostudien. Det är alltså med respekt för kända komplikationer som vi gör helhetsbe-
dömningar av hur BoStad2021 hittills har fungerat. 
3.3 Mål, organisation, finansiering och förändrad process 
BoStad2021 styrs av ett antal beslut på politisk nivå och tjänstemannanivå. Beträffande tillkomsten, skedet före 
det att satsningen togs in i de politiska besluten, se avsnitt 3.1. 
 
Partierna S, V och Mp lämnade in ett gemensamt yrkande till Fastighetsnämnden 2014-06-133 där motiv och 
inriktning för satsningen slogs fast:  
”Fastighetskontoret anger att det på några års sikt kan byggas 3 000 – 4 000 bostäder per år i Göteborg. Det täcker befolk-
ningsökningen men kan bara minska bostadsbristen på marginalen. Därför vill vi se en satsning för att åtgärda bostadsbristen 
där Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret i samverkan med Allmännyttan och det lokala näringslivet 
i form av långsiktiga fastighetsföretag, byggande arkitekter och markägare formar ett gemensamt projekt som prövar nya for-
mer för samverkan (…) Områdena ska rymma minst 7 000 bostäder.” 
 
Fastighetskontoret fick i uppdrag 
 ”(…) att tillsammans med stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret och i samverkan med allmännyttan och det lokala nä-
ringslivet pröva nya former för samverkan med målet att under jubileumsåret 2021 ha färdigställt 7 000 nya bostäder (…). 
Uppdraget består i att  
• Peka ut områden lämpliga för satsningen  
• Göra en kostnadsbedömning  
• Föreslå organisation, samverkansavtal och administrativa beslut som krävs.” 4 
                                                
1 www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/rapporter/politik 
2 Stadsbyggnadsbenchen är ett nätverk av nio större Storstockholmskommuner som sedan 2009 gemensamt arbetar för att ut-
veckla stadsbyggnadsprocessen (Sweco 2016). Det görs genom att mäta och jämföra sig kommunerna emellan och identifiera 
goda exempel och framgångsfaktorer. Typiska synpunkter som kommit fram är att det ofta är viktigare att tidplanen håller än att 
angivna tider är korta men orealistiska. Byggherrarna efterlyser ökad tydlighet från kommunernas sida, särskilt i planeringens in-
ledningsfas.  
3 Protokoll Fastighetsnämnden 2014-06-13, Handling - 38. dnr 3119/14 Uppdrag Jubileumssatsning för fler bostäder 
4 Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2015-04-20, dnr 3119/14 
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Fastighetskontoret tog därefter i samverkan med SBK och TK samt i ”(…) samverkan med initiativtagarna: Wallen-
stam, HSB, Framtiden, Semrén+Månsson” fram ett PM som beslutades av Fastighetsnämnden 2015-04-20. Grun-
derna för Jubileumssatsningen lades fast: 
 
Tidplan: Delmål att samtliga detaljplaner ska vara antagna senast 2017-12-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
Figur	5.		Jubileumssatsningens	huvudtidplan	2015-04-14	(ur	tjänsteutlåtande	2015-04-20)	
 
 
Områden lämpliga för satsningen:  
”De områden som väljs att ta med stämmer med ÖP, ligger i mellanstaden, innebär inte stora infrastrukturinvesteringar och 
bedöms kunna genomföras enligt intentionerna.” 
 
Kostnader:  
”För byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden bedöms ett genomförande av Jubileumssatsningen för bostäder 
mellan åren 2015-2021 att kosta cirka 111 mnkr (2015 års kostnadsläge) (…)” 
 
Organisation: Nära samverkan med byggaktörerna på flera nivåer och nära samverkan mellan SBK, TK och 
FK. Etablering av ett kommunalt projektkontor där projektledare och handläggare för de tre förvaltningarna 
sitter ihop. ”Vår bedömning är att samverkan, förståelse och effektivitet vinner på att man kan sitta bredvid kollegerna.” 
 
Parallella processer:  
”Den korta tiden som finns för planarbetet innebär att arbetsmoment som i den normala processen följer tidsmässigt efter 
varandra nu måste utföras och säkerställas parallellt i tid.” 
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Figur	6.		Satsningens	projektorganisation	2015-04-14	(ur	tjänsteutlåtande	2015-04-20)	
 
 
Samverkansavtal: Samverkansavtal ska upprättas med exploatörer som ska ingå i Jubileumssatsningen/ 
BoStad2021. Avtalet utgör ett centralt dokument för måluppfyllelse i Jubileumssatsningen och förpliktigar ex-
ploatör och kommun att ställa de resurser till förfogande som krävs för att färdigställa respektive bostadspro-
jekt senast 2021. ”En förutsättning för framgång med satsningen är att samtliga ingående parter arbetar aktivt för att tidplaner 
hålls, att avtal tecknas i tid, att utredningar kommer fram och att underlag till beslut finns framme i god till för samverkan, bered-
ning och kvalitetssäkring.” Avtalet reglerar också de ekonomiska åtagandena för respektive part, bland annat att 
parterna ska vara beredda att arbeta med parallella processer, till exempel påbörja detaljprojekteringen av all-
männa anläggningar och hus innan detaljplanen är antagen. Avtalet innehåller också skrivningar om vad som 
händer om tidplanen inte kan hållas: ”Stöter man på oförutsedda tidskrävande problem under planarbetet och bedömer att 
tidplanen inte kan hållas övergår planen till normalproduktionen.” 
 
Kommunikation: särskilda kommunikationsresurser ska avsättas för satsningen. 
 
Ett projektdirektiv för Jubileumssatsningen togs våren 2015 fram av direktörerna för SBK, FK och TK där 
projektet detaljerades ytterligare. Under avsnittet ”effektmål” angavs följande punkter: 
• Kortare tid från detaljplanestart till färdigställande.  
• Arbeta med parallella faser, genomförandeprocessen påbörjas innan detaljplanen är antagen. 
• Effektiv kontaktyta mellan kommunala förvaltningar genom bland annat samlokalisering av projektle-
dare och handläggare från de tre förvaltningarna.  
• Kvalitetssäkra resultatet av satsningen, uppfylla stadens mål: ”(…) Göteborg som socialt och ekologiskt håll-
bar föregångsstad.” 
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• Skapa en öppen och distinkt kommunikation om satsningen. 
• Möjliggör effektiv uppföljning av satsningen, följeforskare samt delredovisningar. 
 
Projektorganisationen förtydligades: Direktörerna utgör Projektbeställare, Styrgrupp utgörs av avdelningschefer 
på respektive förvaltning. Projektledningsgrupp utgörs av projektledare från respektive förvaltning. En av pro-
jektledarna är projektchef, detta ansvar vandrar mellan projektledarna så att den nämnd som i aktuellt skede har 
beslutsansvar har sitt kontors projektledare som projektchef. Vidare fastslogs en eskaleringsordning för beslut i 
olika frågor. Principen är att beslutsunderlag för detaljplaner, interna oenigheter och resursfrågor hanteras i lin-
jeorganisationen medan frågor om framdrift i projektet och externa oenigheter hanteras i projektet.  
 
En projektplan5 upprättades av Projektgruppen 2015-08-13 där projektets organisation och framdrift detaljera-
des ytterligare. Under avsnittet tidplan slås fast att: ”Utgångspunkten är ca 17 månader från start till antagande för de-
taljplaner som hanteras med standardförfarande.” 
Forskargruppens reflektioner 
BoStad2021 kan sägas vara en projektifiering6 av samhällsbyggnadsprocessen i den meningen att ett antal pro-
jekt/detaljplaner samlas till ett särskilt storprojekt med tydliga och kvantifierade mål, 7 000 bostäder utöver den 
normala produktionen till 2021. Utöver målen har en särskild organisation skapats med principer för samver-
kan både mellan stad och byggaktörer och mellan förvaltningar inom staden. En kommunal projektledning har 
skapats tvärs de traditionella sektorsgränserna och resurser, cirka 15 Mkr per år, har tillskjutits så att projektet 
inte ska inverka på takten i den ”normala” produktionen. Ett arbetssätt, parallella processer, har introducerats 
som en viktig åtgärd för att korta tiden mellan start av detaljplan och färdigställande. Sammantaget är detta ett 
nytt sätt att arbeta i Göteborg. 
 
De involverade aktörerna vi intervjuat och de observationer vi gjort på möten, workshops med mera ger ett 
tydligt intryck av att BoStad2021 uppfattas vara ett projekt som i positiv mening skiljer sig från den normala 
processen. Ett ”vi” håller på att växa fram även om mycket återstår innan organisationen är fullt ut projekt-
styrd. Intrycket är att den tydliga målstyrningen förändrat arbetssättet i planerna inom BoStad2021 jämfört med 
den normala produktionen på så sätt att både viljan och förmågan till problemlösning upplevs större av invol-
verade aktörer. De allra flesta strävar efter att komma framåt enligt tidplanerna och därmed kommer dels lös-
ningar fram snabbare och dels kommer det fram nya lösningar i gränssnitten mellan kommunala förvaltningar 
och mellan staden och byggaktörerna.  
”Man får ju en sammanhållning. Och den är bra. Man skapar ju en gemenskap som på något sätt blir en gemensam målbild 
som man vill uppnå. Och man stöttar varandra och hjälper till. Man ställs inför ungefär likvärdiga frågor, och man liksom får 
energi av varandra.” 
 
Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser om BoStad2021 som helhet, men vi konstaterar att det fak-
tum att satsningen paketerats som ett projekt i sig sannolikt har betydelse för de involverade aktörernas engage-
mang och därmed framdriften i de 31 detaljplanerna. 
 
Det kan tyckas en smula förvånande att en tydlig projektstyrning inte alltid är normalfallet i samhällsbyggnads-
processen. Det är ju inte så att detaljplaner i normalproduktionen saknar tidplaner, resurser, styrning eller orga-
nisation, så vad är det då som gör att involverade aktörer upplever en skillnad? Det kan vara att paketeringen 
spelar in: ett stort projekt triggar mer än många små, målen är mycket tydligt definierade, trycket från besluts-
fattare inom politiken och branschen är hårt och resurser har skjutits till. Frågan om projektifieringens bety-
delse behöver belysas ytterligare i den kommande följeforskningen. 
                                                
5 Projektplan Jubileumssatsningen, dnr SBK 0668/14 
6 Jfr Fred (2015) om projektifiering av kommunal verksamhet. 
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3.4 Detaljplaneprojekten, fakta 
I detta avsnitt ges basfakta om alla de 31 detaljplane-
projekt som ingår i BoStad2021. 
 
Totalt ingår i satsningen 31 detaljplaneprojekt. 
Minsta storlek på projekt är 55 bostäder och största 
är 1 500 bostäder. Några planer var pågående när 
BoStad2021 startade, men de flesta planer kom som 
nya i samband med BoStad2021. Alla planområden 
som ska exploateras ligger i den så kallade 
mellanstaden, men inte alla ingår i de prioriterade 
utbyggnadsområdena inom mellanstaden. 
 
Följande 26 byggaktörer samverkar med Göteborgs 
Stad: AB Lejonstaden, Alaska Fastigheter AB, 
Bonava AB, Bostads AB Poseidon, Botrygg AB, Fa-
miljebostäder i Göteborg AB, Fastighets AB Balder, 
HSB Göteborg ek för, Fredrikssons Förvaltnings 
AB, Göteborgs Egnahems AB, Göteborgs Stads Bo-
stads AB, HP Boendeutveckling AB, Hökerum Bygg 
AB, Ikano Bostad, JM AB, Nordfeldt Fastigheter 
AB, Platzer Fastigheter AB, Prime Living AB, Riks-
byggen ek för, Serneke Group AB, Seniorgården AB, 
SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Stena 
Fastigheter AB, UBAB Ulricehamns Betong AB, 
Wallenstam AB och Wäst-Bygg AB.  
 
Av alla de 26 byggaktörerna är 22 privata medan fyra 
är kommunala och ingår i Framtidenkoncernen, ägd 
av Stadshus AB, som i sin tur ingår i Göteborgs Stad.  
 
Av de 31 detaljplaneprojekten utvecklas 22 av individuella byggaktörer (16 privata och 6 kommunala) och 9 ut-
vecklas i samverkan mellan 2-4 byggaktörer. Samverkan sker i tre former: mellan privat(a) och kommunal(a) 
byggaktör(er) (fyra detaljplaneprojekt), mellan endast privata byggaktörer (fyra detaljplaneprojekt), och mellan 
endast kommunala byggaktörer (ett detaljplaneprojekt) – se figur 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Figur	8.	Planfördelning	mellan	samverkansparter		
 
Figur	7.	Antal	bostäder	i	planer	för	BoStad2021	
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Markanvisning genomfördes i 16 projekt. I sex planer arbetar man enbart med kommunal mark. I två av dessa 
planer upplåts marken med tomträtt. En plan har kommunöverskridande karaktär. Vid framtagandet av 15 pro-
jekt har kommunen valt att använda standardförfarande; i 16 projekt blev det utökat förfarande. I 16 planer ska 
riksintressen för kommunikation, friluftsliv och kulturmiljö beaktas.  
 
De 31 detaljplaneprojekten tillhör fyra startpaket med starttid från juni 2015 till april 2016: nio planer i paket 1, 
tio planer i paket 2, sju planer i paket 3 och fem planer i paket 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
						
									
									Figur	10.	Bostäder	per	startpaket	 										 										 											Figur	11.		De	fyra	startpaketen		
 
 
Totalt antal bostäder i pågående planarbete är 11 155, varav 8 795 ska byggas för BoStad2021 och stå inflytt-
ningsklara senast under år 2021.  
 
Cirka 65 % av bostäderna för BoStad2021 (5 637 av 8 795) utvecklas av fyra stora aktörer: Framtidenkoncernen 
har elva planer inom satsningen, med ca 1 739 bostäder för BoStad2021, Fastighets AB Balder har fem planer 
inom satsningen, med ca 1 723 bostäder för BoStad2021, Stena Fastigheter AB har tre planer inom satsningen, 
med ca 1 145 bostäder för BoStad2021 och Wallenstam AB har två planer inom BoStad2021, med ca 1 030 bo-
städer för BoStad2021. Ca 35 % av bostäderna för BoStad2021 (3 158 av 8 795) delas mellan de övriga 22  
aktörerna.  
 
Av de 31 projekt som ingår i BoStad2021 är det elva (motsvarande ca 40 % av alla bostäder i satsningen) på 
befintliga parkeringsplatser. Renovering av de befintliga strukturerna ingår i några av de 31 planerna. 
 
 
 
 
 
 
Figur	9.	Planer	per	startpaket	
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	Figur	12.	Bostäder	för	BoStad2021	per	stadsdelsnämnd	
		
	
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			
	
	
	
	
	Figur	13.	Detaljplaner	för	BoStad2021	per	stadsdelsnämnd 
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Tabell	1.	Fakta	om	de	31	detaljplaneprojekten	(de	fem	utvalda	i	delrapporten	blåmarkerade)	
Källa:	uppgifter	från	den	kommunala	projektledningen,	januari	2017	
 
Nr	 Namn	 Byggaktör	 Paket	 Plan-	
förfa-
rande	
Antal		
bostäder		
i	planen	
Antal		
bostäder	för		
BoStad2021	
Egen	mark/markanvisning	
för	BoStad2021	
EM	–	egen	mark	
M	–	markanvisning	
TR	–	tomträtt	
Riksintresse	
NRK	–	nära	riksin-
tresse	för	kommu-
nikation	
RKM	–	riksintresse	
kulturmiljö	
RFL	–	riksintresse	
friluftsliv	
1	 Radiotorget	 Göteborgs	Stads	Bostads	AB	
JM	AB		
Seniorgården	AB	
1	 utökat	 114	 114	 EM	
	
M	
NRK	
2	 Gitarrgatan	 Prime	Living	AB	 1	 utökat	 160	 160	 TR	 NRK	
3	 Smörslottsgatan	 Fastighets	AB	Balder	 1	 utökat	 500	 500	 EM*	Mindre	kommunägt	markområde	
överförs	(utan	markanvisning)	till		
Balders	fastighet	för	ändamålet		
förskolegård.	
	
4	 Munspelsgatan	 Fastighets	AB	Balder	 1	 utökat	 470	 470	 EM/M	 NRK	
5	 Adventsvägen	 Bostads	AB	Poseidon	 1	 standard	 125	 125	 EM/M	 	
6	 Mandolingatan	 Bostads	AB	Poseidon	 1	 utökat	 550	 310	 EM/M	 NRK	
7	 Smörgatan		 Wallenstam	AB	 1	 utökat	 1500	 830	 EM	 NRK	
8	 Fyrklöversgatan	 Stena	Fastigheter	AB	 1	 standard	 240	 240	 EM	 	
9	 Ättehögsgatan	 Bostads	AB	Poseidon	 1	 standard	 80	 80	 EM*	Mindre	kommunägt	markområde	
överförs	(utan	markanvisning)	till		
Poseidons	fastighet.	
	
10	 Valskvarnsgatan,		
Eriksbergs	Silo	
JM	AB	 2a	 utökat	 250	 250	 EM	 	
11	 Kosmosgatan	 Fastighets	AB	Balder	 2a	 utökat	 178	 178	 Litet	EM/M	 	
12	 Långströmsgatan	 Fastighets	AB	Balder	 2a	 utökat	 450	 450	 EM/M	 	
13	 Briljantgatan	 Göteborgs	Stads	Bostads	AB	 2a	 standard	 70	 70	 EM	 NRK	
14	 Nymilsgatan	 Alaska	Fastigheter	AB		
Nordfeldt	Fastigheter	AB		
AB	Lejonstaden	
2a	 standard	 320	 320	M	 NRK	
15	 Volrat	Thamsgatan	 Fredrikssons	
Förvaltnings	AB	
2b	 standard	 55	 55	 EM	 RKM	
16	 Kaverös	 Bostads	AB	Poseidon	 2b	 standard	 180	 180	 EM	 NRK	
17	 Merkuriusgatan	 Familjebostäder	i	Göteborg	AB		
Göteborgs	Egnahems	AB		
HP	Boendeutveckling	AB		
UBAB	Ulricehamns	Betong	AB	
2b	 utökat	 307	 307	 EM	
M	
	
18	 Ebbe		
Lieberathsgatan/	
Kristinedalsgatan	
JM	AB	 2b	 standard	 197	 197	 EM*	Mindre	kommunägt	markområde	
överförs	(utan	markanvisning)	till	JM:s	
fastighet.	
NRK	
19	 Olofshöjd	 SGS	–	Stiftelsen	Göteborgs	Stu-
dentbostäder	
2b	 standard	 99	 99	 TR	 	
20	 Godhemsberget	 Wallenstam	AB	 3a	 standard	 200	 200	 EM	 	
21	 Hagforsgatan	 Göteborgs	Stads	Bostads	AB	 3a	 standard	 280	 280	 EM/lite	M	 	
22	 Norra		
Fjädermolnsgatan	
Hökerum	Bygg	AB	
Göteborgs	Egnahems	AB	
3b	 standard	 185	 185	M	
	
	
23	 Distansgatan/		
Marconigatan	
Ikano	Bostad	
Riksbyggen	ekonomisk	förening	
3b	 standard	 540	 540	M	 NRK	
24	 Högsbohöjd	 Stena	Fastigheter	AB	 3b	 utökat	 630	 630	 EM/	lite	M	 NRK	
25	 Briljantgatan,		
Smaragdgatan	
Stena	Fastigheter	AB	 3b	 standard	 275	 275	 EM*	Mindre	markområde	ägt	av	Stena	
köps	av	kommunen	för	ändamålet		
skoltomt.	
NRK	
26	 Fixfabriken	 Fixfabriken	II	AB		
(inkl.	Fastighets	AB	Balder	och	
HSB	Göteborg	ek.	för.)	
3b	 utökat	 1000	 250	 EM*	BoStad2021:s	del	 NRK,	RKM	
(delvis	inom)	
27	 Olof	Asklunds	gata,	
Högsbo	
Platzer	Fastigheter	AB	 4	 utökat	 1000	 600	 EM	 NRK	
28	 Gunnestorpsvägen,	
Tuve	3	
Bonava	AB	(NCC)		
Wäst-Bygg	AB		
4	 standard	 300	 300	M	 	
29	 Nordöstra	Gårdsten	 Göteborgs	Egnahems	AB	
Botrygg	AB	
4	 utökat	 350	 175	M*	Del	av	planområdet	berör	en	av	
Gårdstensbostäder	ägd	fastighet.	
	
30	 Gårdstens	Centrum,		
Muskotgatan	
Serneke	Group	AB	 4	 utökat	 250	 125	M*	Del	av	planområdet	berör	en	av	
Gårdstensbostäder	ägd	fastighet.	
	
31	 Robertshöjdsgatan/	
Smörslottsgatan	
Göteborgs	Stads	Bostads	AB	
Göteborgs	Egnahems	AB	
4	 utökat	 300	 300	 EM	
M	
RFL	(delvis	
inom)	
     11	155	 8	795	    
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Figur	14.	Bostäder	per	byggaktör 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figur	15.	Detaljplaner	per	byggaktör 
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Bortfallsanalys 
Vid starten av BoStad2021 var listan över detaljplaneprojekten inte fastställd, krävde vidareutveckling och 
hörde till arbetsmaterial. Den slutgiltiga uppsättningen av 31 detaljplaneprojekt var resultat av en lång urvals-
process. Under processen var många andra planer uppe till diskussion utöver en första arbetslista. Några planer 
på den första listan behövde ersättas. 
 
Genom intervjuer med kommunala projektledare och analys av dokument har bortfallet av detaljplaneprojekt 
inom BoStad2021 fram till årsskiftet 2016/17 kartlagts. Sex projekt med totalt ca 1 240 bostäder har utgått: 
Lagerströmsplatsen, Övre Hallegatan, Biskopsgården 2 (Jättestensgatan), Gråberget 3 
(Slottsskogsgatan/Godhemsgatan), Skra Bro 2 och Ebbe Liberathsgatan/Brynolfsgatan. Med undantag för den 
sistnämnda planen, där en privat markägare medverkade, skulle projekten utföras på kommunägd mark. I stället 
för Ebbe Liberathsgatan/Brynolfsgatan lyfte man in i BoStad2021 en del av en annan plan med samma 
markägare inom planområdet. Två planer av de sex – Lagerströmsplatsen (600 bostäder) och Gråberget 3 (100 
bostäder) – lyftes ur BoStad2021 efter startmöten. Den förra utgick på grund av komplexitet överhuvudtaget 
och olika uppfattningar bland tjänstemännen och politiker kring villkor för markanvisning (direkt eller öppen?), 
och den senare planen på grund av berg, geoteknik och ledningsfrågor. De återstående fyra planerna utgick ur 
BoStad2021 redan innan detaljplaneringen hade påbörjats. Här var det många skäl: detaljplanens komplexitet, 
storlek, lokalisering av planområdet utanför mellanstaden eller på ren naturmark, trafikfrågor, yttrandet om 
utökning av planområdet i den politiska beslut om start, samt behov av studier i ett större sammanhang där 
området var delvis aktuellt för förskola eller skola. 
3.5 De fem utvalda fallen, fakta 
Ett representativt urval bland satsningens 31 projekt gjordes under forskningsprojektets uppstartskede. Fors-
kargruppen har först valt ut tolv (grå- eller blåmarkerade i tabell 1) av satsningens detaljplaneprojekt för att få 
en kombination av bredd och djup i sina analyser och sedan fem projekt blå bland de tolv. Som teoretisk grund 
till urvalet har begreppet stadsbyggnad definierats ur sex olika dimensioner: den morfologiska, perceptuella, vi-
suella, sociala, funktionella och den tidsmässiga (jfr Carmona m fl 2003). Urvalet har därför syftat till att få vari-
ation i fråga om detaljplaner och planprocesser i fråga om: 
• Morfologisk dimension (struktur: antal bostäder, antal byggaktörer inom en plan; lokalisering av planområ-
det i stadsdelar med olika förutsättningar, grannkommunnära plan), 
• Perceptuell dimension (komplexitet, risker, riksintressen), 
• Visuell dimension (ny struktur/komplement, med renovering), 
• Social dimension (typ av aktör, t ex kommunal, privat; samverkan, olika handläggare, nya aktörer som 
hittills inte har byggt i Göteborg, koppling till andra planer eller kommuner), 
• Funktionell dimension (med markanvisning, med varierande innehåll inkl förskolor och skolor, på p-plat-
ser, olika upplåtelseformer för bostäder), 
• Tidsmässig dimension (datum för planstart, datum för planantagande, planförfarande). 
 
De planer som valts ut anses vara representativa för satsningen och dess stadsbyggande, och de ska följas under 
tidsperioden 2016-2021. Eftersom de 31 detaljplanerna hade valts ut av kommunen med tanke på att vara 
enkla, fanns det anledning att i viss utsträckning även följa några mer komplexa för att få en överblick över 
olika utmaningar, möjligheter och angreppssätt som används. De utvalda tolv detaljplanerna är:  
 
• Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Mandolingatan, inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg 
• Detaljplan för bostäder vid Ättehögsgatan/Gyllenstensgatan inom stadsdelen Kålltorp i Göteborg 
• Detaljplan för bostäder vid Långströmsgatan inom stadsdelen Biskopsgården i Göteborg 
• Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck 
• bostäder och förskola vid Merkuriusgatan, inom stadsdelen Bergsjön 
• Detaljplan för bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelarna Sandarna och Kungsladugård 
• Detaljplan för stadsutveckling för blandad bebyggelse vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen 
Högsbo 
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• Detaljplan för bostäder i Högsbohöjd, inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg 
• Detaljplan för bostäder vid Nymilsgatan, inom stadsdelen Järnbrott 
• Detaljplan för bostäder vid Gunnestorpsvägen 
• Detaljplan för bostäder vid Hagforsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg 
• Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gårdsten Centrum inom stadsdelen Gårdsten. 
 
I nästa steg har fem av de tolv detaljplanerna (jfr tabell 2) valts ut som objekt för följeforskningens första rap-
port: Mandolingatan, Smörgatan, Ättehögsgatan, Långströmsgatan och Merkuriusgatan. Forskargruppen har 
följt dem nära under hela 2016. Datainsamlingen har skett genom mailväxling, telefonsamtal, intervjuer och 
mer informella samtal i samband med olika möten och aktiviteter, med representanter för både byggaktörer och 
myndigheter. 
 
 
	
Figur	16.	12	utvalda	planer	(fem	specialstuderade	blåmarkerade)	 	
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Tabell	2.		De	fem	specialstuderade	utvalda	detaljplanerna	
 
Dimension	 Aspekt	 Dp	1		
Mandolingatan	
Dp	2	
Smörgatan	
Dp	3	
Ättehögsgatan	
Dp	4	
Långströmsgatan	
Dp	4	
Merkuriusgatan	
Morfologisk	 Antal	bostäder		
i	planavtal	
600	 1500	 85	 500	 400	
	 Antal	bostäder		
i	planen	
550	 1500	 80	 450	 307	
	 Antal	bostäder		
för	BoStad2021	
310	 830	 80	 450	 307	
	 Byggaktör(er)	 Bostads	AB	Poseidon	 Wallenstam	Kalle-
bäck	3:3	AB	
Bostads	AB	Poseidon	 Balder	Projektut-
veckling	AB	
Göteborgs	Egnahems	
AB,	Familjebostäder	I	
Göteborg	AB,	HP	Bo-
endeutveckling	AB,	
UBAB	Ulricehamns	
Betong	AB	
	 Antal	byggaktörer	 1	 1	 1	 1	 4	
	 Markägare	 Planområdet	omfat-
tar	cirka	5,9	ha	och	
ägs	till	största	del	av	
Bostads	AB	Poseidon.		
Planområdet	omfat-
tar	cirka	12	ha.	Fas-
tigheten	Kallebäck	
3:3,	som	utgör	
största	delen	av	om-
rådet	ägs	av	Wallen-
stam	AB.		
	
Planområdet	inklu-
derar	även	delar	av	
andra	fastigheter	
som	ägs	av	Eklandia	
Fastighets	AB,	KB	
Sättmaskinen	och	
kommunen	men	
Stena	Fastigheter	AB	
har	tomträtt.		
	
Övriga	berörda	fas-
tigheter	är	kommu-
nala.	
Planområdet	omfat-
tar	cirka	1,7	ha	och	
ägs	till	största	del	av	
Bostads	AB	Poseidon.		
	
Kommunen	äger	den	
allmänna	gångvägen	
genom	det	södra	
kvarteret.	
	
Planområdet	omfat-
tar	cirka	fem	ha	och	
ägs	till	huvuddelen	av	
Göteborgs	Stad.	
	
En	del	av	fastighet-
erna	ägs	av	Göte-
borgs	Stad	men	Fas-
tighets	AB	Balder	har	
tomträtt.		
	
Fastighets	AB	Balder	
har	ett	markanvis-
ningsavtal	som	ger	
dem	rätten	att	köpa	
till	kommunal	mark	
för	exploatering	i	en-
lighet	med	den	nya	
detaljplanen.	
Planområdet	omfat-
tar	cirka	6,3	ha	och	
ägs	till	huvuddelen	av	
Göteborgs	Stad.		
	
Planområdet	består	
av	fastigheten	som	
ägs	av	Göteborgs	Stad	
samt	av	fastigheterna	
som	ägs	av	Familjebo-
städer	i	Göteborg	AB.	
	
HP	boendeutveckling	
med	
UBAB,	Ulricehamns	
Betong	AB	och	Egna-
hemsbolaget	har	ett	
markanvisningsavtal	
som	ger	dem	rätten	
att	köpa	kommunal	
mark	för	exploatering	
i	enlighet	med	den	
nya	detaljplanen.	
Stadsdelsförvaltning	 Askim-Frölunda-
Högsbo	
Örgryte-Härlanda	 Örgryte-Härlanda	 Västra	Hisingen	 Östra	Göteborg	
	
	 Stadsdel	 Järnbrott	 Kallebäck	 Kålltorp	 Biskopsgården	 Bergsjön	
	 Grannkommunnära	
plan	
nej	 ja	 nej	 nej	 nej	
Perceptuell	 Riksintresse	 ja	 ja	 nej	 nej	 nej	
Visuell		 Komplettering	 delvis	 nej	 ja	 delvis	 nej	
	 Inkl.	renovering	av		
befintliga	hus	
ja	 nej	 ja	 ja	 nej	
Social		 Ny	byggaktör	 nej	 nej	 nej	 nej	 ja	
	 Typ	av	byggaktör	 Kommunal	 Privat	 Kommunal	 Privat	 Blandning	
	 Koppling	 ja	 ja	 nej	 nej	 ja	
Funktionell	 Markanvisning	 nej	 nej	 nej	 ja	 ja	
	 Förskola/skola	 nej	 ja	 nej	 ja	 ja	
	 På	p-platser	 ja	 nej	 ja	 ja	 nej	
	 Upplåtelseformer		
i	planavtal	
Hyresrätter	 Hyresrätter,	bostads-
rätter	
Hyresrätter	 50	%	hyresrätter	
50	%	bostadsrätter	
Hyresrätter,	bostads-
rätter,	äganderätter	
Tidsmässig	 Paket	 1	 1	 1	 2a	 2b	
	 Förfarande	 utökat	 utökat	 standard	 utökat	 utökat	
	 Dp	antas	datum	 BN	2017-11-28	
KF	2018-01-18	
BN	2016-12-20	
KF	2017-11-23	
BN	2017-09-26	 BN	2017-06-21	
KF	ev	2017-09-14	
BN	2017-06-21	
KF	2017-08-29	
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4 Förändrat arbetssätt, de tre huvudåtgärderna 
 
I detta kapitel analyserar vi vad vi har kallat de tre huvudåtgärderna inom BoStad2021, alltså gemensam kom-
munal projektorganisation, parallella processer och samverkansfora. 
4.1 Gemensam kommunal projektorganisation 
Beskrivning av åtgärden, bakgrund, vad görs, lite om hur 
En av de bärande delarna i det förändrade ar-
betssättet inom BoStad2021 är etableringen av 
en gemensam kommunal projektorganisation 
“för de planerande förvaltningarna”. Redan i in-
riktningsdokumenten från januari 2015 slogs 
fast att ansvaret för att ta fram organisationen 
för satsningen skulle ske i samverkan mellan 
SBK, TK och TF. En gemensam projektarbets-
plats är etablerad sedan hösten 2015. Den ge-
mensamma kommunala projektorganisationen 
sågs som ett sätt att korta kommunikationsvä-
garna mellan de olika förvaltningarnas handläg-
gare. Projektledningen delas mellan de tre för-
valtningarna. En funktion som projektchef in-
rättades av direktörerna för respektive förvalt-
ning. Denna projektchefsroll varierar mellan de 
tre förvaltningarna beroende på skede. Under 
detaljplaneskedet fungerar SBK:s projektledare 
som projektchef. I praktiken saknas dock sär-
skilda mandat för denna roll, och vårt intryck är 
att projektledningen i realiteten utövas av de tre 
projektledarna gemensamt. Den kommunala 
projektledningen rapporterar primärt till den 
kommunala Styrgruppen som består av avdel-
ningschefer i de berörda förvaltningarna. Se 
även figur 6. 
Intryck från intervjuer och workshop 
”Effektivare” är det samlande ordet för uppfattningar om Gemensam kommunal projektorganisation. Tydligt 
fokus på tidplanen för antagande av detaljplanerna driver arbetet – enligt deltagarna i en workshop på Chalmers 
i november 2016. För byggaktörerna ger det en väg in till alla förvaltningarna, vilket är tidsbesparande. Projekt-
organisationen ger effektivitet på en rad sätt jämfört med de traditionella stuprören. Många nämner fördelarna 
med samlad kompetens, snabbare beslutsvägar och besked, bättre kommunikation och att kommunen i större 
utsträckning än normalt uppfattas som en aktör.  
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Effektivt är också samarbetet direkt vid bordet – undviker ledtider och ger stark kontroll på projektets fram-
drift. Likaså kontinuiteten – det blir inte så många omtag. Komplexa frågor kan komma upp på bordet och lö-
sas tidigare. Och de som jobbar med flera 2021-projekt kan föra kunskap och erfarenhet mellan de olika detalj-
planerna man arbetar med. 
 
”Det är roligt att få vara med i satsningen, absolut. Som sagt, lite sammanfattande här, att processerna hade man velat ha lite 
tidigare, man ville ha allting satt egentligen när man påbörjar en sådan här satsning. Det är mycket enklare för alla inblan-
dade. Annars tycker jag det fungerar jättebra. Och det som är negativt är att man kanske tappar kollegorna här uppe lite.” 
 
Samlokaliseringen ses som en test av något nytt 
som på sikt kan bli ett samhällsbyggnadskontor. 
Alla förvaltningar (nästan) har förståelse för att 
projektet är prioriterat. Ger en känsla av gemen-
samt ansvar – inte vi och dom – en teamkänsla 
av att alla jobbar mot gemensamt mål med 
samma prioritet. Minskar också bevakande av 
revir och ökar och ger större förståelse för 
varandras frågor och kompetens liksom större 
förståelse för förvaltningarnas skilda intresse-
frågor. 
 
Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte är 
ett plus, liksom den goda stämningen – som 
flera anser ökar tåligheten för tidspressen. 
 
”Man är väldigt nära, skulle jag säga, det är väldigt 
bra. Och både nära i rum och nära i tid liksom. 
Man glömmer inte bort saker, utan man har alla 
projekt med sig. Sen finns det problem att det 
kanske är för mycket möten, att man inte hinner 
jobba emellan, liksom för att allting är så tätt. Man 
hinner inte riktigt utvärdera det man gör på möten 
innan det är dags för nästa möte.”  
 
Nackdelar 
”Kompetens” är något som framhålls som ett problem med den gemensamma kommunala projektorganisat-
ionen, jämfört med hur det brukar fungera. Det gäller bland annat avsaknad av introduktion till satsningen – 
ojämn kunskapsnivå hos handläggare plus många inhyrda konsulter utan erfarenhet av att arbeta i kommunen, 
och projektorganisationen är sårbar vid personalbyte. Snabb process kräver rätt bemanning så att alla hänger 
med, annars är risken att kvaliteten sjunker.  
 
Inom fältet Styrning och ansvar nämns bland 
annat att besluten fortfarande tas i stuprören 
och behovet av en projektchef med mandat; tre 
projektledare uppfattas inte av alla som funkt-
ionellt. Likaså efterlyses tydligare beslut från 
Styrgruppen (figur 6). Eskalering av beslut i lin-
jen kan leda till långa beslutsvägar, ibland hela 
vägen till den politiska nivån. En del upplever 
att mandaten att fatta beslut inte finns hos 
handläggarna, och att de därmed ganska ofta 
behöver förankra lösningar i linjeorganisat-
ionen, vilket leder till hack i framdriften. 
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”Det känns ju som ett bra grepp då att man har det här som man kallar lite war room där borta. (…) Jag kan ju tänka mig 
att det har underlättat liksom att sätta de alla människorna i samma rum (…) kommunicera. Det är ju utan tvekan positivt. 
Men sen är det ju det att (…) [handläggare] han har rapporterat av till [förvaltning] och [handläggare] då, och sen så 
kommer ju de tillbaka, och så får de med sina besked. Vi har en … som det med priset. Vi har en värdering. ’Ni ska få 
den.’ Men vi får den inte. Och det är ju de som sitter där borta, det är inte här inne. Utan det är i någon annan del utav deras 
organisation som det då sitter fast. Och det andra är ju när [kommunal projektledare] då så går via [bitr kommunal 
projektledare] och så till [annan förvaltning] och så får kontraorder på de där andra grejerna. Så de [kommunala pro-
jektledare] har ju inte fått de mandaterna heller här. Så att (…) organiserar man så måste man ju både ge ansvaret och möj-
ligheterna … Man ger ansvaret men inte möjligheterna.” 
 
Andra aspekter som lyfts fram är bland annat att den snabba arbetstakten innebär risker för kvaliteten, att hög 
mötesintensitet är tidskrävande och att de kommunala aktörer som inte är en del av den gemensamma projekt-
organisationen hamnar längre bort än i traditionellt arbetssätt. Här nämns att alla förvaltningar inte hinner med 
och inte är tillräckligt involverade i processen. Det gäller bland annat Park och Natur, LF och andra kritiska ak-
törer som Västtrafik och Trafikverket. 
 
En annan aspekt som framkommer är att byggaktörerna inte deltar på det aktiva och gemensamma sätt som det 
var tänkt ursprungligen. 
 
Arbetssituationen för dem som verkar i den gemensamma projektlokalen kan förbättras i flera avseenden. För-
bättrad introduktion av nya medarbetare, bättre planering av tid, resurser och innehåll för att processen skall ge 
avsedd effekt, jämnare arbetsbelastning, mer tid för reflektion och eftertanke, mer resurser, mindre stress, tillva-
ratagande av konsulternas erfarenheter innan de försvinner ut ur projekten, och dessutom rymligare lokaler. 
 
En stressfaktor uppges vara avsaknad av tydliga förutsättningar från kommunen. En rad frågor som man nu 
tvingas hantera i detaljplanearbetet skulle ha varit lösta på högre nivå. Det gäller trafik och resande, teknisk för-
sörjning, behov av till exempel daghem som måste lösas inom planområdet, krav på lokaler i bottenvåningar 
där det inte finns underlag för till exempel butik. Detta gäller även policy för stadsbild, kulturmiljö med mera. 
 
En förbättringsmöjlighet som ofta nämns är gemensamt IT-stöd för ärendehantering7. Idag sker arbetet i olika 
system som inte alla har tillgång till, vilket minskar effektiviteten i framdriften. 
Forskargruppens reflektioner 
I intervjuer med samma persongrupp som inbjudits till vår workshop 2016-11-11 framkommer vissa syn-
punkter som motsäger vad som då sades. Intrycket efter att ha gått igenom en del av dessa intervjuer (alla är 
inte transkriberade ännu) är att man är mer kritisk i vissa avseenden när man inte pratar i grupp. Exempel på 
när individuella synpunkter är mer kritiska: 
• Beslutsprocess: otydligt vad handläggare kan besluta och vad som måste stämmas av uppåt. Likaså vart 
man skall lyfta frågor – till den egna chefen eller till projektledare eller nivån däröver. 
• Rutiner, riktlinjer och mallar: finns många men passar inte för BoStad2021. 
• En projektledare behövs: vem är det som leder?  
 
Inlägg vid vår workshop och våra intervjuer pekar mot att det finns förbättringar att göra vad gäller förhållan-
det projektorganisation – linjeorganisation. En problematik vi får arbeta vidare med är om alltför många frågor 
måste eskaleras i stället för att lösas på projektnivån. 
  
                                                
 7 Systemarbete pågår nu inom staden. 
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4.2 Parallella processer 
Beskrivning av åtgärden 
Utdrag ur Handlingsplan för parallella processer, Projektledningsgruppen, 2016-05-12: 
”För att effektivisera plan- och byggprocessen och nå målet att tillskapa 7 000 extra bostäder utöver ordinarie produktion 
färdigställda senast under 2021 krävs det att de olika delprocesserna pågår parallellt. Ett av BoStad2021:s effektmål är att 
arbeta med parallella faser. Genomförandeprocessen påbörjas innan detaljplanen är antagen, vilket innebär bland annat att 
projektering av byggnader och allmän plats påbörjas innan detaljplanen är klar. Bygglovs- och lantmäteriprocesserna påbörjas 
parallellt med planarbetet.” 
 
”Projektledningsgruppen har påbörjat arbetet med att identifiera ingående processer. 
• Lantmäteriförrättning SBK 
• Bygglov SBK/Nybyggnadskarta Geodata SBK 
• Projektering och upphandling entreprenad av Allmän plats gata Fk/Tk 
• Projektering och upphandling entreprenad av Allmän plats park och torg Fk/ Ponf/Tk  
• Projektering och upphandling entreprenad av Ledningar Fk/Tk/ K&V/GEAB/ övriga ledningsägare 
• Projektering hus + kvartersmark Byggaktörer 
• Entreprenad hus + kvartersmark Byggaktör” 
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Figur	17.		Allmänna	principer	för	parallella	processer	
 
 
Medan figur 17 åskådliggör de allmänna principerna för parallella processer inom BoStad2021, visar figur 18 
hur de parallella processerna kräver närstudier och förklaringar för att förstås i detalj. På samma gång röjer den 
en hög komplexitet, skapad av de många beroendena mellan delprojekt. 
 
 
 
Figur	18.		Översikt	över	parallella	processer	(Projektledningen,	januari	2017)	
 
Intryck från involverade aktörer 
Parallella processer har börjat tillämpas under hösten 2016 varför det inte går att utvärdera detta arbetssätt fullt 
ut förrän längre fram. Citatet från en handläggare ger ett första intryck: 
”Jag tänker att man vinner tid. Och det måste vara mycket lättare att ha en övergripande syn på det hela. Att man ser vad 
man faktiskt behöver göra, och har man missat någonting så kan man direkt åtgärda det. Det har inte gått så långt att när 
man kommer fram till nästa process, så kommer man på att det skulle vi ha gjort där borta.” 
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Det övergripande intrycket från involverade aktörer är att parallella processer är nödvändiga för att korta tidsåt-
gången i detaljplaneskedet och därmed kritiska för att nå målen för BoStad2021. Därtill lyfter flera aktörer fram 
andra fördelar med det nya arbetssättet. Genomförandefrågor kommer upp tidigt och kan lösas i samband med 
övriga planfrågor och övergången mellan plan och genomförande underlättas därmed. Planhandlingen får 
högre kvalitet tack vare att fler frågor lyfts tidigare, t ex genom att bygglov tas fram tidigare och att byggaktören 
samarbetar nära med de kommunala förvaltningarna. Risken för brister i planhandlingens kvalitet minskar lik-
som risken för överraskningar i sent skede som kan äventyra tidplanerna. Vidare betonas värdet av kunskaps-
överföring mellan aktörer som ett resultat av parallella processer. Överföringen ökar förståelsen för respektive 
aktörs processer och överväganden, vilket leder till en tidseffektivare process och ett lösningsorienterat arbets-
sätt med högre kvalitet, allt enligt de framkomna synpunkterna. En byggaktör hävdar:  
”Att lyfta upp de parallella processerna, att få fokus på de olika frågorna är väldigt positivt.” 
 
De nackdelar som nämns oftast är risk för högre kostnader, ökat beroende av samtliga aktörer och risk för kva-
liteten. Risken för ökade kostnader, för såväl byggaktörer som kommun, ligger i att en större andel än vanligt av 
projekteringen görs innan detaljplanen vunnit laga kraft, t ex bygglovshandlingar och detaljprojektering. Risk 
finns för att planen ändras fram till antagande eller överprövas. Omtag blir kostsamma för samtliga inblandade, 
och risken för omtag ökar när planen inte kan genomföras direkt. Då många processer ska löpa samtidigt ökar 
beroendena mellan olika aktörer, såväl hos byggaktörer som hos staden. Faller en faller alla är en typisk synpunkt 
i denna kategori. Parallella processer ställer krav på att varje aktör som ingår i processen har beredskap och re-
surser att svara upp med sin insats i exakt rätt tid. Detta innebär ganska stora krav på resurser hos alla inblan-
dade, något som mindre byggaktörer och ibland även förvaltningar kan ha svårt att uppfylla. Flera lyfter fram 
att för att de parallella processerna ska bli riktigt effektiva krävs att fler nyckelaktörer integreras i den samord-
nade processen. Det räcker inte med SBK-TK-FK-byggaktörer. Framdriften är beroende av att andra, till ex-
empel LF och Miljöförvaltningen, Västtrafik och Trafikverket, också integreras i processen tidigt. Inte minst 
den politiska beslutsprocessen vad avser kommunala investeringar i infrastruktur och service måste koordineras 
med plan- och genomförandeprocessen. En kommunal handläggare framhåller: 
“Så då är det ju så klart en risk att jobba med parallella processer, eftersom vi inte vet vad som händer mellan antagande och 
laga kraft liksom. Det är ju så klart den största risken som är svår att ta på.” 
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Flera framförda synpunkter lyfter riskerna för kvaliteten i detaljplanerna till följd av det höga tempot med 
många frågor löpande parallellt. Viktiga frågor kan missas på grund av detta, samrådsskedet är kortare än nor-
malt vilket ibland leder till att kritiska utredningar kommer senare i processen och då riskerar att leda till tids- 
och resurskrävande omtag. En aspekt som framförs av några är att den jämförelsevis långt drivna detaljeringen 
under planskedet kan leda till låsningar om förutsättningarna ändras, att planen inte blir tillräckligt flexibel, och 
att avvikelser i bygglovsskedet ändå måste hanteras på grund av detta. 
 
Farhågor har rests från kommunala företrädare att byggaktörerna inte påbörjar projekteringen innan detaljpla-
nen vunnit laga kraft, tendenser till detta har kunnat skönjas i en del av planärendena. Enligt kommunala före-
trädare måste genomförandet ske successivt; om byggaktörerna väntar med projektering och bygge riskerar alla 
projekt att hamna nära sluttiden för BoStad2021, och då finns inte resurserna på den kommunala sidan att klara 
genomförandet av alla projekt.  
 
Slutligen lyfts vikten av tydlig och effektiv styrning fram. De parallella processerna kräver en väl genomarbetad 
process med en engagerad ledning. Några framhäver att bristande erfarenhet hos staden att utveckla och leda 
parallella processer är en risk. 
 
”Vi hade ett arbetsgruppsmöte nu precis, och man tittar på tidplanen där så är det: vi jobbar ett halvår, sen tar det ett år att 
ta beslut. Och det känns bara, ja, ska vi verkligen behöva stressa nu ett halvår för att det tar ändå tre gånger så lång tid in-
nan planen blir klar. Det kan jag tycka är lite … det är något man inte riktigt nått fram till än, den politiska beslutsgången 
där.” 
 
”Och vi har jobbat med h-es massa förslag för kommande här, för det är kuperat, det är buller, det är [området]. Och så har 
vi då ett arkeologiskt fynd, en besvärlig biotop och så har vi hackspettar, så det blir en sju-åtta besvärligheter. Men vi har 
kommit fram nu och börjar närma sig, nu har vi en struktur som börjar hålla … och så ska vi gå ut <på> samrådet. Då får 
vi: ’Nej men det duger inte det här, vi måste ha mer exploatering’, säger man. Och då har vi gått ut och markanvisat och ritat 
utifrån markanvisningen. Så kan vi inte hantera våra byggintressenter. De måste också få ha tydliga instruktioner från oss 
(…) Gör man på det här viset, då visar man att då har man inte varit tillräckligt ute, eller så har man inte gett tydliga in-
struktioner någonstans i någon organisation. Fel är det i alla fall. När jag fick höra detta så reagerade jag ju väldigt snabbt 
och fick väl återkopplingen, nu har man fått reda på det, och sedan så hörde jag det, nej men de står på sig att det ska till höjd 
exploatering. Då gick jag raka vägen till [namn] när jag såg honom här ute och så sade jag: ’Är det så det ska vara eller är 
det markanvisningen som gäller? Du får snacka med dina kompisar på andra sidan och höra hur f-n det ligger till’. Han 
sade: ’Det är markanvisningen som gäller, det är det som ska vara’. I det här aktuella projektet ligger vi med markanvisning 
på [antal] bostäder sammanlagt. Vi ligger idag på [högre antal], det är det förslaget vi har, när man från [annan förvalt-
ning] säger då, nej vi måste öka exploateringen. Sådant gnissel får vi in.” 
 
”Informationen i arbetsgrupperna tycker jag fungerar bra. De flesta arbetsgrupperna i alla fall. [Detaljplan] är det absolut 
inga problem med i där. Det går väldigt smidigt. Man har en mailkedja som går ut. Och som sagt, vi blir väldigt sammansvet-
sade så det blir väldigt lätt för vem som helst. Och kommer det upp en fråga så kan man lösa den med en gång. Däremot är 
väl information uppifrån och ner lite svårare. Det är inte riktigt genomtänkt … De har inte satt allting och det är väldigt tyd-
ligt. Och det gör att det blir väldigt rörigt när vi hinner ikapp och har hunnit förbi saker som vi kanske skulle ha gjort tidi-
gare. Den informationen, det här kommer att komma, eller det här måste vi tänka på. Det är mindre bra. (…) Jag har inte 
så mycket koll på vad de pratar om på de nivåerna. För det har vi inte. Ibland nämns det om det är någon specifik fråga som 
tagits upp. Men annars vet jag inte riktigt vilken nivå de diskuterar saker på. Jag vet ju när jag behöver lyfta våra (…) frågor 
och hur jag ska lyfta dem. Men när det lyfts inom arbetsgruppen, då är det oftast att det lyfts inom [förvaltning]. (…) Så 
när det är någonting som berör hela projektet, jag vet inte om vi har stött på, ja, det är väl alla parkeringsfrågor. Lokaler har 
vi också diskuterat i och för sig. Det är väl när de har träffat våra exploatörer så är det kanske bra om de berättar vad det är 
de har pratat om ifall de har sagt någonting som kommer att tas upp på alla arbetsgruppsmöten och diskutera inom dem 
också. För har det varit uppe där och de har sagt någonting, då kanske det inte är någon idé att vi sitter och pratar om det.” 
 
”Men där upplever jag att där har vi en dialog, även om den inte är så systematiserad som man skulle vilja ha den, så finns 
den ju ändå där. Jag har ju startat dialoger med stadsdelsförvaltningarna, med tanke på att de ska ha BmSS-boende. Nu när 
vi har ny representant ifrån lokalförvaltningen, bra, då kan jag starta dialogen med trygghetsboendet, som vi också ska ordna 
upp. Vi har haft med stadsdelsförvaltningen i området, det är förskolan där vi tog fram ett alternativ men de bestämde sig för 
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att gå vidare på egen mark utanför. Så jag tycker nog vi haft en dialog, vi har haft med Trafikkontor och Park och natur, och 
det har jag ju sagt till [chef] att vi vill ha med dem. (…) Där borde staden haft en mall, när ska de in i projekten, detaljpla-
ner (…) och då även de tekniska bolagen, alltså. Kretslopp och vatten, Göteborg Energi, Skanova är några sådana här som 
borde ha varit med.” 
Forskargruppens reflektioner 
Tre huvudpunkter bör framhävas som viktiga att arbeta vidare med för att parallella processer ska bli en fram-
gång fullt ut och genom hela processen: 
1 Fortsätt utveckla processen! 
• Det krävs ett kontinuerligt arbete för att förtydliga processer, samband och ansvarsförhållanden. Det 
bör ske i nära samverkan mellan samtliga aktörer. 
• Förvaltningsövergripande processtöd i form av dokument- och ärendehanteringssystem behöver ut-
vecklas. Idag är systemen i stor utsträckning förvaltningsknutna. 
2 Integrera fler nyckelaktörer i de parallella processerna! 
• Den politiska beslutsprocessen för investeringar i infrastruktur och service måste koordineras med tid-
planerna för BoStad2021. 
• De kommunala förvaltningar och bolag som inte är med i kärnan (= SBK-TK-FK) måste integreras i 
de parallella processerna. Till exempel LF, Miljöförvaltningen och ledningsägare.  
• Regionala och statliga aktörer som Västtrafik och Trafikverket behöver knytas tidigare till processerna i 
BoStad2021. 
3 Varje aktör behöver säkerställa rätt resurser i rätt tid! 
• Såväl byggaktörer som Göteborgs Stad behöver öka ansträngningarna för att säkerställa resurs- och 
kompetenstillgången, den är avgörande för att de parallella processerna överhuvudtaget ska fungera. 
Detta bör vara en fråga för ledningen inom respektive aktörs organisation. 
• Den risk för förgävesprojektering som byggaktörerna löper är en konsekvens av åtagandena i avtalen 
för BoStad2021. För att få en utspridning i tid av genomförandet och därmed minska resursbristen 
nära 2021 är det av stor vikt att byggaktörerna faktiskt tar denna risk. 
4.3 Samverkansfora  
Beskrivning av åtgärden 
Samverkan mellan staden och byggaktörerna har varit en av utgångspunkterna för att effektivisera arbetssättet i 
BoStad2021. Samverkan på flera nivåer, som vi har tolkat det, fyller flera funktioner: att skapa en gemensam 
bild av processerna, vilka steg som ingår och övergripande hur arbets- och ansvarsfördelning mellan staden och 
byggaktörerna ska se ut, klara ut gemensamma övergripande förutsättningar, till exempel parkering, utbyggnad 
av allmän plats och trafik, men också att gemensamt finna former för att utveckla arbetssättet inom 
BoStad2021. 
 
Samverkan har etablerats på tre nivåer: i Arbetsgrupperna för respektive detaljplan, på projektledarnivå (Pro-
jektgruppen) och på chefsnivå (Samordningsgruppen). I Arbetsgrupperna deltar handläggare från kommunen 
och byggaktörernas projektledare. I Projektgruppen deltar stadens projektledning för BoStad2021 och byggak-
törernas projektledare. I Samordningsgruppen deltar alla byggaktörer, den kommunala projektledningen och 
avdelningschefer för flera förvaltningar. 
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Intryck från intervjuer och workshop 
Nyttan av gemensam behandling av frågor som 
gäller många eller alla projekt framhävdes av flera 
deltagare i den workshop som hölls 2016-11-11. 
Man får en gemensam målbild för BoStad2021, 
gemensam problemlösning, riskanalys och erfa-
renhetsåterföring. Man har kunnat bjuda in och 
diskutera viktiga frågor med politiker och företrä-
dare för myndigheter. Det uppfattas som en för-
del att kunna skapa tillfälliga arbetsgrupper, till 
exempel som har skett med parkeringsfrågan. Ett 
annat exempel är att man har arbetat fram ett ge-
mensamt dialogverktyg så att alla har samma ut-
gångspunkt för att arbeta med rätt ansvar kring 
tidig dialog. Det kvarstår dock samordningspro-
blem i fråga om trafik och VA, där följderna av 
olika beslut kan bli komplexa. 
 
En viktig fråga gäller kretsen av deltagare i olika fora. Man kan konstatera att byggaktörer har olika förutsätt-
ningar för att aktivt medverka: små byggaktörer kan sakna personresurser, medan erfarna och större företag har 
andra möjligheter. Från de kommunala handläggarnas och projektledarnas sida har efterlysts ett starkare enga-
gemang från byggaktörerna i att utveckla processen. Man kan även notera att byggaktörerna saknas i den nya 
kommunikationsgruppen. Överhuvudtaget framstår det som att flera viktiga aktörer har saknats i dessa fora, till 
exempel Lokalförvaltningen, Trafikverket och Västtrafik. Å andra sidan finns det en risk att ett ökat deltagaran-
tal kan förskjuta tyngdpunkten från gemensam problemlösning i ett forum till ett större inslag av enkelriktad 
information. 
 
Betydelsen av de olika nivåerna understryks av en kommunal projektledare: 
”Jamen det som är väldigt positivt tycker jag är att man har de här olika nivåerna (…) dels har vi ju de här på detaljplane-
projektnivå (…) och sedan är det ju frågor som vi ser återkommer i flera projekt, som man då kan lyfta liksom uppåt, och 
man har de här olika forumen. Jag tycker att det är (…) en väldigt bra grej egentligen, och det ökar förståelsen för aktörernas 
jobb, och det ökar förståelsen för att de får mer förståelse för vad vi gör här. För tanken har varit mycket att de ska få en 
större insyn i planprocessen. Det blir väldigt lätt att: ’Ja men det tar sådan tid, vad gör ni egentligen, eller vad är det som tar 
sådan tid?’. Men jag tror att de får en större förståelse för att det faktiskt ligger väldigt mycket jobb bakom. Att det hänger 
inte bara på en person (…) utan alla dessa utredningar som ska handlas upp och det ska gå rätt till och (…) sedan ska det 
bearbetas och stämmas av med olika personer och så vidare.” 
 
Intervjuerna vittnar om att många uppfattar arbetsgruppen som ett forum där arbete och problemlösning inte 
dominerar, utan att gruppmötena mer fungerar som forum för information. Ett problem som kommer upp är 
frågan om vilka mandat som olika aktörer har. Arbetsgruppens arbete handikappas av att det kan saknas man-
dat att fatta beslut på plats. En byggaktör säger: 
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”Vi var färdigritade med lösningar som vi var överens om i gruppen, men sen så kom det ju att så vill man inte ha det på 
[förvaltning] när vi har ju jobbat för ett halvår. (…) Och sen har det varit trafiksidan. ’Vi kan inte säga någonting före vi 
vet vad ni har ritat.’ Och sen så har vi ritat, och ’det där blir inte bra’. Och så får vi rita om. Trots att man sitter med på 
mötena. (…) De försvarar ju liksom sitt arbetssätt på [förvaltning]. Men det känns inte som att deras arbetssätt är i ström-
linjen med vårt arbetssätt. (…) ’Det kan man inte ha det så, parkeringar får inte vara så, de ska hålla bredden’ och alla de 
där sakerna. Även om man har en arbetsgrupp så blir det bara en rapporteringsplats. Det är problemet att från kommunens 
sida har man inget beslutsmandat. Vi har ju det, det har de inte. Det är lite synd, det är ju hämmande för framfarten.” 
 
En röst från en kommunal förvaltning: 
”Ja, för jag tycker att man banar väg (…). De är lite förberedda på vilket ansvar de har i processen, vad som ligger på den 
ena och andra aktören. Så av den anledningen har man ju samma målsättning. Vi vet var vi ska. Det är inte så att kommu-
nen har en helt annan inriktning, utan alla ska vi dit. Sen kanske kommunen vill att vägen går så här, medan byggherren 
kanske vill att den ska gå så. Och då måste vi försöka enas. Men det är ju vårt jobb, där i mitten.” 
 
Vad gäller engagemanget från de olika aktörerna är bilden fragmenterad. Vissa – här en handläggare – uttrycker 
sig positivt om det tätare samarbetet: 
”Men att jobba intensivt och nära en byggherre är inget som jag känner är jättenytt för mig. Det som är det nya är kanske att 
involvering av byggherren är på ett bredare plan. De hjälper till kanske mer. Eller framför allt är mycket mer införstådda i att 
de ska medverka. Det vill säga förarbetet är lite gjort.” 
 
Några uppfattar att olika byggaktörer engagerar sig olika mycket: 
”Det varierar lite. Vissa har ju verkligen tagit uppdraget på allvar, medans andra kanske bara, ’nej men vi hinner inte, vi, 
våra arkitekter hinner inte med det’.” 
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Liten byggaktör om möten: 
”Vi var väldigt ambitiösa och gick på alla möten i början. Sen så kändes det som ’vart kommer vi någonstans?’ (…) och vi 
har prioriterat annat (…) och sen har vi känt att det är vårt första projekt, och vi är i sammanhanget en liten aktör. Så att 
(…) dels så har vi funderat på vad vår påverkan, vad vi säger, hur det spelar liksom i matchen, och det andra är ju att vi har 
ju mycket av annat att göra. Vi måste faktiskt se till att vårt företag fungerar och våra projekt fungerar. (…) Arbetsgruppen 
är ju prioriterad; där är vi alltid representerade med en eller flera, projektgrupp och samordningsgrupp blir ju nedprioriterade 
kan jag väl säga. Och i en normal process så existerar inte de, så det blir ju extra (…). Det är väldigt mycket extra som görs 
här. Jag inser ju att man måste ha detta för att få någon styrning för förändringsprocessen. Men jag tror fortfarande implemen-
teringen inom Göteborgs kommun, den har ju inte tagits med det allvar som det krävs, enkelt utryckt.” 
 
Vid sidan om de tre kommunalt definierade nivåerna finns det en byggherregrupp (byggaktörgrupp) som utgör 
ett eget forum: 
”Vi blir sampratade i byggherregruppen. Så vi blir ju starka, tillsammans driver vi olika frågor. Det var nog en nytta som 
ingen av oss hade sett riktigt. För att även om vi träffas i olika sammanhang och på olika seminarier, så pratar man ju inte 
såna detaljer eller konkreta frågor som vi har faktiskt fått möjlighet att göra här. Det är jättestort plus – det tror jag inte nå-
gon, varken vi eller staden, har sett nyttan av.” 
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Forskargruppens reflektioner 
Samverkan och samordning 
En väsentlig fråga för både parallella processer och samverkansfora är formerna för intern samordning mellan 
kommunala organ. Här finns det skäl att anknyta till statsvetare som utvecklat analyser av stuprörsfenomen i 
offentlig organisering och olika sätt att förbättra koordination inom och mellan myndigheter (Alexander 1993, 
Peters 2006). I England har det gjorts studier av intern kommunal samverkan mellan olika förvaltningar med 
inriktning på förhållandet mellan fysisk planering och bostadsbyggande (Nicol 1998). I sammanhanget är de 
drivkrafter viktiga som uppstår när man överhuvudtaget ställer krav på effektiva processer i stadsbyggandet (Sa-
ger 2011, Mäntysalo m fl 2011, Falleth & Saglie 2011). 
 
Samordning kan ske vertikalt i en hierarki eller horisontellt, eller genom kombinationer av vertikal och horison-
tell samordning. Samverkan kan ses som en form för horisontell samordning, en form som har större eller 
mindre inslag av förhandling. Svenska Akademiens Ordbok uppger att ordet samverkan används ”om förhål-
landet att personer l. grupper av personer samverka; samarbete; samordnad verksamhet”. Det finns alltså 
knappast några skarpa gränser mellan innebörderna av samordning och samverkan i det allmänna språkbruket.  
 
I managementlitteraturen har det växt fram en samstämmig uppfattning om generella strategier för samordning 
av inbördes beroenden (Srikanth & Puranam 2011): 
1. Omforma arbetsuppgifter för att minska eller förenkla beroenden, utgående från standardiserade pro-
cedurer (också känt som modularisering) 
2. Skapa möjligheter för omfattande kommunikation mellan inbördes beroende aktörer så att de uppnår 
ömsesidig förutsägbarhet i fråga om vad de gör 
3. Förstärka tyst samordning (dvs utan inbördes kommunikation) genom tillgång till gemensamma data-
baser eller genom att placera ut individer som tidigare har arbetat tillsammans. 
Man får inte glömma att samordning är resurskrävande i sig. Detta innebär att det kan vara klokt att parallella 
processer organiseras så att samordningsbehoven minimeras. 
 
I följeforskningen kan vi se att BoStad2021 i första hand har satsat på strategi 2 genom samlokaliseringen av 
handläggare och tillkomsten av samverkansfora. Strategi 1 kräver mer grundläggande insatser för att analysera 
och standardisera aktiviteter och processer, och strategi 3 kan särskilt när det gäller gemensamt IT-stöd vara 
mer resurskrävande och ta längre tid att åstadkomma än att följa strategi 2. 
 
I byggsammanhang har begreppet samverkan kommit att förknippas främst med samverkansinriktade upp-
handlingsstrategier i byggandet (partnering) och privatfinansierade koncessionsprojekt (Offentlig-Privat Sam-
verkan, OPS). Huvudsyftet med partnering kan beskrivas som att skapa goda affärsrelationer mellan projektdel-
tagare genom ömsesidigt engagemang och öppen kommunikation. När det gäller fysisk samhällsplanering kom-
pliceras samverkan mellan kommunala organ och privata initiativtagare av den kommunala rollen som regelan-
svarig aktör (Fog m fl 1989, s 43). Ett grundläggande problem är att utveckla samverkansprocesser som tillgo-
doser kraven på rättssäkerhet och demokratiska former för beslutsfattande i planärenden (Elander 2005). 
 
Centraliserat, hierarkiskt beslutsfattande kan föregås av en vertikal dialogprocess, där intern samordning har 
åstadkommits genom förhandlingar på lägre nivåer i organisationen. Primärt handlar samordning annars om 
vad som kallas horisontell samordning i statsvetenskapliga sammanhang (interorganisatorisk, dvs mellan organi-
sationer i vid mening). I vissa organisationer löser man konflikter genom att ganska omgående hänskjuta dem 
till en högre hierarkisk nivå i stället för att förhandla direkt, horisontellt på samma nivå. Att lyfta frågor till en 
högre nivå kan leda till mer långvariga processer, men inte nödvändigtvis. 
 
Projektsamordning svarar som regel mot något slags matrisorganisation, där en mer långlivad linjeorganisation 
står för individernas anställningsförhållanden och tillhandahåller en infrastruktur för projektarbete. Samord-
ningen mellan linjechefer och projektledare kan vara utmanande. Projektledningsansvaret kan vara placerat nå-
gonstans i en linjeorganisation, men projektledningen kan alternativt vara fristående. 
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I vilken turordning som olika samordningsaktiviteter utförs spelar stor roll, särskilt om förutsättningar ändras 
efter att processen har inletts. Förutsättningar kan även ändras genom att någon eller några medverkande har 
begått fel (eller sådant som senare bedöms ha varit fel). Här kan man tala om olika grad av flexibilitet hos olika 
processupplägg. Tidig signalering om att egna processer är försenade, eller har avslutats tidigare än förutsett, är 
exempel på en mekanism som höjer effektiviteten i samordningen. Samordning kan stödjas av mellanhänder, 
som har till uppgift att underlätta överföring av relevant information. Projektledare kan ses (i olika utsträck-
ning) som mellanhänder. Det kan finnas särskilda mekanismer (processer) för att medla mellan svårförenliga 
ståndpunkter. 
 
Ett grundproblem är att kunskaper är spridda på olika individer. Djupare kunskaper förutsätter specialisering, 
och specialisering förutsätter att individen har en marknad för sina specialiserade kunskaper. Kunskaperna kan 
enklast delas in i yrkeskunskap och kunskap om (i någon mening) lokala förhållanden. Deltagande individer i 
möten kan eller bör inte alltid fatta beslut vid sittande bord. Det finns gränser för vad en individ kan bära med 
sig av kunskaper och möjligheter att förutse följder av möjliga beslut. Detta är särskilt uttalat när beslut gäller 
tekniska system, framför allt nätverk, som går utanför den egentliga geografiska ramen för ett projekt, t ex ett 
planärende. Successivt ökad grad av detaljering har betydelse. Olika tekniska system som berörs kan ha behov 
av detaljer från andra som medverkar i processen – för att kunna dra upp huvudlinjerna i de egna ståndpunk-
terna. Detta aktualiserar även mekanismerna för intern samordning inom en medverkande organisation. Möjlig-
heterna för individer och deras linjeorganisationer att bygga upp kunskaper beror också på kontinuitet i (lo-
kalt?) lärande över tiden. 
 
Samverkan kan ha karaktären av en ömsesidig lärprocess, en dialog där en eller flera medverkande successivt 
upptäcker att den egna positionen skulle vinna på ett annat förhållningssätt än vid processens början. Å andra 
sidan kan det principiellt inte uteslutas att en samverkande organisation medvetet avstår från att lämna inform-
ation som har betydelse för processresultatet eller tidsåtgången i processen, liksom att det kan förekomma att 
någon lämnar oriktiga uppgifter. 
Kompetens och lärande 
En viktig aspekt av BoStad2021, parallellt med målet att bygga 7 000 bostäder, framhålls vara lärande, dvs att 
utifrån de erfarenheter som görs under processens gång skapa nya, bättre och snabbare arbetssätt. Det är även 
av stor vikt att lärdomar systematiseras, inte minst för att på ett effektivt sätt kunna sätta in nya medarbetare i 
de rutiner och arbetssätt som används inom BoStad2021. Särskilt blir detta viktigt för förvaltningar som i hög 
utsträckning förlitar sig på konsulter. Vi har inom ramen för intervjuerna undersökt i vilken utsträckning delta-
garna, från kommunens sida såväl som från byggaktörssidan, uppfattar hur lärande sker samt vilka förutsätt-
ningar som finns för att så ska kunna ske.  
 
I allmänhet kan vi urskilja ett stort driv och engagemang för att arbeta inom ramen för BoStad2021. Genomgå-
ende i våra intervjuer framkommer dock inga tydliga tecken på att det funnits någon systematisk idé om hur 
erfarenheter ska tas tillvara under arbetets gång. Detta gäller såväl från den kommunala förvaltningssidan som 
byggaktörsidan. Månadsmöten och veckomöten spelar en viss roll, och det finns en medvetenhet om att lärdo-
mar görs samt att det finns ett behov av att på något sätt ta hand om dessa. Från SBK:s sida nämns specifikt 
bekymret med de erfarenhetstapp som sker när konsulter slutar. På en direkt fråga om det finns några struk-
turer för systematisk utvärdering så är svaret från samtliga intervjuade nej men att det vore önskvärt:  
”(…) det, jag vet inte om det finns faktiskt. Man skulle önska att det fanns, ja, att man gör en utvärdering varannan månad 
eller något, själva arbetssättet.” 
 
Det finns dock arbetsgrupper som själva tagit fram egna rutiner för utvärdering av sitt interna arbete. Det torde 
finnas goda möjligheter att sprida denna typ av initiativ till andra arbetsgrupper och organisationen i stort. I öv-
rigt finner vi att reflektion och erfarenhetsutbyte i hög utsträckning sker på ett mer informellt sätt: 
”(…) så dialogar vi ju hela tiden med alla så jag tror nog att det sprids ändå, erfarenheterna sprids ju ändå på våra olika 
avdelningar och olika förvaltningar, kontinuerligt utan att vi liksom har skrivit ner det och levererat det, så liksom. Så att 
mycket sprids ju genom att man träffas och pratar liksom. (…) För mig är det lätt, får gå och fråga dem andra liksom, hur 
gjorde ni detta och liksom hur brukar ni bedöma det här eller liksom, vad det kan vara. Sen har vi ju veckomötena, då lyfts ju 
mycket frågor.” 
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Lärande sker även i interaktionen mellan handläggare och byggaktörer:  
”Och jag har ofantligt bra byggherrar att jobba med, för de är mycket kreativa, kommer med mycket idéer, och tillför någon-
ting. Både ifrågasätter och ställer på ända och så, så att jag får agera. Samtidigt som jag hoppas att jag också kan ge dem, 
liksom, ja, vänta lite här nu, det här och det här ska vi göra, jaja. Det här att interagera med varandra är väldigt lärande i 
den processen. Kul är det!” 
 
Det faktum att man inom BoStad2021 gör bruk av ett gemensamt projektrum upplevs i stort sett som positivt, 
inte minst vad gäller möjligheter att dela erfarenheter. De veckovisa möten som hålls uppfattas i viss utsträck-
ning som ett forum där man kan lyfta frågor och dela med sig av erfarenheter. Det höga arbetstempot ses dock 
som ett hinder för att hinna reflektera i tillräcklig utsträckning. Det är, utifrån de intervjuer som är genomförda, 
tydligt att lärande och erfarenhetsutbyte sker, men inte på något övergripande systematiserat sätt. 
 
De byggaktörer som intervjuats instämmer även de i att det finns ett behov av ett mer systematiskt arbete med 
att samla erfarenheter som görs, dock framkommer inte att de från deras sida gör några systematiska ansatser. 
 
I intervjuerna med de kommunala handläggarna framstår det vidare med stor tydlighet att BoStad2021 inte tyd-
ligt ses som även ett lärande- och utvecklingsprojekt. Det som lyfts fram i intervjuerna är i överskuggande ut-
sträckning målet om 7 000 bostäder. 
 
En reaktion på våra frågor kring lärande har varit: ”det är väl det ni som följeforskare ska bidra till?”. Det ligger 
mycket i detta, men för att komma med några rekommendationer krävs en insikt om vikten av att på alla nivåer 
förankra BoStad2021 som ett utvecklingsprojekt. Ur ett organisationslärandeperspektiv kan man se projektet 
som ett exempel på att double-looplärande är aktuellt. Denna typ av lärande kännetecknas av att man 
formulerar frågor och betraktar sina handlingar ur nya perspektiv så att insikter, kunskaper och rutiner 
förändras. Double-looplärande kontrasteras mot single-looplärande, som endast förfinar redan etablerade 
rutiner. BoStad2021 handlar om att utveckla ett nytt arbetssätt med parallella processer och ett tätare samarbete 
mellan byggaktörer och kommunala förvaltningar, såväl som inbördes mellan förvaltningar, och antar då 
karaktären av double-looplärande. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att det finns goda förutsättningar för att kunna ta vara på den stora mängd lärdomar 
och erfarenheter som görs. Detta kräver dock en mer systematisk ansats, från den kommunala projektledningen 
såväl som från byggaktörsidan, men lika viktigt, och en grundläggande förutsättning är att BoStad2021 tydligt 
kommuniceras inom medverkande organisationer som ett utvecklingsprojekt vid sidan om själva volymmålet. 
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5 Är åtgärderna effektiva? 
 
5.1 Håller tidplanen? 
Utgångspunkten för de ursprungliga tidplanerna var att alla detaljplaner ska antas senast 2017-12-31 för att 
byggtid och eventuell överklagandetid ska hinnas med före utgången av 2021. De 31 planerna är uppdelade i 
fyra paket med olika starttider: juni 2015, augusti-september 2015, december 2015 och mars 2016. 
 
I en uppföljning av tidplanerna (161221 Aktuell lista jubileumssatsningen Tidplaner, se figur 19) bedöms sex 
planer inte bli antagna förrän i början av 2018: Mandolingatan, Fixfabriken, Olof Asklunds gata, Nordöstra 
Gårdsten, Gårdsten centrum och Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan. Dessa planer innehåller sammanlagt 
1 985 bostäder. Överdraget är dock begränsat till någon månad in på 2018 och bedöms inte i sig orsaka att 
dessa projekt inte kan hålla den totala tidplanen.  
 
Vid årsskiftet 2016/17 var tre planer antagna respektive godkända i Byggnadsnämnden: Radiotorget (114 bostä-
der), enligt tidplan, Adventsvägen (125) som antogs en månad tidigare än vad tidplanen angav och Ättehögsga-
tan (80), enligt tidplan. Den totala tidsåtgången för dessa tre planer var 18 månader, att jämföra med den mål-
sättning på i snitt 17 månader som gäller för BoStad2021. 
 
Ett stort antal detaljplaner har förskjutningar i tidplanerna, som mest uppåt 11 månader. Sluttiden bedöms dock 
i stort sett kunna bli 31/12 2017 eller strax därefter. 
 
SBK gör kontinuerligt statusuppdateringar för samtliga detaljplaner inom BoStad2021 där flera faktorer stäms 
av för respektive plan: Skede, Projekt kostnad, Projekt tidplan, Måluppfyllelse kvantitet, Resurs, Måluppfyllelse 
kvalitet, Risk, Genomförandekalkyl och driftskostnad. I den samlade bedömningen från november 2016 (Pro-
jektöversikt Jubileumssatsningen november 2016) ges hälften av planerna grön färg, hälften orange och en plan 
röd färg. Ser man enbart på faktorn Projekt tidplan ges cirka 23 planer orange färg och resten grön, det vill säga 
cirka 3/4 av planerna är behäftade med någon form av osäkerhet. 
 
Det totala antalet bostäder inom BoStad2021 som finns i pågående planer uppgår till omkring 8 795 vilket inne-
bär att det finns en buffert för att en del planer kan komma att utgå av olika skäl. 
Forskargruppens reflektioner 
Det går inte på nuvarande tidpunkt att bedöma huruvida alla planer kommer att vara antagna kring årsskiftet 
2017/2018. Det vi kan konstatera är att trots förskjutningar i tidplanerna bedömer projektledningen att samtliga 
planer kan antas ungefär enligt ursprunglig tidplan. Med tanke på att planerna i paket 3 och 4 befinner sig i ett 
relativt tidigt skede finns en risk att tidplanerna behöver förlängas i samma omfattning som en del av planerna i 
paket 1 och 2. För paket 4 är detta kritiskt då planerat antagande ligger mycket nära 2017-12-31. För att dessa 
planer ska klaras inom tidsgränsen krävs att de genomförs helt enligt tidplanen, vilket få av de övriga planerna 
har uppnått. En annan risk är att planer med många bostäder ofta också är komplexa och därmed tar längre tid 
än planerat, en försening av de två-tre största planerna får konsekvenser för antalet bostäder som kan färdig-
ställas i tid. 
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Figur	19.		Jämförelse	mellan	tidplan	2016-04-22	(grå	i	bakgrunden)	och	reviderad	tidplan	2016-12-21	
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5.2 Framdrift i de fem utvalda fallen 
Genom mailväxling med kommunala handläggare och projektledare samt byggaktörer har vi kartlagt arbetsläget 
för de fem utvalda detaljplaneprojekten vid årsskiftet 2016/17. Förseningarna som anges i tabell 3 är beräknade 
genom att jämföra tidplan upprättad 2016-04-22 med tidplan 2016-12-21. Skälen till förseningarna visar sig vara 
många: detaljplanens komplexitet överhuvudtaget, bristande samfasning med markanvisning, oklarheter om 
gatuprojektering och dagvattenhantering, parkering, spårvägsdragning, ledningssystem, förskolebehov, buller-
frågor, arkeologi, biotopskydd, stadsmässighet och exploateringsgrad, bristande kontinuitet vid chefsbyte. Man 
kan lägga märke till att olika tillfrågade personer har lämnat olika uppgifter om skäl till förseningar i de enstaka 
projekten. 
 
Tabell	3.		Framdrift	i	de	fem	utvalda	detaljplaneprojekten	
 
PLAN	 SAMRÅD	 GRANSKNING	 ANTAGANDE	 ANTAGANDE	KF	 HELHET	 MÅL	
Mandolingatan	 Försenad		
ca	2	månader	
	
Försenad		
ca	6	månader	
(prognos)	
	
Försenad		
ca	8,5	månader	
(prognos)	
Ja	 Försenad		
ca	10,5	månader	
(prognos)	
RISK	
Smörgatan	
	
Enligt	plan	 Försenad		
ca	3	månader	
(prognos)	
Tidigare	
ca	1,5	månad	
(prognos)	
Ja	 Försenad		
ca	2	månader	
(prognos)	
	
OK	
Ättehögsgatan	 Enligt	plan	
	
Försenad		
ca	0,5	månad	
	
Enligt	plan	 Gäller	ej	 Enligt	plan	 Enligt	
plan	
Långströmsgatan	 Försenad		
ca	0,5	månad	
	
Försenad		
ca	2	månader	
(prognos)	
Försenad		
ca	3	månader	
(prognos)	
Ja	 Försenad		
ca	4,5	månader	
(prognos)	
OK	
Merkuriusgatan	
	
Försenad		
ca	2	månader	
	
Försenad		
ca	2	månader	
(prognos)	
Försenad		
ca	3	månader	
(prognos)	
	
Ja	 Försenad		
ca	4,5	månader	
(prognos)	
OK	
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6 Vilka är konsekvenserna? 
 
Viktiga dimensioner i den fortsatta följeforskningen kommer att vara vilka konsekvenserna av BoStad2021 är 
för kvalitet i stadsbyggandet, liksom för rättssäkerhet och demokrati. Frågor om risk och ekonomi är också be-
tydelsefulla och tas upp redan här. Än så länge kan vi endast dra upp de stora linjerna för konsekvensanalysen. 
6.1 Kvalitet 
Hur behandlas kvalitetsbegreppen? 
Huvudfrågeställningen i följeforskningen är huruvida de åtgärder som genomförs inom BoStad2021 för att ef-
fektivisera planerings- och exploateringsprocessen är verkningsfulla och vilka konsekvenserna är för kvalitet, 
rättssäkerhet/demokrati och ekonomi för involverade parter. Frågan tar sin utgångspunkt i konstaterandet att 
processen kan effektiviseras, tiden för genomförande av respektive projekt kortas, och resurser sparas hos såväl 
offentliga som privata aktörer, utan att det säger något om kvaliteten i det färdiga resultatet. Därav följer att 
kvaliteten i det färdiga resultatet behöver följas upp för att belysa om processen ledde till den önskade kvali-
teten, utöver att de kvantitativa målen för tid och antal bostäder utvärderas.  
 
Hur ska då kvalitet definieras och utvärderas i det här sammanhanget? Vi betraktar kvalitetsbegreppet som rela-
tivt och situationsbundet. Kvaliteten definieras i de styrande dokument som gäller nationellt – planlagstiftning 
och andra myndighetsregler – och dem som gäller regionalt, till exempel Länsstyrelsens syn på riksintressen, 
samt dem som gäller lokalt: olika typer av program och styrdokument beslutade av staden, men också överens-
kommelser och andra styrdokument som gäller särskilt för BoStad2021 och för respektive exploateringsprojekt 
inom BoStad2021 – kvalitetsprogram, detaljplaner och liknande dokument. De färdiga bostäderna utvärderas 
mot de styrande dokument som är relevanta för det enstaka projektet. Detta kan ske genom dels intervjuer med 
involverade parter, dvs staden och byggaktörerna, och dels genom enkäter eller intervjuer med boende, närbo-
ende och grannar till projektet. Dessa grupper har sannolikt inte tagit del av vilka ambitioner för kvaliteten som 
gällde för projektet initialt, men kan bidra med att belysa sina upplevelser av kvaliteten i det färdiga resultatet. 
Kommunala styrdokument och riktlinjer 
Göteborgs Stad siktar mot en samordnad markplanering. Översiktsplan för Göteborg (2009) är kommunens vision 
för den framtida utvecklingen. Den utgör grunden för en utbyggnad av staden. Utöver översiktsplanen finns 
andra styrdokument av betydelse för samhällsbyggandet i kommunen. Följande presenteras och analyseras i 
detta avsnitt:  
• Fyra strategidokument inklusive gällande modell för stadsutveckling: 
- Strategi för en tät och grön stad, Göteborg 2035 
- Strategi för utbyggnadsplanering, Göteborg 2035 
- Trafikstrategi för en nära storstad, Göteborg 2035 
- Vision Älvstaden 
• Miljömål (2016) 
• Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stads budget 2017 
• Stadsbyggnadskvaliteter (2008) 
• Stadslivet i centrala Göteborg (2012) 
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Fyra strategidokument 
Göteborg Stad har antagit fyra strategidokument som utgår från översiktsplanen och visar hur Göteborg ska 
utvecklas till en grön och nära storstad fram till år 2035: 1) Strategi för en tät och grön stad, Göteborg 2035, 2) Strategi 
för utbyggnadsplanering, Göteborg 2035, 3) Trafikstrategi för en nära storstad, Göteborg 2035, 4) Vision Älvstaden. Tillsam-
mans skapar de förutsättningar för stadens framtida expansion och stadsbyggande och anger en riktning för 
Göteborgs markanvändning de närmaste 20 åren8.  
 
De fyra strategidokumenten befinner sig i ett bredare sammanhang. Strategi för en tät och grön stad Göteborg 2035 
beskriver det på följande sätt (s 7):  
”Grönstrategin, liksom Strategi för Utbyggnadsplanering och Trafikstrategi för en nära storstad utgår från övergripande styr-
dokument, framförallt Göteborgs Översiktsplan, Göteborgs miljömål och Budget för Göteborgs stad. Andra styrdokument som 
påverkar grönstrategin är till exempel GR:s strukturbild. Grönstrategin kommer att ligga till grund för ett antal planer, poli-
cys och program, som till exempel parkplaner, friluftslivsprogram och Trädpolicy för Göteborgs Stad.” 
 
	
Figur	20.		Grönstrategin	i	sitt	sammanhang	(Strategin	s	7) 
 
 
Kontexten för Trafikstrategi för en nära storstad Göteborg 2035 presenteras så här (s 13): 
”De tre parallella uppdragen utgår från övergripande styrdokument, framförallt översiktsplanen och lokala miljömål. Andra 
styrdokument som påverkar trafikstrategin är till exempel de transportpolitiska målen och strukturbild för Göteborgsregionen. 
Trafikstrategin ska sedan mynna ut i ett antal planer, där exempelvis arbetet med cykelprogrammet pågår och ett trafiksäker-
hetsprogram finns framtaget.” 
 
                                                
8 Göteborgs Stad har 2015 tagit fram Ordbok för stadsutvecklare, Göteborg 2035. Ordboken ska ge en introduktion till strategierna och 
en djupare förståelse för vad man menar med ett grönt och nära Göteborg. 
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Figur	21.		Trafikstrategin	i	sitt	sammanhang	(Trafikstrategin	s	13)	
 
 
I tabell 4 har vi sammanställt alla mål och strategier som är uttryckta i de fyra antagna strategidokumenten, och 
i tabell 5 har vi sedan sammanställt alla uttryck som innehåller ordet kvalitet i de fyra antagna strategidokumen-
ten. 
Modell för stadsutveckling 
I den antagna Vision Ä ̈lvstaden redovisas en modell för att utveckla sättet att arbeta med stadsutveckling. Strategi 
för utbyggnadsplanering Göteborg 2035 framhäver att detta arbetssätt bör eftersträvas även i det fortsatta arbetet 
med att utveckla mellanstaden (s 53). Modellen drivs av ledarskap, helhetssyn, delaktighet, samarbete och lärande. 
Modellen är dynamisk. Tanken är att den ska utvecklas i en lärandeprocess genom de erfarenheter som man 
gör. Kopplingen som de två strategiska dokumenten gör mellan utveckling av ett arbetssätt och mellanstaden 
tyder på att modellen kan ses som en relevant jämförelsegrund för BoStad2021 (processen för framtagandet av 
BoStad2021 samt framtagandet av resultaten av BoStad2021). 
Miljömål  
Göteborg har 12 lokala miljömål inklusive 37 delmål som är beslutade av kommunfullmäktige. Ett av de 12 lo-
kala miljömålen är god bebyggd miljö, med fyra delmål (inkl indikatorer): attraktiv bebyggelsestruktur, minskade avfalls-
mängder och ökad resurshushållning, god inomhusmiljö, och god ljudmiljö. Enligt Miljön i Göteborg 2016 är två av de fyra 
delmålen – attraktiv bebyggelsestruktur och god ljudmiljö – svåra att nå inom tidsramen och kräver ytterligare åtgär-
der (figur 22). 
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Tabell	4.		Mål	och	strategier	i	de	fyra	strategidokumenten	
 
STRATEGIDOKUMENT MÅL  STRATEGI	
GRÖNSTRATEGI	 Socialt	mål:	Göteborg	är	en	tät	och	
grön	stad	där	de	offentliga	platserna	
bidrar	till	ett	rikt	och	hälsosamt		
stadsliv.		
• Stärk	de	gröna	kilarna	
• Stärk	de	blågröna	stråken	 	
• Säkerställ	god	tillgång	till	parker	och	naturom-
råden 	
• Skapa	ett	varierat	innehåll	i	parker	och	natur-
områden	 	
• Stärk	de	gröna	kopplingarna	i	staden		
• Utveckla	mer	grönt	i	den	hårdgjorda	staden		
• Utveckla	de	gröna	områdena	genom	skötsel		
• Synliggör	stadens	grönområden	och	gör	med-
borgarna	delaktiga		
• Nyttja	och	utveckla	ekosystemtjänster	
Ekologiskt	mål:	Göteborg	är	en	tät	och	
grön	stad	med	ett	rikt	växt-	och	djurliv	
och	där	ekosystemens	tjänster	tas		
tillvara.	
UTTBYGGNADSSTRATEGI	 Strategin	har	tre	huvudsakliga	syften:	
att	tydligt	visa	hur	staden	vill	utvecklas,	
att	ge	berörda	nämnder	underlag	för	
prioriteringar	i	planarbeten	och	i	kom-
munens	investeringar	samt	att	trygga	
stadens	bostadsförsörjning.		
Målet	är	att	åstadkomma	den	täta	sta-
den	med	kvaliteter	som	förenklar	var-
dagslivet.	För	att	åstadkomma	det,	är	
det	viktigt	att	arbeta	kontinuerligt	och	
målinriktat.		
• Dra	nytta	av	det	som	finns:	Förtäta,	komplet-
tera	och	utveckla	staden	där	befintliga	resurser	
och	redan	gjorda	investeringar	kan	nyttjas	ef-
fektivt,	till	exempel	infrastruktur,	service,	kol-
lektivtrafik.	I	dessa	områden	finns	det	redan	ett	
underlag	som	kan	stärkas	och	behovet	av	nya	
investeringar	är	mindre.	
• Utveckla	tyngdpunkter:	Genom	att	förtäta	kring	
utpekade	platser	i	staden	utvecklas	lokala	
tyngdpunkter	där	handel,	service,	kollektivtrafik	
med	mera	utvecklas.	
• Kraftsamla	där	det	gör	skillnad:	Kraftsamling	in-
nebär	att	arbete	sker	utifrån	en	övergripande	
idé,	med	ett	helhetstänkande	och	under	längre	
tid.	Kraftsamling	innebär	också	en	bred	samver-
kan	mellan	alla	berörda	aktörer.	
TRAFIKSTRATEGI	 Resor:	Ett	lättillgängligt	regioncentrum	
som	skapas	ur	översiktsplanens	mål:	
Göteborgs	roll	i	en	växande	region	(1)	
och	Förändrat	transportbehov	(8).	Må-
let	inkluderar	även	Göteborgsregion-
ens	kommunalförbunds	måldokument	
Uthållig	tillväxt	och	Strukturbild	för	Gö-
teborgsregionen.	
• Stärka	resmöjligheterna	till,	från	och	mellan	sta-
dens	tyngdpunkter	och	viktiga	målpunkter	
(struktur)	
• Öka	tillgången	till	nära	service,	handel,	mötes-
platser	och	andra	vardagliga	funktioner	(sam-
hällsplanering)	
• Effektivisera	användningen	av	vägar	och	gator	
(nyttjande)	
Stadsrum:	Attraktiva	stadsmiljöer	och	
ett	rikt	stadsliv	(2)	
• Ge	gående	och	cyklister	förtur	och	anpassa	has-
tigheter	efter	i	första	hand	gående	(rörelse) 	
• Omdisponera	gaturummet	och	skapa	mer	yta	
där	människor	vill	vistas	och	röra	sig	(yta)  	
• Skapa	ett	mer	finmaskigt	och	sammanhäng-
ande	gatunät	utan	barriärer	(struktur)  	
Godstransporter:	Nordens	logistikcent-
rum	(7)	
• Säkerställa	en	god	framkomlighet	för	gods-
transporter	i	Göteborg	och	samtidigt	minska	de	
lokala,	negativa	miljökonsekvenserna	 	
• Samverka	regionalt	vid	lokalisering	av	logistik-
centraler	och	transportintensiva	verksam-
heter  	
• Stimulera	innovationer	i	samverkan	med	aka-
demi	och	näringsliv	
VISION	ÄLVSTADEN	 Målet	är	att	skapa	en	attraktiv	och	håll-
bar	stad	ur	ett	socialt,	ekologiskt	och	
ekonomiskt	perspektiv.		
• Hela	staden	
• Möta	vattnet	
• Stärka	kärnan	
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Tabell	5.		Kvalitetsuttryck	i	de	fyra	strategidokumenten	
 
STRATEGIDOKUMENT BEGREPP	
GRÖNSTRATEGI	 • grön	stad	med	stora	kvaliteter,	
• stad	med	stora	gröna	kvaliteter,	
• livskvalitet,	
• grundvatten	av	god	kvalitet,		
• nationella	miljökvalitetsmålen,	
• lokala	miljökvalitetsmålen,	
• kvalitet	för	olika	biotoper,	
• stadsbyggnadskvaliteter,		
• stadskvalitet,		
• sociala	och	de	ekologiska	kvaliteterna	i	stadens	gröna	områden,		
• hög	kvalitet,	god	ljudkvalitet	i	park-	och	naturområden,	
• miljökvalitetsmål	för	god	bebyggd	miljö,		
• gröna	historiska	kvaliteter,		
• luftkvalitet,		
• naturvårdskvaliteter,	
• social	och	ekologisk	kvalitet,		
• luftkvaliteten	i	staden,		
• kvalitet	på	grönytor,		
• upplevelsekvaliteten	på	industri-	och	hamnmiljöerna,		
• hög	kvalitet,	
• stora	kvaliteter.	
UTTBYGGNADSSTRATEGI	 • kvalitet,		
• staden	med	kvaliteter,			
• stad	med	stora	gröna	kvaliteter,		
• stadskvaliteter,		
• kvalitetsplatser,		
• offentliga	rummets	kvaliteter,		
• kvaliteter:	lekytor,	nära	till	butiker,	promenadområden,	kollektivtrafiken	
• kvalitetssäkra	stadsbyggnadsprocessen.	
TRAFIKSTRATEGI	 • gröna	kvaliteter,	
• livskvalitet,		
• kvaliteten	i	gaturummet,		
• luftkvaliteten,		
• miljökvalitetsnormen	för	kvävedioxid,		
• mål	för	livskvalitet,		
• stadskvaliteter,	
• stadslivskvaliteter,	
• kvalitet,		
• lokala	gång-	och	cykelstråkens	samt	cykelparkeringarnas	kvalitet,		
• kvaliteten	för	alla	trafikanter	och	verksamheter,		
• kvalitet	i	spårbunden	trafik	och	annan	kollektivtrafik,		
• kvalitetssäkrad	information,	
• kundkvalitetsstyrd	utformning,		
• parkeringsplatserna	av	god	kvalitet,	
• stadsbyggnadskvaliteter,		
• kvalitet	i	kollektivtrafiken,		
• kvaliteter	som	möten,	service,	mat,	hälsa,	rekreation	eller	arbete,		
• urbana	kvaliteter,		
• kvaliteten	i	kollektivtrafiksystemet,	
• kvalitativa	begrepp.	
VISION	ÄLVSTADEN	 • kvalitéer	som	älven	och	vattnet	erbjuder,	
• stadens	kvalitéer,	
• stadsrummets	största	kvalitéer,		
• befintliga	kvalitéer,	
• livskvalitet,		
• luft-	och	ljudkvalitet,		
• innerstadens	kvaliteter,		
• kvalitéer	i	den	historiska	kärnan	och	närheten	till	älven,		
• lokala	kvalitéer.	
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Figur	22.		Göteborgs	miljömål	(Miljömålsdokumentet	s	5)	
 
Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stads budget 2017  
När det gäller Stadsutveckling och bostäder i Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stads budget 2017 är målet att bo-
stadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. Inriktningar som anges inom detta område 
är bland annat: 
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• att kraftigt öka bostadsbyggande med inriktningen att bygga hyresrätter 
• att minska segregationen och utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa 
• att planera områden för att uppnå en mångfald av upplåtelseformer och bostadstyper 
• att skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer (jämlikhetsarbete) 
• att bidra med nybyggnation till effektivt markutnyttjande, genom att komplettera och utveckla staden 
främst i redan exploaterade lägen med god kollektivtrafik 
• att bidra till en högre täthet samt en större mångfald av både innehåll och människor 
• att utgå ifrån Stadens strategi för utbyggnadsplanering, trafikstrategin och grönstrategin 
• att prioritera arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard gällande stadsutveckling och trafiklösning 
• att ha människan i fokus och utveckla Sociala konsekvensanalyser 
• att säkerställa inom gångavstånd god kollektivtrafik, service, affärer, skolor, torg och grönområden 
• att bygga staden så att bilen blir mindre nödvändig, torgen blir mer levande och lokala verksamheter 
stärks 
• att utveckla en blandstad med mer liv och rörelse, ökad trygghet och fler mötesplatser 
• att integrera kulturen och stadsutvecklingen 
• att arbeta med kulturplanering i ett tidigt skede i planprocessen 
• att tillgängliggöra stadsrummet och stimulerar spontana kulturyttringar där utrymme för kreativitet ges  
• att säkerställa fler kulturupplevelser och lekmiljöer, som exempelvis interaktiva skulpturer och  
lekmöbler 
• att tillämpa en procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation 
• att bygga staden som är tillgänglig för alla  
• att öka den fysiska tillgängligheten till hela stadsrummet genom att bygga bort fysiska hinder  
• att utveckla staden som präglas av barnperspektivet och säkerställas i konsekvensanalyser 
• att säkerställa grönområden nära bostäderna 
• att utveckla Jubileumsparken i Frihamnen till en urban stadspark med ett stort inflytande för götebor-
garna över hur den utformas och växer fram  
• att ge fler möjligheter till odling i staden  
• att arbeta med dagvattenfrågan tidigt i den fysiska planeringen 
• att eftersträva lokalt omhändertagande av dagvatten 
• att inte bygga eller planera nya externa köpcentrum, men utveckla dem som finns på ett hållbart sätt, 
göras tillgängliga med kollektivtrafik och utbudet gå mot sällanköpshandel 
• att öka möjligheten att hitta en lämplig bostad i hela staden 
• att öka andelen hyresrätter i nybyggnation 
• att öka planeringen för nya bostäder för att höja utbyggnadstakten än mer kommande år 
• att öka antalet markanvisade bostäder för att möjliggöra ökningen av takten i bostadsbyggandet 
• att initiera fler bostadsprojekt där hyresnivåerna hålls nere, exempelvis genom på förhand förhandlade 
hyror eller markanvisningstävlingar  
• att tillgodose olika behov genom att utveckla olika boendeformer såsom gemensamhetsboende, stu-
dentbostäder, bostäder med särskild service och trygghetsboenden 
• att säkerställa att fler småskaliga byggbolag ges möjlighet att bygga i staden 
• att använda tillfälliga bostäder för att snabbt bygga bort bostadsbristen 
• att prioritera Projektet BoStad2021 (Jubileumssatsningen) 
• att möta hemlösheten enligt modellen ”bostad först” och individuellt anpassade insatser  
• att skapa möjligheter att dela på hyreskontrakt genom så kallade kompiskontrakt  
• att verka för att personer som utsätts för våld i nära relationer ska kunna få förtur till vissa lägenheter 
(arbetet med den nationella samverkan som ger våldsutsatta möjlighet att byta bostadsort ska fortsätta)  
• att göra alla bostäder tillgängliga 
• att skapa fler boenden och fortsätta arbetet med att reservera lägenheter enligt f100 
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• att samverka mellan de allmännyttiga bostadsbolagen och stadsdelsnämnderna för att utveckla förvalt-
ningen av bostäder 
• att arbeta med upprustning av bostäder i dialog med hyresgäster så att människor inte ska behöva 
lämna sina hem på grund av kostnadsökning 
• att göra energieffektivisering vid renovering 
• att använda stadens modell för social hänsyn som ett medel att skapa sysselsättning och arbete åt invå-
narna i de bostadsområden som ska upprustas 
• att fortsätta med den påbörjade upprustningen av gatumiljön på Avenyn. 
 
En rad olika uppdrag ges till Fastighetsnämnden, Park- och naturnämnden och GöteborgsLokaler: 
• fler projekt för nybyggda lägenheter med låg hyra ska initieras (FN) 
• en lokal handlingsplan ska tas fram för att vid behov snabbt kunna få fram stor mängd nya temporära 
och/eller permanenta bostäder och kommunala verksamhetslokaler (FN)  
• antalet bemannade lekplatser ska utökas genom att även Byggleken i Biskopsgården bemannas (PN) 
• minst 10 procent av alla markanvisade hyresrätter ska anvisas med hyrestak om max 1000 kr per 
kvadratmeter och år (FN) 
• insatser för att rusta upp de lokala torgen ska genomföras (GL). 
 
Stadsbyggnadskvaliteter (2008) 
I Göteborg är skriften Stadsbyggnadskvaliteter (2008) ett komplement till Göteborgs översiktsplan med fokus på 
hur stadsmiljöer bör utformas. Skriften godkändes 2008 av Byggnadsnämnden. Stadsbyggnadskvaliteter är tänkt att 
ge vägledning i den konkreta utformningen av Göteborgs stadsmiljöer: ”De ska vara ett arbetsverktyg i den 
praktiska stadsplaneringen, i såväl detaljplaner som i handläggningen av bygglov och bygganmälan samt i lant-
mäteriärenden.” Skriften behandlar tre teman i stadsplaneringen: den fysiska miljön, människan i staden och 
stadsbyggandets processer. 
 
Den fysiska miljön inbegriper åtta aspekter – Göteborg och omvärlden, stadens karaktär, skalan och tätheten, de 
offentliga rummen, skönheten, vattnet och det gröna, rörelser och samband, miljöanpassat byggande. Männi-
skan i staden beskrivs av tre huvudbegrepp – integration, vardagsliv och folkhälsa. Vidare behandlar skriften 
stadsbyggandets processer som utgår från samtalet om staden och gemensamma förhållningssätt. På det sättet driver 
Göteborgs Stad diskussionen om kvalitet i miljön samtidigt med kvalitet i processen – där miljön analyseras så att 
mänskliga och fysiska komponenter lyfts fram, liksom att dialog och samverkan i livsmiljöns produktionspro-
cess betonas. Stadsbyggnadskvaliteter har i fokus relationen mellan stadens mänskliga och fysiska dimension samt 
produktionen av stadens rum som en process, där livsmiljön konstrueras och rekonstrueras i dialog och  
samverkan. 
 
Skriften påpekar att planprocessens upplägg har en stor betydelse för både kvalitet i miljön och kvalitet i pro-
cessen. Olika delprocesser måste påbörjas tidigt i planarbetet och hanteras simultant. De följande citaten skissar 
Göteborgs Stads bild av en bra planprocess för en bra livsmiljö. I bilden ingår aspekter som har en utvecklad 
representation i form av konkreta procedurer och tjänster men även de som är inte lika mycket formaliserade 
(våra kursiveringar):  
• De ekonomiska genomförandefrågorna ska belysas tidigt i planprocesserna. (…)  
• Dräneringsbehov, dagvattenhantering och höjdsättning bör utredas tidigt i varje planeringsprocess och 
vid exploatering. (…)  
• De som handlägger bygglov ska dock så tidigt som möjligt i processen föra en dialog med byggherrar 
om utformningen av bostadsprojekten, diskutera bra förebilder, ge råd och informera om samhällets 
syn på ett bra bostadsbyggande. (…)  
• I en bra planprocess är det alltså fundamentalt att deltagarna från olika förvaltningar skapar en väl för-
ankrad samsyn kring de kvaliteter som ur allmän synvinkel bör uppnås. (…)  
• Tidigt i en planprocess måste en ekonomisk kalkyl göras för att klarlägga förutsättningarna för  
genomförandet. (…)  
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• I ett tidigt skede i planprocessen identifieras sådana förbättringar som byggherren genom ett avtal be-
kostar, helt eller delvis. Det är viktigt för byggherrens säkerhet i plan- och byggprocessen att dessa åta-
ganden blir tydliga så tidigt som möjligt och successivt kan konkretiseras. 
Stadslivet i centrala Göteborg (2012) 
Strategi för utbyggnadsplanering Göteborg 2035 pekar på vikten av Stadslivet i centrala Göteborg (2012) – analysen som är 
avsedd att användas som underlag i både strategisk stadsplanering och mer detaljerade planeringsprojekt: ”Stu-
dien har formulerat 10 rekommendationer för att stärka stadslivet i centrala Göteborg. Dessa har alla sin bak-
grund i stadens mål, som de är formulerade i ’Förslag till budget 2012’, Göteborgs översiktsplan del 1(2009), 
Barnkonsekvensanalys (2011), Social konsekvensanalys (2011) och Göteborgs parkprogram (2009). Rekom-
mendationerna kan ses som medel för att uppfylla dessa. Till hjälp för att kvalitetssäkra stadsbyggnadsproces-
sen har också förslag på mått för att analysera nya planer tagits fram.” (s 51). 
Forskargruppens kommentarer 
Det finns väldigt många styrdokument i Göteborgs Stad: 
”Det tar sig fram väldigt mycket dokument i staden (skratt,) ibland lite för många skulle jag säga …” (intervjuad hand-
läggare) 
 
Det finns många mål i kommunala styrdokument som på ett eller annat sätt ligger till grund för både utformning 
av stadsmiljö och genomförande av detaljplanerna och andra stadsutvecklingsprocesser. Det finns fler uppsatta mål kring 
framtida stadsmiljöer än kring framtida genomförande av detaljplanerna och andra stadsutvecklingsprocesser. 
 
Som ett paket skapar de en närmast omänsklig uppgift att greppa, vilket gör att det är svårt att ta fram ett tyd-
ligt mål för detaljplanprojekt utgående ifrån den strategiska helheten och inte de olika tematiska fragmenten. 
Personer som arbetar med detaljplaneprojekten i BoStad2021 och som är anställda utanför den kommunala 
strukturen upplever att det är svårt att snabbt sätta sig in i materialet: 
”Det är ju så, dels är det ett högt tempo som konsult tycker jag, i varje … Oavsett var man jobbar, vilken kommun det ens 
är, så räknas ju verkligen timmar. Här räknas inte timmar på samma sätt, men vi har högt tidstryck liksom, och det gör ju 
att jag ofta som konsult känner en brist i att hinna sätta mig in i alla styrdokument och sådant som finns. Jobbar man på en 
arbets- … jobbar man på kommunen … (…) Då tar man till sig dem efterhand de kommer, och det är väl en brist jag ofta 
ser som konsult. Alltså inte bara här utan generellt (skratt).” 
 
I styrdokumenten växlar man mellan olika begrepp som innehåller ordet kvalitet, t ex stadskvaliteter, stadsbygg-
nadskvaliteter, urbana kvaliteter, stadsrumskvaliteter och lokala kvaliteter. Vad betyder de här begreppen? Bety-
der de samma sak? Är stadskvaliteter samma sak som stadsbyggnadskvaliteter? Vad menas med stora kvaliteter eller 
med stora gröna kvaliteter? 
Kvalitet enligt PM för Jubileumssatsningen för bostäder 
I PM – Uppdrag, organisation och ekonomi för Jubileumssatsningen för bostäder, i avsnitt 2.1 Organisation, står det att 
arbetet föreslås drivas i projektform och förslag till organisation utgår från målen att bl a ”möjliggöra en snabbare 
tidplan för detaljplanearbetet än i normalproduktionen” och ”kvalitetssäkra resultatet av satsningen – rättssäkra planer, bostä-
der och stadsmiljö med kvalitet”.  
 
I avsnitt 3. Huvudtidplan står det att utgångspunkten för samverkansplanen har varit att ”inte minska kvaliteten på 
resultatet, dvs. att inte minska på tanketid/arbetstid utan att korta, helst eliminera, ledtider och att minimera risker för stopp och 
förseningar.”. 
 
Under rubriken 6. Risker står det att: “(…) satsningen ska genomföras på kort tid och delvis med ändrat arbetssätt. Nya 
processer ska prövas. En förutsättning för framgång med satsningen är att samtliga ingående parter arbetar aktivt för att tidplaner 
hålls, att avtal tecknas i tid, att utredningar kommer fram och att underlag till beslut finns framme i god till för samverkan, bered-
ning och kvalitetssäkring.”. 
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Kvalitet hos BoStad2021: vad tycks fungera och inte fungera?  
Vid den workshop som hölls 2016-11-11 på Chalmers frågade forskagruppen om deltagarnas reflektioner kring 
det bästa och det sämsta med BoStad2021. I gruppen med fokus på det bästa ägnades tiden främst åt diskuss-
ioner om närhet och gemenskap. “Nära” och ”gemensam” är de två ord som sticker ut mest i materialet. Flera 
deltagare betonade att det bästa med BoStad2021 är att projektet utformas för att öka delaktighet genom att 
tidigt möjliggöra möten och främja samverkan mellan olika människor, kunskaper, förvaltningar, tidplaner, pro-
cesser och intressen. Den positiva utvecklingen av gemenskap diskuterades utifrån flera olika dimensioner av 
begreppet ”nära”. I gruppen talade man om geografisk, tidsmässig, funktionell, social och perceptuell närhet. 
De viktigaste synpunkterna som togs upp handlade om gemensam projektlokal, samordnade processer med 
gemensam deadline och mål, närvaro av olika frågor, kompetenser, aktörer, intressen, förvaltningar, god stäm-
ning i gruppen, ökad förståelse för varandras verksamheter, känsla av samhörighet och visuell identitet. 
 
 
 
 
I den workshopgrupp som diskuterade vad som var sämst blev det fördjupade diskussioner om resurser, 
osäkerhet, tidspress och kvalitet. Ett nytt arbetssätt som utvecklas inom BoStad2021 präglas i högre grad än 
tidigare av osäkerhet, vilket i samband med resursbrist och tidspress kan påverka kvaliteten. Samtliga deltagare 
var överens om att projektet lider av resursbrist, hög arbetsbelastning och stress. En viktig orsak till att arbetet 
inte drivs snabbare är att det råder brist på personal och kompetens. Man påpekade att alla inblandade 
organisationer inte har hunnit bemanna utifrån den ökade produktionen. Samtidigt riktades deltagarnas fokus 
mot stressad uppstart av BoStad2021 och vikten av gemensam projektplan, och ett genomtänkt tidigt skede 
(både för BoStad2021 och varje delprojekt) betonades. En bland flera negativa aspekter som lyftes under denna 
workshop var att det i projektlistan för BoStad2021 finns för många och för komplexa planer. En annan 
negativ aspekt som diskuterades var att i BoStad2021 ingår för många och för olika byggaktörer. Det 
resonerades också kring deras ojämna engagemang. 
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Många deltagare har upplevt problem med hantering av osäkerheten och bevakning av förändringar. Man ta-
lade om att hantering av utvecklingsdynamiken och osäkerheter – kring till exempel ”oprövad metod”, oskrivna 
eller ej färdiga rutiner, nödvändiga investeringar, otydliga riktlinjer, ingen åtkomst till varandras portaler, tid för 
förberedelser som krävs inför de parallella processerna och deras tidsbevakning, byte av handläggare – tar 
mycket energi. Några personer ansåg att den tidspress som finns i projektet kan ge avkall på kvalitet för att hålla 
tidplanen, att vissa frågor inte ges nog tid och att vissa frågor prioriteras bort. Man upplevde att tiden för re-
flektion minskades. 
Forskargruppens kommentarer 
Att kvalitetssäkra resultatet av satsningen är ett av satsningens mål. I PM för Jubileumssatsningen ingår tydliga for-
muleringar om vad kommunen menar med kvalitet på resultat av satsningen. Diskussionen om kvalitet på resultat av 
satsningen är ganska utvecklad, medan frågor om kvalitetssäkring av själva satsningen, alltså kvalitet på hela sats-
ningen som projekt och dess utveckling inte tas upp. 
 
Intervjumaterialet innehåller många kommentarer där ordet kvalitet kopplas framförallt till planhandlingar, stads-
miljö och bostäder. Många respondenter gav uttryck för att det finns en tydlig brist på diskussion om kvalitet på 
arbetsprocessen, dvs samverkan, arbetssätt och dess framtagande. Se följande citat om kvalitet på  
arbetsprocessen: 
”Det är svårt att säga. De får nästan du (…) när du är på mötena kan du studera det eller tänka på det, tänker jag.” 
 
”(…) det ryms inte i min tidsplan över huvud taget, vi hinner knappt med, vi drar alltid över tiden på mötena för vi har så 
mycket att prata om.” 
 
”Nu sätter du mig på pottan tycker jag. Dels så tycker jag inte det var speciellt tydligt vad kvalitetsmålen är.” 
 
”(…) kvaliteten i processen, och det var egentligen det vi var inne på, att jag kan ju inte värdera eller reflektera, eftersom jag 
inte riktigt vet hur de andra gör. Utan i så fall är det ju en input jag behöver ha utav … Men det vet jag inte riktigt om man 
har fått. (…) Jag driver ju arbetsgrupperna lite så som jag individuellt önskar, för att ha lite ordning på det, och det är ju ba-
serat på tidigare erfarenhet och detta input och så vidare. Men – hade man fått vara en liten fluga på väggen i något annat 
sammanhang, så kanske det arbetsmötet hade drivits på ett helt annat sätt. Så där ges ju inte jag egentligen reflektionen. Hade 
man kunnat korsa det så, då tror jag vi hade fått en mycket, mycket större utväxling. Men jag uppfattar att den tiden finns 
inte riktigt.” 
 
I intervju- och workshopmaterialet och av våra dokumentstudier framgår det tydligt att i praktiken minskar 
man på tanketid, att vissa avtal inte tecknas i tid och att vissa utredningar inte kommer fram i tid: 
”Det som man kan känna ibland är att det är mycket som ska fram på kort tid. Ibland hinner man kanske inte fördjupa sig 
riktigt. Man skulle kanske vilja ha lite mer tid men samtidigt så är det ganska tight, tidplanerna.” 
 
”Jag har liksom haft ett sånt här dokument, det som jag kontinuerligt fyllt på liksom, men sen, nu hinner jag inte att skriva i 
någonting i det. (…) Att man själv sätter sig en gång i månaden och har avsatt en tid för vad det är man vill reflektera över 
liksom för att kunna verkligen ta tillvara på det. Nej, för just nu, det går ju i liksom i sånt spinn så man hinner ju liksom 
inte.” 
 
“Och så måste jag säga att i [namn på detaljplan] så var inte alla aktörer med på banan när vi hade startmötet, därför att 
paketet skulle igång, men markanvisningen var inte klar för den sista aktören. Så vi hade inte med dem på startmötet.” 
 
”Utredningarna är försenade. För att få klart samrådshandlingar enligt plan måste utredningarna vara klara i början av ok-
tober månad. (…) [namn] informerade om att upphandling för tre dagvattenutredningar avbrutits p g a resursbrist för de 
konsultfirmor vi kontaktat.” 
 
”Bullerutredningar och luftmiljöutredningar har försenats p g a resursbrist hos [förvaltning] och trafikförslagen därmed blir 
försenade. (…) Markanvisning – ett genomgående problem att planerna startas men att markanvisningen inte kommer förrän 
i samrådet. Arbete pågår med att försöka hitta ett bra arbetssätt.” 
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“Men det ser jag som en brist i egentligen hela stadens förvaltning liksom, att man inte riktigt följer upp det man har gjort tidi-
gare. Ja, jag hoppas ju att vi blir bättre på det, men det krävs ju lite insatser.” 
 
Många respondenter gav uttryck för att kvalitet på framtagandet av projekt inom BoStad2021 skulle ha kunnat 
utvecklas med välplanerad uppstart och tydligare introduktion till satsningen och bättre urval av planer. 
Målen för BoStad2021 i relation till kvalitet på resultaten av plan- och byggprocesser 
En viktig fråga som rör kvalitet inom BoStad2021 rör huruvida fastställda mål för slutdatum och antal bostäder 
har betydelse för resultatet av satsningen. När det gäller hur man ska nå det fastställda målet för slutdatum har 
kommunen och byggaktörer olika uppfattningar. Ett exempel kan vara prefab- och moduldiskussioner. Enligt 
den kommunala projektledningen diskuteras sådana lösningar av andra anledningar än den att de sparar tid: 
“Vi har ju en del prefab- och moduldiskussioner, men det tänker jag att det hade vi haft ändå. Att det är inte för att det ska 
gå snabbt liksom tänker jag nog inte. Utan, jamen än så länge kan jag nog inte säga att jag tycker att de vill liksom få fram 
något bara för att liksom.” 
 
Från byggaktörsidan är man väl medveten om att tidspress kan resultera i alternativa produkter som inte kräver 
så mycket projektering och klarar leveranstempot. 
”Jo men det handlar också om att det kommer påverka till och med vilka entreprenadformer jag gör. Det kan ju tvinga fram 
att jag måste jobba med kombohus. Vet jag inte om ni vet vad det är för någonting men det är [SABO som] har tagit fram 
prefab-standardhus till låga kostnader som är snabbt, det behövs inte mycket projektering, det är gjort redan, så det är egentli-
gen bara att anpassa marken runtikring. Och det riskerar att bli – om jag ska vara ärlig – Miljonprogram 2.0. Men jag tror 
att vi kan behöva göra det. Sen får vi kanske hyfsa till fasaderna, gårdarna, balkongerna, kosmetiskt lite grann. Det är nog 
bra byggkvaliteter, den estetiska kvaliteten är stora frågetecken kring. Men bara för att hålla uppe tempot, leveranstempot,  så 
måste jag nog välja väldigt mycket olika produkter här. Så att jag har reserverat två kvarter för det, att vi ska nog försöka 
hitta en optimal lösning med kombohus där.”  
 
Några personer ansåg att den tidspress som finns i projektet kan ge avkall på kvalitet då för att hålla tidplanen, 
att vissa frågor inte ges nog tid och vissa frågor prioriteras bort. Intrycket efter att ha gått igenom en del av in-
tervjumaterialet är att man ofta väger kvalitet mot bostadsbristen:  
“Man kan tänka med att det är väldigt många som inte har någon bostad alls, att i det perspektivet kanske vi inte (…) Då 
kanske vi inte kan ha högsta liksom kvalitet på precis allting. Alltså arkitektur och så vidare. Jag vet inte men man kan 
ställa sig frågan, vad är det som är det viktigaste just nu.” 
 
”Tidplanen är kortare så du hinner inte med allt.  (…) Ja, det tror jag ju i och med att bostadsbristen är så akut så tror ju 
jag att man måste egentligen göra allt man kan för att få fram bostäder som människor kan bo i så snabbt som möjligt. Och 
då kanske man får rucka på vissa … Allt behöver kanske inte vara ...”  
 
Från byggaktörshåll är man också tydlig om att ett fastställt mål för antal bostäder har påverkan på utform-
ningen av bostadsområden och kvalitet: 
”I [detaljplan] (…) en markanvisning (…) där vi hade tävling med (…) där vi hade gått in och visat ‘Så här kan vi tänka 
oss’ utan egentligen göra några utredningar alls då. Och det tyckte de var jättefint. Det var en jättefin markanvisningstävlings 
förslag. Det var det. Sen så tittar man ju då så fanns det lite dåligt berg. Där kunde vi inte bygga på grund av dåligt berg, och 
där kunde vi inte bygga på grund av lite naturvärden och så där. Så varje gång vi var på möte plockar vi bort ett hus, men det 
var ju väldigt viktigt att vi håller fast vid de här [antal] lägenheter, så de husen som var kvar måste man höja då. (…) Det 
allra viktigaste var att vi håller BTA då. Det märker man ju i det.” 
 
”Vi har fått en markanvisning på marknära bostäder, det är fyrbohus där man har en egen trappa utifrån i alla fall då, bor 
uppe och där nere, och vi ska bygga någonting som är annorlunda, vi ska komplettera området, vi ska inte bygga mer lameller 
i [stadsdel], och där säger ju [förvaltning] att det är för lite exploaterat, och så då måste vi gå upp med en våning till då, 
vilket gör att det blir en lamell istället för ett litet gulligt hus då. Vilket gör att vi då i planen säger att vi kan bygga tre vå-
ningar så bygger vi ändå bara två våningar, vilken kan ju verka lite (…) lite fel just när det är BoStad2021 där man liksom 
ska göra en plan för det man ska bygga. (…) Vi löser det bra där. (…) De gäller ju också att förklara vad vårt uppdrag 
faktiskt är. (…) Det bli lite färre bostäder än vad som är möjligt att bygga, men jag tror att det blir bättre område.” 
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Forskargruppens kommentarer 
Satsningen upprättar och befäster nya former för planeringsprocessen genom att rikta fokus mot ett visst antal 
bostäder (det morfologiska i produkten) och tiden från initiering till inflyttning som ska kortas (det tidsmässiga 
i processen) som huvudmål. Den gemensamma målbilden omfattar i nuläget de fastställda målen för slutdatum 
och antal bostäder. I varje detaljplan bör denna målbild utvecklas med flera andra aspekter så tidigt som möjligt 
för att så bra som möjligt beskriva projektets helhet. ”Hade man mer samsyn på vad det är man gör så hade det varit 
enklare” – sa en av de intervjuade. Det är därför viktigt att söka efter en planeringsprocess och ett mål som ut-
går från staden som komplex struktur (produkt/process) där alla stadsbyggnadsdimensioner – den morfolo-
giska, perceptuella, sociala, visuella, funktionella och tidsmässiga (Carmona m fl 2003) – ses som drivande för 
utveckling av bostäder.  
Kvalitet i planbeskrivningarna till de fem utvalda planerna 
En genomgång har även gjorts av de många kvalitetsuttalanden i planbeskrivningarna till de fem utvalda detalj-
planerna. Beskrivningarna är normalt uppställda enligt 
 
PLANENS	SYFTE	OCH	FÖRUTSÄTTNINGAR	
Planförhållanden	
Sociala	aspekter	
Fornlämningar,	kulturhistoria	och	befintlig	bebyggelse	
Mark,	vegetation	och	fauna	
Trafik	och	parkering,	tillgänglighet	och	service	
Störningar	
	
DETALJPLANENS	INNEBÖRD	OCH	GENOMFÖRANDE	
Bebyggelse	
Trafik	och	parkering	
Tillgänglighet	och	service	
Friytor		
Sociala	aspekter	
Teknisk	försörjning	
Övriga	
	
ÖVERVÄGANDEN	OCH	KONSEKVENSER	
Nollalternativet	
Sociala	konsekvenser	och	barnperspektiv	
Miljökonsekvenser	
 
Under samtliga dessa rubriker är det vanligt att det återfinns minst ett kvalitetsuttalande. Omfattningen betyder 
att det inte har varit möjligt att skapa en effektiv överblick över textmaterialet i de fem planbeskrivningarna. 
Forskargruppens kommentarer 
Kvalitetsambitionerna i planbeskrivningarna hänvisar till intentionerna i stadens strategidokument. I dessa dokument 
uttrycks de kvaliteter som planer avses ge upphov till med vaga begrepp och otydliga kopplingar mellan avsedd 
kvalitet och de medel som anges. I stort sett saknas kvantifiering av effektsamband. Det gäller t ex huvudåtgär-
den förtätning – som skall ge upphov till befolkningsunderlag för mera service ”nära”. De flesta kvalitetsbe-
greppen framstår som något allmänna och inte helt lätta att följa upp då bebyggelsen står klar. Hur vet man att 
tryggheten ökat? Hur utvärderar man variation, blandning, social stabilitet och ändrad identitet i det aktuella 
projektet? För följeforskningen i anslutning till BoStad2021 reser detta förhållande tre frågor: 
• Hur ska vi mäta kvaliteter i plandokumenten? 
• Hur ska vi följa upp kvaliteter 2021 när bebyggelsen är färdig? 
• Hur ska vi utveckla förslag till förbättrade kvalitetsstyrning? 
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Det är alltså komplicerat att besvara frågan om hur BoStad2021 påverkar kvaliteten hos de miljöer som skapas. 
Även om man nöjer sig med att undersöka om olika kvaliteter hos de ingående projekten kan väntas bli högre 
eller lägre än i andra planområden stöter man på problem. Till att börja med kan man skilja mellan de kvaliteter 
som påverkas redan i valet av alla de projekt som tillsammans ingår i BoStad2021 och dem som sedan kan sty-
ras i detaljplaner, markanvisningar, exploateringsavtal och bygglov. 
 
Eftersom det inte finns en tydlig konsensus i den internationella planeringslitteraturen om vad som utgör god 
stadsplanering (Gregorowicz-Kipszak 2015) har vi valt att analysera kommunens övergripande programdoku-
ment och detaljplanebeskrivningarna för de fem projekt som vi har valt ut. Det omedelbara intrycket av vår 
analys av de textställen där ordet kvalitet förekommer i programdokumenten är att ordet uppträder så ofta att 
det inte är självklart hur intentionerna är vägledande i den faktiska detaljplaneringen.  
 
För att bedöma kvaliteten måste man först veta både om kvalitet (vad begreppet innebär) och dess relation till 
stadsbyggandet. Eftersom begreppet är mångtydigt och levande har bedömningsprocesserna en viktig roll i 
själva meningsskapandet. Att prata om kvaliteter i relation till stadsbyggnad är inget nytt, men en teoretisk dis-
kussion om relationen mellan stadsbyggandets konstnärliga praktik och kvalitet och dess kritiska potential är 
sällsynt. 
6.2 Medborgardialog och samråd 
Medborgardialoger i BoStad2021 
I BoStad2021 har intentionen varit att lägga ett särskilt fokus på tidig dialog i syfte i att minska risken för över-
klaganden, som i förlängningen kan hota de uppsatta tidsmålen. Av intervjuerna, med både den kommunala 
projektorganisationen och byggaktörsidan, framkommer en något splittrad bild. Från kommunalt håll finns upp-
fattningen att byggaktörerna, som är ålagda att driva dialogprocessen, inte riktigt lever upp till sina åtaganden: 
 
”… alltså det ligger ju på byggaktörens ansvar och 
det har vi ju avtalat med dem. Det enda vi gör är ju 
att vi så klart påminner dem och ligger på och på-
minner. För att här har vi ju faktiskt lagt ett ansvar 
på byggaktören i en verkligen specifik fråga som jag 
nog tycker att de inte riktigt har matchat upp (…) 
De är väldigt fega med att gå ut och prata med om-
givningen utan att ha ritat igenom projektet och 
tänkt och har bilder, och det är ingen som vill, eller 
vågar, gå ut och ha ett möte på ett blankt papper 
liksom. Det tycker jag, det är jätteläskigt. Så att 
där tycker jag att de fegar.”  
 
”Det är en sådan tjatgrej såhär, jag tjatar och tjatar 
och tjatar om de här dialogerna varenda arbetsmöte, 
de säger ingenting, och sedan helt plötsligt såhär: 
’Nej vi tänker inte göra det’. Bara nähä. – Vi har 
ändå kommit överens om att ni ska göra det. – ’Ja-
men de är så upprörda med alla renoveringar vi ska 
göra, så det kommer ändå inte bli några frågor 
kring planen.’ – Men varför kunde du inte säga det 
här till mig för tre månader sedan, så hade vi ändå 
kunnat landa i det här gemensamt om det är en bra 
idé eller inte, och inte en vecka innan vi ska på sam-
råd?” 
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Vad gäller byggaktörsidan är det inte tydligt att man nu jobbar på ett klart förändrat sätt med dialog jämfört 
med i ”normal” produktion: 
”Jag kan inte säga om vi jobbar annorlunda eller inte annorlunda här. Här har vi gjort en analys av deras behov, av husens 
behov, och det kommer att leda till en process där.”  
 
Från byggaktörshåll ser man också med viss tvekan på tidig dialog, eftersom man anser att det från medborgar-
håll kan uppfattas som alltför abstrakt om vad som ska byggas: 
”Ibland kan vi uppfatta det som overkill (…) Vi skickade ut 700 brev och det kom 20 (…) och de undrade ’Vad tänker ni 
bygga?’ Och vi säger ’Vi vet inte’ (…) – ’OK, men varför är vi här då?’ I [stadsdel] är människorna lite överforskade och 
trötta på frågor, och där fick vi starka rekommendationer att inte gå ut innan vi hade fakta. Sen ligger [förvaltning] på oss 
hela tiden och undrar hur det går. Vårt svar har varit att människor vill veta vad vi tänker göra (…), det är för abstrakt för 
människor.” 
 
Man upplever även att SBK trycker på kring tidig dialog, samtidigt som detta anses från byggaktörshåll kunna 
fungera kontraproduktivt: 
”Om man har tidig dialog och människor säger ’Bygg vad ni vill bara det inte bullrar!’ Och så gör inte [annan förvaltning] 
något åt detta, då har man bara i stället retat upp folk.” 
 
Forskargruppens kommentar 
Kommunikation kan vara enkelriktad, envägskommunikation som när man enbart informerar om en planfråga. 
Dialog är däremot tvåvägskommunikation, i princip ett samtal. Ett specialfall av dialog är samråd enligt PBL. 
Även överklaganden är ett slags dialog. Demokrati som styrelseskick är sedan det klassiska Aten kopplat till dia-
log mellan medborgare. 
 
Redan innan PBL hade tillkommit föreskrev 14 § byggnadsstadgan att den som upprättar en plan är skyldig att 
samråda. I och med PBL vidgades kretsen av dem som ska beredas tillfälle till samråd. Dessutom tillkom en pa-
ragraf om syftet med samråd och underlag för samråd. Texten ändrades vid PBL-revisionen 1996 och bestäm-
melserna om samråd finns nu i 3 kap 9 § och i 5 kap 11-12 §§ PBL (SFS 2010:900). I prop 1994/95:230 (s 38) 
förklarade regeringen att medborgarnas medverkan är viktig av flera skäl: ”Beslut som har tillkommit utan att 
allmänheten har beretts möjligheter att medverka i beslutsprocessen har ofta svårt att bli allmänt accepterade. 
Medverkan från allmänheten är nödvändig också för att garantera ett så fullständigt beslutsunderlag som möj-
ligt.” Regeringen konstaterade vidare att ”Medborgarinflytandet i planprocessen kan inte ersätta den representa-
tiva demokratin, men utgör ett viktigt komplement till denna”. I PBL har detta uttryckts genom att syftet med 
samråd är ”att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan”. 
 
Ett bredare begrepp än samråd är medborgardialog vid fysisk planering. Boverket rekommenderar kommunerna 
att ta initiativ till medborgardialog redan innan de ställningstaganden har gjorts som är nödvändiga för samråd 
om en översiktsplan eller en detaljplan. Tanken är att medborgarna, av Boverket tolkat som ”alla dem som bor 
eller verkar i det aktuella området eller på annat sätt är berörda av planeringen”, ”får insyn i planeringen och ges 
möjlighet att kunna påverka den”. 
 
Uppenbart är att byggaktörer i de studerade detaljplaneprojekten inom BoStad2021 har svårt att se det positiva 
i de former för medborgardialog som hittills har utvecklats. 
6.3 Ekonomi och risk 
Tydligt är att det är frågor som rör resurstillgång som är de som anses vara de största utmaningarna. Hur kan 
kommunen och byggaktörerna se till att de har de resurser tillhanda som krävs för att BoStad2021 ska ros i 
hamn? En stor utmaning ligger även i att tillse att det finns tillräckliga resurser på byggmarknaden. Även frågan 
om resurstillgång som ligger utanför själva BoStad2021, där särskilt Trafikverket och Länsstyrelsen ses som vik-
tiga aktörer, framhålls som en viktig utmaning.  
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Ytterligare en utmaning som nämns är att inte 
tappa fokus efter 2021, att drivet och de arbets-
sätt som gestaltar sig inom BoStad2021 inte 
klingar av när projektet är klart. ”Efter 2021” 
handlar också om de bostadsmiljöer som 
skapas. 
 
Att våga ta risker från byggaktörerna sida är 
även det en utmaning som uppfattas om viktig. 
I detta innefattas att våga påbörja projektering i 
ett tidigt skede. Att våga ta risker är dock inte 
bara en utmaning för byggaktörsidan utan gäller 
även kommunen. I ett sådant tidsmässigt be-
stämt projekt som BoStad2021 innebär ses även 
att få till alla funktioner kring bostaden som en 
viktig utmaning. Kopplat till detta är behovet av 
att ha en helhetssyn – att se det enskilda pro-
jektet i det stora sammanhanget – såväl inom 
BoStad2021 som inom det som händer i staden 
i stort. Relaterad till utmaningen kring tillgäng-
liga resurser på byggmarknaden är utmaningen 
att byggaktörerna måste leverera det som be-
hövs i tid – ha resurser och kapacitet för det. En 
oro ligger i det att alla aktörer möjligen inte är 
lika långt komna, och här ligger utmaningen få 
med dem som hamnat på efterkälken. En utma-
ning ligger även i att hantera risk för överkla-
ganden trots det fokus som finns på tidiga dia-
loger, där rättsliga processer kan fördröja pro-
jekten inom BoStad2021. Man ser även en ut-
maning att ligga ”steget före” i det parallella 
processerna, både från stadens sida och gemen-
samt i projektet. Avslutningsvis lyfts även re-
sursbristen på Trafikkontoret som en utmaning. 
Vi återkommer till riskfrågor i avsnitt 7.2 (Re-
sursbrist). 
 
De utmaningar som inte sågs som de mest be-
tydande innefattade ”Preliminära bygglov sökas 
för hela projektet och inte bara för etapp 1”, 
”Om byggherrarna kommer igång tidigt blir det 
fler entreprenörer att välja på och lägre priser”, 
”Samordning med alla andra projekt som pågår 
i staden” samt ”Samordna upphandling av ent-
reprenörer”. Dessa utmaningar ligger dock re-
lativt nära eller sammanfaller i stort med ett fler-
tal av de utmaningar som skattades vara av 
störst betydelse för BoStad2021 framgent. 
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7 Påverkansfaktorer 
 
7.1 Inledning 
Utgångspunkten för BoStad2021 är att förändra arbetssättet jämfört med den normala produktionen på tre 
fronter: en gemensam kommunal projektorganisation, parallella processer och samverkansfora mellan staden 
och byggaktörerna. Under det första året av satsningen har vi kunnat konstatera att det finns fler faktorer som 
påverkar framdriften i minst lika hög grad som de tre huvudåtgärderna. Det handlar om generella förutsätt-
ningar som rör alla eller flera detaljplaner. Några handlar om bristen på översiktlig planering, inte minst för in-
frastruktur där full samsyn inte råder mellan staden och Trafikverket. Länsstyrelsens tolkning av hur riksintres-
sena ska hanteras i de planer där sådana förekommer är också något som ofta uppdagats i efterhand. 
 
Men även generella förutsättningar som staden själv råder över har inte varit tydliga i starten, vilket i vissa fall 
fördröjt tidplanerna, till exempel hur p-normen ska tolkas, på vilket sätt byggaktörernas medverkan i detaljpla-
nearbetet och genomförande ska organiseras. En liknande osäkerhet har gällt generella utformningsfrågor: vad 
innebär begreppet ”stadsgata”? 
 
Dessa generella förutsättningar har stor påverkan på framdriften och därmed också i förlängningen betydelse 
för att nå målen för BoStad2021. Vi vill därför belysa dessa frågor och ge våra reflektioner om hur de kan ut-
vecklas. 
 
De faktorer som vi tar upp i detta kapitel är resursbrist, byggherrens medverkan i detaljplanearbetet, möjlig-
heten att låta byggaktörer bygga ut allmän plats, trafikplanering och åtgärdsvalsstudier samt länsstyrelsens roll i 
detaljplaneringen. 
7.2 Resursbrist 
De medverkandes uppfattningar 
En viktig fråga som rör framdriften av BoStad2021 är om det finns tillräckliga resurser. Från byggaktörsidan är 
man väl medveten om att det på grund av en överhettad byggmarknad kan bli svårt att finna de produktionsre-
surser som kommer att krävas samt att priserna kan komma att påverkas: 
”Sen så har vi överhettningen, alltså, Göteborg 2021 i sig skapar en överhettning i en redan överhettad situation. Så att där 
har vi också en ekonomisk risk. Och sen så har vi då, den sista ekonomiska risken, och det är att inte vi får, alltså vi kan få 
fel priser, ingen som räknar alls eller som kan göra jobben.” 
 
För att försäkra sig om erforderliga resurser har en del byggaktörer redan bundit upp produktionsresurser fram 
i tiden, även om detta innebär en ekonomisk risk om inte projekten löper enligt tidplan: 
”Vi är medvetna om att det kommer råda brist på produktionsresurser framöver, har garderat oss för detta och redan nu knu-
tit upp entreprenörer för flera år framöver”. 
 
Även den kommunala projektledningen är väl medveten om de problem som den överhettade marknaden ris-
kerar att föra med sig för projekten, och ser redan nu i viss mån hur BoStad2021 påverkas: 
”(…) det är ju så klart en risk som drabbar byggaktörerna. Och sen så är det ju så klart en risk att allting samlar sig i slutet 
(…) Så står man där dels med planerna att vissa - alltså om vi får så många projekt som skjuter sig att det chokar ihop sig, 
och sen också då får till följd att saker och ting ska byggas samtidigt, och det här då som vi har pratat om flera gånger med 
överhettad marknad och som vi pratade om igår på styrgruppsmötet, att det finns inte betongelement liksom, utan att de har 
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börjat leta i Tyskland. Alltså, kommer alltså brist på betong liksom, brist på borrvagnar har vi också redan stött på (…). 
Vi har problem med att få folk till det vi vill, så det är brist på resurser, personella resurser. Det är liksom brist på material-
resurser.” 
 
För den kommunala förvaltningen innebär också den överhettade byggmarknaden att resursfrågan blir kritisk 
för tillgången till konsulter som kan gå in i den kommunala handläggarrollen. 
 
En konsekvens av resursbristen är även att nettotillskottet av 7 000 byggda bostäder riskeras när planer inom 
BoStad2021 prioriteras framför planer i den normala produktionen. Detta är en risk som ges uttryck för både 
från den kommunala sidan och från byggaktörsidan. 
Forskargruppens reflektioner 
Vad gäller byggprojekt under resursbrist finns det en äldre litteratur som baseras på optimerad användning av 
olika slags resurser, även i ett sammanhang som präglas av osäkerheter (Yang & Chang 2005). Som regel har 
optimeringsmetoderna ett databehov som inte kan tillgodoses i praktisk användning. På senare år har det gjorts 
intressanta studier av hur återuppbyggnaden har organiserats efter naturkatastrofer (Chang m fl 2012).  
 
Det är en utbredd uppfattning att genomförandet av BoStad2021 påverkas av resursläget, och då i första hand 
tillgången till kompetent personal hos alla medverkande. Bakgrunden är välkänd, det vill säga att ökade insatser 
inom hela Sverige för planering och bostadsbyggande, liksom för större offentliga infrastrukturprojekt har 
skapat en hård konkurrens om kvalificerad arbetskraft. Situationen leder till frågan om vilka ansatser som åter-
finns i tidigare forskning i syfte att säkra programgenomföranden under brist på mänskliga resurser. För det 
första finns det traditionella rekommendationer för att göra processer mer effektiva, då främst att satsa på ut-
veckling av rutiner. Ett omedelbart problem är att även rutinutveckling kräver arbetstid för kompetenta perso-
ner. Vidare är det vanligt att rekommendera utveckling av (bättre) digitala stödsystem, men även detta är re-
surskrävande och tar tid. 
7.3 Byggherrens medverkan i detaljplanearbetet inklusive plantaxan 
Bakgrund 
I avsnittet om BoStad2021s tillkomst (3.1) framgick att både de privata initiativtagarna till Tempohöjning av 
bostadsbyggandet i Göteborg och den politiska majoritetens kontring Jubileumssatsning Göteborg förutsätter 
att en volymökning i bostadsbyggandet utgår från samverkan mellan kommun och näringsliv. För att en sådan 
samverkan skulle kunna komma till stånd yrkade 2015-12-15 samtliga partier i byggnadsnämnden, MP, S, M, V, 
KD, att stadsbyggnadskontoret skulle utreda detaljplanetaxan och återkomma till nämnden med förslag på revi-
deringar av taxan vid nämndens sammanträde i april 2016. Politikernas motiv var  
• att medverkande bolag skall kunna ansvara för en del av arbetet med framtagande av detaljplaner och 
att det därför är lämpligt att kunna minska plantaxan för dem motsvarande deras kostnad och 
• att stadsbyggnadskontoret utrett detaljplantaxan utifrån Jubileumssatsningens speciella förutsättningar 
och kommit fram till att det inte är möjligt att sänka taxan med nuvarande konstruktion, så som redo-
visas nedan. 
 
Göteborgs Stads stadsbyggnadskontors ”PM Beträffande rättsläget vid kompensation genom reduktion eller 
avräkning mot planavgiften för exploatör” 2015-08-14 konstaterar att 
1. Exploatören har kostnadsansvar för utredningar som normalt inte åvilar kommunen. Sådana utred-
ningskostnader ingår inte i plantaxan. 
2. Planavgift tas ut för kostnader som normalt åvilar kommunen. Avgiften tas inte ut som timdebitering 
utan som ”genomsnittlig utredningskostnad”. 
3. En förutsättning för att exploatören skall få reduktion av planavgiften är att kostnaden denna haft ”av-
ser avgiftsgrundade åtgärder eller tjänster”. ”Avgiftsgrundade tjänster eller åtgärder är sådana som nor-
malt åvilar kommunen, annars hade kommunen inte kunnat begära att de skulle ligga till grund för  
avgiften”. 
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Den centrala frågan är då vad som normalt åvilar kommunen. Frågan får inget svar i promemorian. I stället 
hänvisas dels till ett rättsfall från EU-domstolen (La Scala) kopplat till LOU och dels till sanktioner mot otillå-
ten direktupphandling. 
Återrapportering av plantaxa till byggnadsnämnden 2016-06-21 
Stadsbyggnadskontorets avdelning för verksamhetsstyrning återrapporterar utfört arbete till BN 2016-06-21 
med förslag till beslut: ”Att anteckna informationen till protokollet”. Förvaltningen bygger förslaget på konsta-
terandet att frågan om rättsläget kring ”att låta exploatörer göra ytterligare utredningar med påföljande redukt-
ion av planavgift är oklar, främst med avseende på upphandlingslagstiftningen”.9 Förvaltningen konstaterar att 
det därför ”inte varit möjligt att redovisa förslag till förändring av gällande plantaxa”. 
 
Som skäl till oklarheten anförs åter formuleringen ”utredningar som normalt åvilar kommunen vid planarbete” 
– dvs dem som KF beslutat. Sådana, menar förvaltningen, ska handlas upp enligt reglerna i lagen om offentlig 
upphandling, LOU. Det vill säga att om kommunen låter fastighetsägare och byggaktörer utföra sådana utred-
ningar och får nedsatt plantaxa, så är det otillåten direktupphandling.10 Här anförs EU-domstolens La Scala-
dom som gällde tolkningen av direktiv 93/37/.11 Direktivet och domen handlade emellertid om förfarandet vid 
tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten – i domen särskilt huruvida 
sådana anläggningsarbeten skulle få kvittas mot stadens planavgift. Det vill säga inte om ”tjänster” som nämns i 
SBK:s tjänsteutlåtande. SBK åberopar cirkulär 2003:109 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där de 
bedömer EU-domen. Det finns inget i cirkuläret som anger att plankostnader omfattas av domen eller cirkulä-
rets slutsatser. Prejudikatet RÅ 1997 ref 66 stämmer väl in på det yrkande från Byggnadsnämnden som SBK 
utrett. Regeringsrätten slog fast att BN i Linköping handlade i strid mot likställdhetsprincipen när den vill ta ut 
planavgift enligt taxa utan att dra av de kostnader bolaget hade haft för detaljplanen. 
 
Förvaltningen skriver vidare – tvärt emot reglerna i 1 kap 2 § PBL – att man måste beakta ”att detaljplanering 
utgör myndighetsutövning”, vilket medför att ”en kommun alltid måste agera opartiskt och se till att utred-
ningar i planärenden får en relevant och ändamålsenlig omfattning”.12  
Forskargruppens slutsatser 
Frågan framstår som komplex. 1 kap 2 § PBL slår fast att ”Det är en kommunal angelägenhet att planlägga an-
vändningen av mark och vatten”. Paragrafen innebär att det råder kommunalt planmonopol i Sverige. Det som 
omfattas av den kommunala ensamrätten är planläggning i betydelse befogenheten att handlägga och anta pla-
ner (förvaltningsbeslut). Själva arbetet med att utarbeta planförslag och underlag enligt de krav som anges i 
PBL kan kommunen uppdra åt icke kommunalt organ, t ex konsult, eller åt fastighetsägarna.13 
 
I PBL finns det inga angivna utredningar (beslutsunderlag) som ”normalt åvilar kommunen”. Det är helt enkelt 
kommunen själv som bestämmer hur man anskaffar och säkerställer att de utredningar som krävs för att anta 
detaljplan uppfyller de krav på kvalitet, saklighet och opartiskhet som åvilar en myndighet. Väljer byggnads-
nämnd att utföra arbete i egen regi har man rätt att ta ut avgifter (s k plantaxa) i enlighet med 12 kap 8-11 §§ för 
kostnader man haft.14 För att avgift skall kunna tas ut för byggnadsnämndens tjänster måste det beslutas av 
kommunfullmäktige (10 §). 
Stadsbyggnadskontorets skrivning ”Utredningar som normalt åvilar kommunen” betyder således utredningar 
som Göteborgs kommunfullmäktige beslutat att byggnadsnämnd skall genomföra i egen regi. 
 
 
                                                
9 Tjänsteutlåtande 2016-06-02 (Dnr 0142/16), s 1. 
10 A a s 6. 
11 Europadomstolens mål C-399/98 Ordine degli Architetti med flera. 
12 Tjänsteutlåtandet s 6. Efter yrkandet om ändring av plantaxan den 15 december 2015 återremitterades/återrapporterades ären-
det vid fyra tillfällen under 2016 (26/4, 21/6, 30/8, 27/9). Politikernas vilja att korta tiden för detaljplanearbetet genom att stödja 
större insatser från exploatörernas sida i detaljplanearbetet förverkligades alltså inte på detta sätt. 
13 Prop. 1985/86:1, s 460-461; Didón m fl 1987, s 90. 
14 Motsvarar 11 kap 5 § i PBL 1987. 
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Således finns det 
• Inga generella lagliga krav på att utredningar och handlingar i detaljplaneärenden skall upphandlas en-
ligt LOU av kommunen. 
• Inga lagliga hinder för att en exploatör upprätta de utredningar och handlingar - inklusive plankarta 
med bestämmelser samt planbeskrivning – som krävs för att BN skall kunna handlägga, bedöma och 
fatta ett korrekt myndighetsbeslut i ett detaljplaneärende15. 
 
Partiernas yrkande om ändrad plantaxa kunde därför ha lösts genom ett beslut i kommunfullmäktige 
• att antingen vissa utredningar togs bort ur plantaxan, eller 
• att erbjuda att kommunen kan utföra dessa utredningar mot timdebitering.  
 
Förvaltningen verkar ha haft svårt att skilja på kommunens myndighetsutövning att anta detaljplan och utred-
ningsarbetet som föregår antagningsbeslutet. Det är planläggning som är myndighetsutövningen, vilket innefat-
tar att se till att antagande av detaljplan bygger på fullgoda beslutsunderlag – på bra ”planering”. 
 
Kommuner runt om i Sverige tillämpar det stora handlingsutrymme som PBL ger väldigt olika. Hur mycket 
byggaktörerna kan medverka i processen att ta fram 7 000 nya lägenheter utöver ordinarie produktion till 2021 
inom ramen för BoStad2021 är en främst en fråga om politiska beslut – inte om ”vad som åligger kommunen” 
och inte om att frågan om rättsläget kring ”att låta exploatörer göra ytterligare utredningar med påföljande re-
duktion av planavgift är oklar, främst med avseende på upphandlingslagstiftningen”. 
 
7.4 Möjligheten att låta byggaktörer bygga ut allmän plats 
Bakgrund 
Byggaktörer har ansett det lämpligt och rationellt att de svarar för utbyggnad av allmän plats – t ex angörings-
gata – då det kan ske i samband med att man genomför anläggningsarbeten på sin kvartersmark. Skäl som 
anges kortare upphandlingstid, samordnad färdigställandetid och bättre masshantering inom hela planområdet 
= lägre kostnad. 
 
Kommunen anger att SKL rekommenderar att kommunen ansvarar för byggande av allmän plats och kommu-
nala anläggningar. Skäl som anges är konkurrensutsatt upphandling och rätt kvalitet. Man påpekar att Kretslopp 
och vatten samt Göteborg Energi också måste medge att byggaktören bygger ut sina ledningar om det ska ge 
någon vinst. 
 
Frågan har varit uppe på samverkansforum på grund av skilda uppfattningar hos kommun och byggaktörer. 
Följeforskarnas kommentar 
SKL:s rekommendation i cirkuläret 2003:109 är ifrågasatt och tolkas olika ute i kommunerna. Till skillnad från 
frågan om att möjliggöra att byggaktörer får rätt att utföra och bekosta utredningar i samband med framtagande 
av detaljplan är La Scala-domen relevant för byggaktörers möjlighet att bygga ut allmän plats. Europadomen C-
399/98 gällde tolkningen av direktiv 93/37/EEG, som handlar om reglerna för offentlig upphandling av bygg- 
och anläggningsarbeten. Syftet med reglerna är att skapa effektiv konkurrens och motverka korruption. SKL 
anger i cirkuläret 2003:109 - med stöd i EEG-direktivet och La Scala-domen – att uppförande av gemensamma 
anläggningar alltid bör upphandlas i konkurrens. 
 
När det gäller upphandling av bygg- och anläggningsarbeten på kommunal mark gäller direktivet och LOU ska 
tillämpas. Situationen är densamma vid försäljning av kommunal mark till privat byggaktör genom markanvis-
ningsavtal eller på annat sätt. 
 
                                                
15 Frågan om privata initiativ vid detaljplanehandläggning har tagits upp i riksdagen (bet 2014/15:CU10, rskr 2014/15:180). Rege-
ringen har nyligen tillkallat en särskild utredare (En utvecklad översiktsplanering, dir 2017:6) som även ska se på denna fråga.   
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SKL har hittills ansett att kommuner inte bör upprätta exploateringsavtal (där byggherren äger marken) som 
har innebörden att byggherren ska avstå mark som behövs för allmän plats samt att denna ska utföra och be-
kosta anläggandet av gator och vägar samt anordningar för vatten och avlopp, samt efter färdigställandet över-
låta dessa till kommunen mot att kommunen inte tar ut avgifter för dessa anläggningar – så kallad kvittning.  
 
SKLs policy är således ifrågasatt och rättsläget oklart. 
7.5 BoStad2021 och den översiktliga planeringen 
Bakgrund 
De 31 detaljplaneprojekten i satsningen BoStad2021 har valts ut av kommunen 
• för att de ligger i linje med Göteborgs utbyggnadsstrategi som utgår från översiktsplanen 2009 och vi-
sar hur Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad fram till år 2035 
• och för att de bedömts vara enkla att genomföra. 
 
Strategi för en tät och grön stad, Strategi för utbyggnadsplanering, Trafikstrategi för en nära storstad, samt Vision Älvstaden har 
som syfte att tillsammans skapa förutsättningar för stadens framtida expansion och stadsbyggande. Vi har redan 
tagit upp dessa dokument i avsnitt 6.1, liksom Ordbok för stadsutvecklare, Göteborg 2035, som har kommit till för 
att förklara strategierna och ge en djupare förståelse för vad man menar med ett grönt och nära Göteborg.  
Problem 
Vi har i tidigare avsnitt visat att många av de 31 detaljplaneprojekten i satsningen BoStad2021 inte varit så enkla 
att detaljplanelägga som man avsett. Likaså att styrande dokument har en mångfald av kvalitetsmål och be-
grepp. Intervjuer och workshop visar att både de som arbetar med detaljplanerna och byggaktörer har svårt att 
förhålla sig till antagna strategier och kvalitetsmål (avsnitt 6.1). 
 
I vårt hittillsvarande arbete med att beskriva och analysera hur framdriften av detaljplanerna i BoStad2021 går 
är brist på användbara mallar och rutiner ett frekvent intervjusvar. Ett annat problem är att det finns många 
kvalitetsbegrepp som inte har någon preciserad innebörd när de ska användas vid planutformningen – exempel-
vis ”stadsgata”, som medfört oenighet mellan förvaltningar samt ”nära” som gett upphov till meningsskiljaktig-
heter om krav på lokaler i lägen där byggaktörer inte anser att det går att hyra ut verksamhetslokaler. Ett tredje 
är att detaljplanerna har brister i behandlingen av riksintressen när de lämnas för granskning av länsstyrelsen. 
Frågeställningar 
Vi frågar oss hur det kan komma sig att den här typen av problem dyker upp i detaljplaneprocessen, där man 
inom BoStad2021 också ska bedriva parallell projektering. Det är ju frågor som borde ha varit lösta på övergri-
pande nivåer. 
Styr- och ledningssystem i stadsbyggandet 
Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunen planmonopol och ett styrnings- och ledningssystem för planlägg-
ning av mark, vatten och byggande. PBL anger att en kommun måste: 
• Ha en byggnadsnämnd (eller motsvarande) som ansvarar för genomförande av planarbete samt fattar 
beslut om detaljplaner och bygglov (med undantag av beslut om detaljplaner som har stort allmänt in-
tresse eller strider mot översiktsplan, vilka fattas av kommunfullmäktige). 
• Ha en politiskt antagen och aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen 
är inte juridiskt bindande. 
• Använda detaljplan för en juridisk reglering av hur den byggda miljön och markanvändningen ska för-
ändras eller bevaras inom avgränsade områden. Detaljplanen är kommunens instrument när den ska 
förverkliga de mål som anges i översiktsplanen och pröva lämpligheten att bygga enligt de allmänna 
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intressen som anges i 2 kap PBL och 3, 4 kap miljöbalken. När lämpligheten prövats antas detaljpla-
nen, som sedan ger byggrätt genom en bygglovsprövning. 
 
Kommunallagen anger att 
• Kommunstyrelsen ska ha en ledande ställning med överblick över hela kommunens verksamhet samt 
ha uppsikt över nämndernas och de kommunala aktiebolagens verksamhet. 
• De kommunala nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs enligt mål och riktlinjer som beslutats 
av kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige i Göteborg har i budget under flera år prioriterat bostadsbyggande och att stadens nämn-
der och styrelse ska arbeta aktivt med att öka produktionen genom en snabb, effektiv och säker process. 
 
En snabb, effektiv och säker styrning av stadsbyggande kräver  
• En kontroll av att förfrågningar och förslag till detaljplaner överensstämmer med översiktsplanens mål 
och prioriteringar i budget i mycket tidiga skeden. 
• Fungerande verktyg och arbetsmetoder vid framtagandet av detaljplaner. 
• System för uppföljning av att intentionerna och målen i översiktsplan och budget faktiskt nås när be-
slut om att anta en detaljplan sker. 
Analys översiktsplan 
Syftet med en översiktsplan är att visa hur bebyggelsen och infrastrukturen ska utvecklas och hur mark och vat-
ten ska användas på längre sikt, samt visa hur olika statliga intressen beaktas (i samråd med länsstyrelsen). 
Översiktsplanens markanvändningsdel är inte juridiskt bindande, men ska vara vägledande när kommunen upp-
rättar och antar detaljplaner samt prövar bygglov, liksom när andra myndigheter fattar beslut som rör mark- 
och vattenanvändningen. En detaljplan kan strida mot översiktsplan, men det ska i så fall motiveras. 
 
Översiktsplan för Göteborg (2009) anger att staden ska växa genom att ”Bygga och utveckla centralt; Koncentrera 
vid strategiska knutpunkter; Komplettera och blanda; Spara ytterområden för att skapa handlingsfrihet för 
framtiden; Skapa plats för hamn och verksamheter”. Denna översiktsplan innehåller också 
• 13 strategiska frågor som besvaras med mål och strategier för att nå målen 
• en utbyggnadsordning – hur utbyggnaden ska ske geografiskt och i tid. 
Kommentar 
Det är i tidiga skeden – när förfrågningar om köp av kommunal mark för byggande görs, respektive planförfrå-
gan om byggande på privat mark - som konkreta förslag till bostadsbyggande och blandstadsbyggande bör 
stämmas av mot översiktsplanens mål och strategier samt utbyggnadsordning. Vi har ännu inte i detalj under-
sökt hur Göteborgs system för tidig prövning fungerar16, men det förefaller ha brustit vid valet av ett antal av 
projekten i BoStad2021. 
Analys utbyggnadsstrategier 2035 
Göteborg har valt att förtydliga målen och strategierna för att nå dem genom sina utbyggnadsstrategier som ska 
göra att Göteborg utvecklas till en grön och nära storstad fram till år 2035. I Strategin för utbyggnadsplanering 
finner vi tio rekommendationer (figur 23): 
                                                
16 Stadsrevisionen har i sin rapport (2014-11-11, dnr 288/13) Stadens planering för bostadsbyggande – i enlighet med den poli-
tiska viljeinriktningen? analyserat kopplingen mellan politiska mål och de detaljplaner som vunnit laga kraft under 2013.  
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Figur	23.	Tio	rekommendationer	återgivna	i	Strategin	för	utbyggnadsplanering	(s	51),	hämtade	ur	Stadslivet	i	centrala	Göte-
borg	–	Upplevelsen,	användningen	och	förutsättningarna	(Göteborgs	Stad	och	Spacescape,	oktober	2012,	s	94)	
 
Kommentar 
Vi finner att rekommendationerna är 
av schematiskt och principiellt slag och 
att de inte utan vidare – som påstås – 
kan användas i ”mer detaljerade plane-
ringsprojekt” om detta betyder ut-
veckling av detaljplaner. Samma kritik 
kan riktas mot Mellanrummens möjligheter 
i mellanstaden (ur Strategin för utbyggnads-
planering, s 43) framtagen som praktik-
arbete vid fastighetskontoret 2013. I 
anslutning till texten ”Genom att an-
vända sig av ett antal principer kan 
mellanrummen få en ny framtid som 
passar platsen” anvisas ett exempel på 
hur ytor för markparkering kan om-
vandlas (figur 24): 
 
 
Figur	24.		Ur	Strategin	för	utbyggnadsplanering	(s	43),	hämtad	ur	Mellan-
rummens	möjligheter	i	mellanstaden 
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I Trafikstrategi för en nära storstad redovi-
sas tre strategier: Strategi för resor, 
Strategi för stadsrum och Strategi för 
godstransporter. Inte heller i detta do-
kument finns verktyg som kan använ-
das på detaljplanenivå. I Strategi för 
stadsrum redovisas en schematisk för-
klaring av hur en kvartersstruktur 
byggs upp (figur 25):  
Kommentar 
I en traditionell kvartersstruktur delas 
gator normalt in i huvudgator och 
lokalgator, som har olika funktion och 
utformning. I några av detaljplanepro-
cesser inom BoStad2021 uppfattar vi 
att skilda uppfattningar hos SBK och 
TK beror på att frågan dyker upp i de-
taljplaneprocessen, där den inte hör 
hemma eftersom trafiknätsfrågor ska 
behandlas på övergripande nivå. Det är 
heller inte konstruktivt att hantera hur 
en stadsgata utformas i plan och sekt-
ion när det handlar om något hundra-
tal meter. 
Slutsatser 
Det finns ett glapp mellan de strategiska dokumenten – som ska förtydliga översiktsplanens strategier och kva-
litetsmål – och de operativa arbetsredskapen på detaljplanenivån i BoStad2021 i form av checklistor, mallar och 
utformningsråd. 
 
Det tycks även ha funnits brister i tidiga skeden då fastighets- och stadsbyggnadskontoren valde ut enkla  
projekt. 
 
Vi har sökt men inte funnit checklistor eller mallar för hur 
• byggnadsnämnden kan följa upp om den politiska viljeinriktningen och målen i översiktsplanen får 
genomslag i detaljplanerna 
• kommunstyrelsen kan ha kunskap om de mål och strategier som uttryckts i översiktsplan (och budget) 
nås. 
 
Sammanlagt konstaterar vi att arbetssättet i BoStad2021, så som det har varit till och med december 2016, inte 
har en tydlig koppling till hur kommunens uttalade mål och strategier, många som de är, kan uppnås. 
7.6 Trafikplanering och åtgärdsvalsstudier 
Allmänt  
Ett antal av BoStad2021s detaljplaneprojekt, cirka hälften av de 7 000 planerade bostäderna, påverkar riksin-
tressen (jfr 3 kap 8 § miljöbalken) genom att de enligt Trafikverket kommer att generera ökad trafik på det stat-
liga vägnätet. Detta hotar det primära syftet med dessa trafiksystem, som är att garantera framkomlighet och 
tillgänglighet på de nationella och regionala vägarna. 
 
Figur	25.		Struktur	enligt	Trafikstrategi	för	en	nära	storstad	(s	50) 
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Trafikverket har genomfört Åtgärdsvalsstudie Hisingen och Åtgärdsvalsstudie Östra Storgöteborg och kommer 
att sammanfatta dessa analyser samt utveckla tänkbara åtgärder i en kommande rapport Åtgärdsvalsstudie 
Storgöteborg.17 Trafikverkets slutsatser så långt är: 
• Att de nationella och regionala vägarna redan idag är överbelastade vilket kommer till uttryck i omfat-
tande köbildningar i högtrafik beroende på att det statliga vägnätet i hög utsträckning används för lo-
kal person-, distributions- och godstrafik – i stället för att använda det lokala gatunätet. 
• Att en större funktionell arbetsmarknadsregion med en attraktiv kärna - regionförstoring - är ett mål 
för både kommunerna i GR och regionerna VGR och Halland. 
• Att den glesa bebyggelsestrukturen och den radiella trafiksystemuppbyggnaden i Göteborgsregionen 
inte låter sig förändras snabbt – trots ökat byggande av bostäder, lokaler och trafiksystem för en väx-
ande befolkning och ett växande näringsliv. 
• Att vägtransporterna i det övergripande vägtrafiksystemet kommer att öka till 2035 – även om Göte-
borgs Stads målbilder och strategier genomförs. 
 
Göteborgs Stad delar inte Trafikverkets uppfattning, eftersom detaljplanerna följer kommunens antagna trafik- 
och utbyggnadsstrategier – som bygger på att förtätning skall öka närheten samtidigt som åtgärder i trafiksyste-
met ska minska bilresandet och öka gång-, cykel och kollektivresandet. Trafikkontoret arbetar med en åtgärds-
valsstudie18 (ÅVS) för södra mellanstaden som ska visa att målsatta effekter uppnås med de åtgärder som före-
slås. Arbetet beräknas vara färdigt först i juli 2017. 
 
Situationen med att ett antal av detaljplanerna inom BoStad2021 påverkar riksintressen återspeglas i Stadsbygg-
nadskontorets riskanalys, som visar på hög risk för att ett antal planer kan tvingas utgå. 
Följeforskarnas kommentarer och slutsatser 
Trots att projekten i BoStad2021 uttalat är valda för att de ska vara enkla att genomföra – dvs ha låg risk – dy-
ker problematiken med trafikalstring på det statliga vägnätet upp under pågående planering och projektering. 
Det är ett tecken på att det finns brister i översiktsplaneringen och den strategiska utbyggnadsplaneringen.19 
 
Vår genomgång av fem detaljplaner inom BoStad2021 (samt intervjuer med dem som arbetat med dem och 
deltagande i möten) visar: 
• att de innehåller samma visionära begrepp som de strategiska dokumenten – hållbar, nära, grön, attrak-
tiv, trygg, sammanhållen, stadsmässig osv 
• att de saknar kvalificerade konsekvensanalyser som visar att avsedd effekt kan uppnås. 
Efter en genomgång av de strategiska dokumenten finner vi att även dessa är vaga när det kommer till samband 
mellan hur strategierna påverkar målsatta effekter, t ex den övergripande strategin ”nära” – som i sin tur skall 
förändra invånarnas val av färdsätt. Här finns en betydande forskning som visar bland annat hur samspelet mel-
lan täthet (boende/arbetande per hektar) och trafikarbete (mätt i t ex årsmedelsdygnstrafik/färdmedelsfördel-
ning) ser ut. Det finns med andra ord ett glapp mellan viljeinriktning och hur denna ska bli verklighet. 
 
Vi vill också peka på att meningsskiljaktigheterna mellan stat och kommun förefaller att bottna i dels två helt 
olika planeringsmetoder, dels två olika systemavgränsningar. Trafikverket använder ett system för trafikprogno-
ser och scenarioanalyser. Göteborgs Stad tillämpar viljestyrd planering som utgår från en vision om hur Göte-
borg ska se ut och fungera i framtiden. Trafikverket har ett regionalt perspektiv på markanvändning, trafiksy-
stem och transporter – och i åtgärdsvalsstudien pekar man på en bristfälligt samordnad fysisk planering i Göte-
borgsregionen. Göteborgs Stad har sitt kommunperspektiv med stark betoning på ”närhet” och ”tillgång” till 
utbud och funktioner. 
                                                
17 Sammanfattande rapport Åtgärdsvalsstudie Storgöteborg. Dialog om markanvändning och transportsystem. Arbetsmaterial 
2016-06-17. 
18 En åtgärdsvalsstudie är en metod som i Trafikverkets verksamhet skall föregå alla formella planeringsprocesser och utföras i 
tidiga planeringsskeden. Syfte med och rutiner för ÅVS finns på http://www.trafikverket.se/atgardsvalsstudie/ 
19 Strategi för Utbyggnadsplanering Göteborg 2035, Trafikstrategi för en nära storstad Göteborg 2035 samt Grönstrategi för en tät och grön stad Gö-
teborg 2035. 
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7.7 Länsstyrelsens roll i detaljplaneringen 
Allmänt om situationen 
Länsstyrelsen har både en granskande och en rådgivande funktion som kommer till uttryck i detaljplanelägg-
ningens samråds- och granskningsskeden. Länsstyrelsen ska även tillhandahålla planeringsunderlag. 
 
Det föreligger risker för att detaljplaner i BoStad2021 inte kan genomföras i tid till följd av länsstyrelsens ingri-
pandegrunder. Efter en genomgång av våra fem utvalda representativa projekt har vi kunnat konstatera att fyra 
av dessa detaljplaner under samråd har brister enligt tabell 6 nedan. 
 
Tabell	6.		Brister	i	pågående	detaljplanearbeten	
 
Projekt,		
detaljplan	
Fas	 Riksintresse	
kommunikation	
Miljökvali-
tetsnorm	
Buller	 Hälsa	och	säkerhet	 Risk	för		
försening		
Mandolingatan	 Samråd	 väg	 vatten	 x	 vibration	 x	
Granskning	 	 	 	 	 	
Merkuriusgatan	 Samråd	 	 vatten	 x	 markinstabilitet	 	
Granskning	 	 	 	 	 	
Långströmsgatan	 Samråd	 väg	 vatten	 	 vibration,	geoteknik	 	
Granskning	 	 	 	 	 	
Smörgatan	 Samråd	 jvg,	väg	 luft,	vatten	 x	 geoteknik,	risk,	vibration,	
översvämning	
x	
Granskning	 	 	 	 	 	
Ättehögsgatan	 Samråd	 -	 -	 -	 -	 	
Granskning	 -	 -	 -	 -	 	
 
 
Vid ett möte 2017-01-12 med handläggare vid länsstyrelsen för de fem detaljplaner som vi har valt ut framför-
des flera synpunkter på de detaljplaner inom BoStad2021 som man hittills yttrat sig över:  
• De håller genomgående något lägre kvalitet jämfört med vad som är normalt för planer från Göte-
borgs Stad – med något lägre kvalitet menas då att underlagsmaterialet (från vilket Länsstyrelsen gör 
sina bedömningar om markens lämplighet för det föreslagna ändamålet) inte är komplett i samma ut-
sträckning som normalt. 
• Därför har Länsstyrelsen tvingats göra förhållandevis långa skrivningar om de problem (prövnings-
grunder) som kommunen måste visa hur man löser på godtagbara sätt  
• Detta innebär inte i sig att risken för verklig överprövning är hög – endast att det finns påtagliga bris-
ter i kommunens utredningar eller att kommunens bedömning om markens lämplighet strider mot 
Länsstyrelsens uppfattning – vilket kan hanteras genom kompletterande utredningar eller bedöm-
ningar och justeringar av planutformningen 
• Vad gäller riksintressena väg och järnväg konstateras 
- Att ÅVS pågår och  
- Att alternativet ”raka spåret” innebär påtagliga problem för detaljplanen för Smörgatan. I den 
pågående lokaliseringsutredningen som är ute på samråd finns det just nu tre alternativ: 
r=raka alternativet, m1=Mölndal 1, m2=Mölndal 2. För detaljplanen Smörgatan är alternativ 
m1 och m2 likvärdiga, dvs de går i samma linje och påverkar planen likvärdigt. Utöver att det 
är oklart vilket av de tre alternativen som man kommer att välja, är det för samtliga alternativ 
oklart i detalj var spåren kommer att gå – alternativen i sig är ännu bara korridorer. Eftersom 
detaljerna är oklara är det egentligen svårt att säga hur påtagliga problem alternativ r och alter-
nativen m1 eller m2 kommer att innebära. Korridoren för r ligger över en något större del av 
planområdet än vad korridoren för m1 eller m2 gör. Det förefaller som att alternativ r innebär 
större problem för detaljplanen eftersom korridoren är större, men det är mycket som är 
oklart, och oklart är det därför att det är så tidigt i processen vad gäller banan. Klart är att de-
taljplanen kommer att påverkas för samtliga alternativ. 
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• Man finner det slutligen underligt att kommunen går fram med detaljplaner inom det område där det 
pågår programarbete för hur Frölunda skall utvecklas – bland annat vad gäller trafiklösningar. 
Följeforskarnas synpunkter och slutsatser  
Det är i översiktsplaneringen som kommunen ska visa hur man avser att tillgodose riksintressena samt hur ett 
riksintresse harmonierar med andra riksintressen och den utveckling som kommunen önskar. Det är också där 
som en politisk bedömning normalt görs. Kommunen har möjligheter att både 
• förstärka de kvaliteter som finns i de utpekade områdena och slå vakt om dessa i arbetet med kommu-
nens utveckling och 
• argumentera emot, ifrågasätta och säga sin mening om anspråket. 
 
Eftersom riksintressena går före allmänt intresse att bygga bostäder är det viktigt att det blir tydligt i översikts-
planen (och eventuella fördjupade översiktsplaner och andra strategiska planer) om kommunen och staten i 
form av länsstyrelsen har olika uppfattningar. Om länsstyrelsen har en annan uppfattning än kommunen ska 
det framgå av det granskningsyttrande över översiktsplanen som ska lämnas då översiktsplanen ställs ut. 
I arbetet med att ta fram ett program eller ett förslag till detaljplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 
vars roll vid samrådet är att: 
• Ta tillvara och samordna statens intressen  
• Ge råd om tillämpningen av 2 kap plan- och bygglagen  
• Verka för att 
a) riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken tillgodoses 
b) miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken följs 
c) strandskydd enligt 7 kap miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser 
d) mellankommunal samordning av frågor om användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner sker 
e) bebyggelse och byggnadsverk planeras och utformas lämpligt med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning eller erosion enligt 5 kap 14 § PBL  
Länsstyrelsen ska sedan under granskningstiden yttra sig över planförslaget. I granskningsyttrande bedöms om 
planförslaget enligt länsstyrelsens bedömning 
• inte berör någon prövningsgrund 
• inte brister i något avseende enligt a)-e) ovan 
• brister i något avseende enligt a)-e) ovan 
När kommunen har antagit detaljplanen ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen 
om beslutet 
• innebär att brister angivna i granskningsskedet kvarstår 
• på annat sätt innebär att de statliga intressen som länsstyrelsen ska bevaka under granskningstiden inte 
tillgodosetts 
Om det vid överprövningen visar sig att kommunens antagandebeslut inte kan godtas, på grund av exempelvis 
att planlagd bostadsbebyggelse innebär att en kulturmiljö eller en väg av riksintresse skulle skadas; eller om en 
planerad bostadsbebyggelse blir utsatt för vägtrafikbuller över norm alternativt medför risk för hälsa, säkerhet 
och risk ska länsstyrelsen upphäva kommunens antagandebeslut – helt eller, om kommunen medger det – i en 
viss del. 
 
I samband med samråd och granskning anpassas normalt detaljplaner – vilket leder till få överprövningar. Vad 
gäller riksintressen ska det enligt PBL ske en fortgående dialog mellan kommun och länsstyrelse för att så tidigt 
som möjligt identifiera problem och lösningar på frågor som eventuellt kan ligga till grund för överprövning. 
I Västra Götalands län - liksom i hela Sverige – överprövar länsstyrelsen endast ett fåtal av antagandena under 
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ett år, vilket beror på att kommunerna anpassar planerna efter länsstyrelsens påpekanden i samråden och 
granskningen. I hela riket är Hälsa, säkerhet och risk den vanligast ingripandegrunden, följt av riksintressen. 
Slutsatser 
Vi kan konstatera att fyra av fem planprojekt som är utvalda för att de bedömts vara enkla att genomföra har 
drabbats av problem som är kopplade till riksintressen. Den fråga vi ställer oss är om detta beror på brister i 
översiktsplanen eller på att hela urvalet av de 31 projekten skett utan tillräcklig hänsyn till redovisningen av riks-
intressen i översiktsplanen. Vi kan konstatera att Översiktsplanen för Göteborg är antagen 2009, samt att det finns 
ett krav på aktualitet i 3 kap 1 § PBL. Vi avser att undersöka denna fråga i det kommande arbetet. 
 
En andra fråga som vi kommer att gå vidare med är länsstyrelsens handläggningstider. I vissa fall krävs besked 
från länsstyrelsen i en viss fråga för att kommunen ska kunna arbeta vidare i planprocessen. I intervjuer framgår 
att det inte är ovanligt att de besked kommunerna behöver från länsstyrelsen kan ta lång tid att få – och att det 
anges som ett skäl till att planprocessen förlängs. Vi frågar oss om detta gäller länsstyrelsen rådgivande funkt-
ion, där det inte finns några tidsgränser – eller om det även gäller när länsstyrelsen skall lämna granskningsytt-
rande under granskningstiden. 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
 
8.1 Allmänt 
Det är för tidigt att dra några slutsatser huruvida det förändrade arbetssättet i BoStad2021 innebär en effektivi-
sering av processerna och om kvaliteten blir den önskade. Målen för projektet, 7 000 bostäder utöver den nor-
mala produktionen, kan inte utvärderas förrän 2021. Inte heller delmålet att alla planer ska vara antagna senast 
den 31/12 2017 kan utvärderas i nuläget. Det är därför inte möjligt att på fast grund rekommendera vad i det 
förändrade arbetssättet som kan lyftas in i den normala produktionen.  
 
Trots dessa osäkerheter har forskargruppen ändå dristat sig till att på basis av nuvarande kunskap om sats-
ningen resonera om förslag på förbättring och utveckling: 
Projektifiering och paketering. 
Projektifiering och paketering verkar gynna framdriften i planeringsfasen. Det vill säga tydliga politiskt 
fastslagna mål för kvantitet och tid: 7 000 bostäder utöver normal produktion till 2021. Därtill resurs-
förstärkningen på 15 mkr/år på den kommunala sidan och formandet av en förvaltningsövergripande 
kommunal projektorganisation samt strukturerad samverkan mellan staden och byggaktörerna. Ett 
”vi” håller på att växa fram även om mycket återstår innan organisationen är fullt ut projektstyrd. In-
trycket är att den tydliga målstyrningen förändrat arbetssättet i planerna inom BoStad2021 jämfört 
med den normala produktionen på så sätt att viljan och förmågan till problemlösning har ökat. De 
allra flesta strävar efter att komma framåt enligt tidplanerna och därmed kommer dels lösningar fram 
snabbare och dels kommer det fram nya lösningar i gränssnittet mellan kommunala förvaltningar och 
mellan staden och byggaktörerna.  
 
Trycket från beslutsfattarna i politiken har här sannolikt stor betydelse för åtminstone de kommunala 
förvaltningarnas agerande. 
Forskargruppen rekommenderar: 
Studera möjligheterna att i fler sammanhang paketera och projektifiera exploateringsprojekt. Antalet planer/projekt bör 
vara mindre och grundläggande förutsättningar tydligare än i Bostad2021. Hitta vägar att sätta tydliga och fasta tidpla-
ner för detaljplaner även för enskilda detaljplaneprojekt. En väg att gå kan vara att staden och byggaktören skriver av-
tal om en sluttid för antagande. 
Det förändrade arbetssättet  
De tre huvudåtgärderna (forskargruppens benämning) för att förändra arbetssättet jämfört med den 
normala produktionen är väl mottagna och upplevs positivt av många av de involverade aktörerna. 
Gemensam kommunal projektorganisation, parallella processer och samverkansfora mellan staden och 
byggaktörerna bidrar till närmare samarbete som skapar tillit, ökad förståelse för varandras roller och 
kunskapsöverföring mellan aktörer, såväl mellan kommunala förvaltningar som mellan staden och 
byggaktörerna. Sammantaget är intrycket att detta bidrar till en effektivisering av processen.  
 
De upplevda nackdelarna är till exempel att när många saker ska ske parallellt i högt tempo ökar risken 
för att kvaliteten minskar. Arbetsklimatet präglas av stress och press, tid saknas för reflektion och ef-
tertanke. Framdriften blir starkt beroende av enskilda aktörer som inte alltid har tillräckliga resurser. 
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Utveckling av detaljer i arbetssättet upplevs inte ske fullt ut i samverkan mellan staden och byggaktö-
rerna. Flera berättar om att dynamik och återkoppling brister mellan arbetsgrupperna för detaljpla-
nerna och nivåerna över i samverkansorganisationen. Fler kommunala förvaltningar och enheter behö-
ver engageras tidigare för att de parallella processerna ska bli effektiva. Infrastruktur och stödfunkt-
ioner som underlättar projektfokus saknas eller har betydande brister, det gäller såväl beslutsordningar 
som gemensamma ärendehanteringssystem. Lärandet i organisationerna begränsas då många av hand-
läggarna är konsulter vars förvärvade erfarenheter riskerar att ”försvinna ut ur huset” när projektet är 
klart. 
Forskargruppen rekommenderar: 
Fokus på projektet, den gemensamma detaljplanen behöver stärkas på bekostnad av linjen, det gäller såväl den kommu-
nala organisationen som byggaktörernas. Till följd av stark sektorisering av ansvaret för olika frågor inom staden, i 
kombination med krav på snabba beslut för stark framdrift, krävs en ny ordning för avvägning av målkonflikter mellan 
kommunala enheter och förvaltningar liksom mellan staden och byggaktörerna. Vi tror att vägen går över en projektor-
ganisation med mandat att hantera i stort sett alla frågor. Dagens eskaleringsordning från projektet upp i linjeorganisat-
ionerna är inte optimal utan flyttar enbart lösningarna till en annan plats, utanför projektets kontroll. En tydlig pro-
jektledning med mandat och som rapporterar till en styrgrupp med byggaktörer och stadens direktörer kan vara ett sätt 
att både effektivisera organisationen och säkra kvaliteter ur ett helhetsperspektiv. De senare riskerar att osynliggöras om 
ingen har grepp om helheten utan delbeslut fattas i linjen med bristande förståelse för konsekvenserna för helheten, det vill 
säga detaljplanen med överenskomna kvaliteter.  
 
Avsätt resurser för att arbeta systematiskt med BoStad2021 som ett utvecklingsprojekt. Gemensamma rutiner behöver 
utvecklas, kommuniceras och implementeras tydligare i alla nivåer av projektorganisationen. Det handlar om till exem-
pel hur introduktionen av medarbetare kan stärkas, hur lärandet inom och mellan organisationer underlättas, hur in-
hyrda konsulters förvärvade erfarenheter kan tas tillvara och utveckling av gemensamma stödfunktioner som ärendehan-
teringssystem.  
Kvalitetsstyrning 
Följeforskningsprojektet har ambitionen att belysa kvaliteten i de färdigbyggda bostäderna och stads-
miljöerna samt processen i förhållande till uppställda mål på kommunal nivå. Nationella regler och la-
gar förutsätter vi har respekterats i de antagna planerna. Den genomgång forskargruppen gjort av de 
dokument som på kommunal nivå ska styra kvaliteten i de enskilda detaljplanerna, det färdigbyggda 
resultatet och processen, ger vid handen att kvalitetsmålen utgör en närmast omänsklig uppgift att 
greppa. Det finns mål för den kommunala budgeten, ett flertal strategier, ett antal policies för bostads- 
och stadsmiljön, områdesprogram av olika slag, kvalitetsmål för BoStad2021 och kvalitetsmål i respek-
tive planbeskrivning som på ett eller annat sätt ligger till grund för utformning och genomförande av 
detaljplanerna. Forskargruppen ställer sig frågande till om det är möjligt att utvärdera kvaliteten i de 
färdigbyggda bostäderna och stadsmiljöerna utifrån de kommunala styrdokumenten. Dels finns mål-
konflikter mellan olika dokument, dels utgör mängden i sig en stor utmaning att utvärdera mot i varje 
enskilt projekt. Därtill är flertalet av kvalitetsmålen och kvalitetsdefinitionerna oftast inte mätbara. 
Slutligen konstaterar vi att ambitionerna i styrdokumenten är mycket höga för vad den byggda miljön 
förväntas åstadkomma, inte minst i sociala termer, utan att sambanden är tydliga mellan ambition och 
fysisk lösning. 
 
Vi har också noterat att de planbeskrivningar som vi har studerat innehåller relativt många och omfat-
tande kvalitetsambitioner, inte minst kring hållbarhetsfrågorna och att skapa stadskvaliteter i existe-
rande stadsdelar. Det är dock ofta svårt att se hur de angivna kvalitetsambitionerna ska uppnås, följas 
upp och vem som ansvarar för det. I några fall, med relativt blygsamma exploateringar, kan ambition-
erna att skapa ”stad” i en existerande förortsmiljö te sig väl höga. 
Forskargruppen rekommenderar: 
Om de kommunala styrdokumenten ska ha en verkan i den byggda miljön behöver de bli färre, precisare, uppföljnings-
bara och koordinerade. Rutiner behöver utvecklas för hur kvaliteten ska följas upp och utvärderas under planerings- och 
genomförandeskedet. 
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Resursbrist 
Bristen på kompetenta resurser i planeringsskedet är redan nu påtaglig för vissa handläggargrupper. 
Till exempel inträffar det att Trafikkontoret inte får några anbud på sina förfrågningar om konsult-
tjänster. Risken för att resursbristen på entreprenadsidan kan äventyra målen för BoStad2021 är reell 
enligt många vi pratat med. På vår workshop med ett fyrtiotal deltagare rankades resursbristen inom 
involverade aktörers organisationer och på entreprenadsidan som den största utmaningen för att nå 
målen med BoStad2021. Det pågår arbete på flera håll för att möta resursbristen. Vårt intryck är att 
dessa ansträngningar dock sker inom respektive organisation och det verkar saknas ett gemensamt och 
systematiskt arbete inom satsningen för hur resursbristen ska mötas. Eftersom resursbristen generellt i 
regionen identifierats som utvecklingshämmande (se till exempel rapporter från CMB) ter det sig än 
mer angeläget att ta upp denna fråga inom BoStad2021. 
Forskargruppen rekommenderar: 
Byggaktörer och staden behöver utarbeta en gemensam handlingsplan med konkreta åtgärder hur resursbristen kan 
minskas. Troligen behövs här ett antal nya och oortodoxa grepp som inte prövats tidigare och koordinering med andra 
branschgemensamma initiativ i samma riktning. 
 
Ett fält som bör prövas i större utsträckning än hittills är att se på vilka arbetsuppgifter som byggaktörerna kan ta an-
svar för under såväl planerings- som genomförandeskedet. Oklarhet råder fortfarande kring utökning av ansvaret för 
byggaktörerna i detaljplanearbetet och därmed sammanhängande frågor kring plantaxan. Likaså har förutsättningarna 
för att byggaktörer ska kunna utföra arbete på allmän plats diskuterats sedan BoStad2021 startade, här behövs snar-
ast tydliga beslut för att undvika att staden blir en flaskhals i genomförandeskedet. 
Generella förutsättningar 
Ett av de ursprungliga kriterierna för projekt som skulle antas till BoStad2021 var okomplicerade ex-
ploateringar. Vi konstaterar att flera av planerna är betydligt mer komplexa än vad som förutsattes i de 
korta tidplanerna.  
 
Ett antal generella framdriftspåverkande förutsättningar har identifierats. Några handlar om översiktlig 
planering, inte minst för infrastruktur där samsyn inte råder mellan stadens och Trafikverkets uppfatt-
ningar om behov och åtgärder och ansvarsfördelning. Förtätningens konsekvenser för kollektivtrafi-
ken är också en viktig förutsättning. I båda fallen fattas besluten utanför stadens kontroll vilket gör det 
ännu viktigare att så grundläggande förutsättningar är på plats. Oklarheterna kring infrastrukturfrå-
gorna har lett till utsträckta tidplaner i flera av detaljplanerna kring lederna i södra Göteborg. 
 
Länsstyrelsens tolkning av hur riksintressena ska hanteras i de planer där sådana förekommer är också 
något som ofta uppdagats efterhand. Länsstyrelsen vittnar om att flera av samrådshandlingarna inte 
verkar ha utrett förutsättningarna kring riksintressen.  
 
Men även generella förutsättningar som staden själv råder över har inte varit tydliga i starten. Här kan 
nämnas hur p-normen ska tolkas, på vilket sätt byggaktörerna kan medverka i detaljplanearbetet och 
därmed sammanhängande plantaxa och generella utformningsfrågor som till exempel vad begreppet 
”stadsgata” innebär. 
 
Vi har alltså noterat att flera detaljplaner verkar brista vad gäller utredning av grundläggande förutsätt-
ningar. Bullerfrågor, riksintressen, dagvatten, trafik och andra frågor kommer inte sällan in i ett senare 
skede, efter det att koncept för utformningen tagits fram. 
Forskargruppen rekommenderar 
Den översiktliga planeringen behöver stärkas så att grundläggande förutsättningar beträffande till exempel infrastruktur 
är fastlagda. Samsyn behöver uppnås mellan staden och regionala och statliga huvudmän. Detta blir extra viktigt när 
stadens utbyggnadsstrategi innebär omfattande förtätning med belastning på befintlig infrastruktur som följd. 
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Mer resurser behöver läggas initialt i detaljplanearbetet för att utreda grundläggande förutsättningar. Detta minskar 
risken för tidplanefördröjande omtag i sent skede och för förgävesprojektering. 
8.2 Fortsatt arbete i följeforskningen 
Nästa fas i följeforskningsprojektet, fram till årsskiftet 2017/2018, kommer att fortsätta att kretsa kring huvud-
frågeställningarna. Det återstår minst ett år av planeringsfasen i BoStad2021, processer och rutiner förändras 
och utvecklas hela tiden och alla förändringar av processen är ännu inte prövade fullt ut. Det finns alltså all an-
ledning att fortsätta följa projektet utifrån huvudfrågeställningarna. Därtill kommer ett antal nya frågor att bely-
sas, se avsnitt 8.3 nedan. 
Vilka åtgärder vidtas för att effektivisera samhällsbyggnadsprocesserna?  
Här kommer vi att fortsätta följa och analysera de tre huvudåtgärderna och hur de implementeras, utvecklas, 
uppfattas och fungerar. Gränssnittet projekt-linje behöver undersökas djupare. Troligtvis behöver fler beslut 
föras närmare projektet. Här är det fråga om delegationsordning, eskaleringstrappa, en eller tre projektledare, 
målavvägningar mellan förvaltningarna, samt handläggarnas mandat. Det är viktigt att studera hur BoStad2021 
uppfattas av allmänna och enskilda aktörer som inte är med i kärnan. Det är även angeläget att undersöka poli-
tikens roll, både de folkvaldas uppfattning om den roll de har i BoStad2021 och hur tjänstemän och byggaktö-
rer uppfattar deras roll och bidrag till effektivisering av processerna.  
Är åtgärderna effektiva?  
Fortsatt uppföljning av tidplaner och analys av framdriften. Innehålls tidplanerna? Varför, varför inte? Fungerar 
det parallella processerna och kommer detaljprojektering igång enligt planerna? Hur samordnas processen kring 
markpriser och värderingar med genomförandet? I en situation med resursbrist måste man fråga sig om det 
görs rätt saker och om saker görs rätt. Kan processen behöva mindre resurser utifrån svaren på dessa frågor? 
Hur kan processerna göras tillräckligt flexibla för att kunna hantera förutsättningar som förändras under ett de-
taljplaneärendes gång? Hur skulle effektiviteten påverkas av fixerade tidsgränser för ärendehanteringen hos 
olika myndigheter? 
Vilka är konsekvenserna?  
Kvalitet: fortsatt uppföljning av hur kvalitet definieras i de enskilda planerna som utgångspunkt för utvärdering 
av det färdiga resultatet. Hur kan den arkitektoniska kvaliteten säkras i snabba processer? 
 
Rättssäkerhet och demokrati: Här behöver vi fördjupa studierna kring hur dialogarbetet bedrivs i praktiken och 
vad det bidrar till, inklusive om det har någon påverkan på framdriften och på benägenheten att överklaga. 
 
Ekonomi och risk: Här vill vi fördjupa studierna dels av hur kommunen respektive byggaktörerna hanterar ris-
ken för förgävesprojektering och dels se närmare på hur den gemensamma riskbedömningen och hanteringen 
fungerar.  
Vad kan lyftas in i den ”normala” processen? 
De preliminära svar vi kommit fram till i denna rapport kvalificeras under den kommande fasen som kommer 
att tillföra ett utökat underlag för att svara på frågan om den ”normala” processen. 
8.3 Nya frågeställningar 
Under arbetet med att följa BoStad2021 har en mängd frågeställningar uppstått runt och utöver projektets hu-
vudfrågor. Två frågor har återkommande aktualiserats, påverkan av BoStad2021 på den ”normala” produkt-
ionen och ”vad görs i andra kommuner, är BoStad2021 en unik satsning?”. Forskargruppen bedömer att dessa 
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har stor relevans för frågan om effektivisering av samhällsbyggnadsprocesserna och kommer att se närmare på 
dem under det kommande året: 
Påverkan på den ”normala” produktionen 
Eftersom målet för BoStad2021 är 7 000 bostäder till 2021 utöver den normala produktionen är det intressant att 
undersöka och i möjligaste mån ringa in vad som kan vara ”normal” produktion under den aktuella perioden 
fram till 2021. Likaså är det intressant att undersöka om BoStad2021 har en påverkan på den normala produkt-
ionen, konkret uttryckt om resurser som allokeras till BoStad2021 minskar produktionstakten i övrigt. Trots allt 
är det nettotillskottet fram till 2021 som är intressant. Målet 7 000 bostäder till 2021 kan ju uppnås utan att den 
totala produktionen ökar. 
 
Frågeställningar: Vad kan betraktas som ”normal” produktion av bostäder under den aktuella perioden 2015-
2021? Har BoStad2021 någon påverkan på takten i den ”normala” produktionen? 
Resurstillgången 
Det kanske största hotet mot att målet för BoStad2021 ska kunna uppnås är bristen på resurser i form av kom-
petent arbetskraft. Detta har framkommit genom ett flertal kanaler och på flera sätt under året. Det gäller såväl 
i planeringsskedet som i genomförandeskedet. Flera rapporter har konstaterat att tillgången på kompetent ar-
betskraft i Göteborgsregionen inte räcker för de projekt som nu ligger i pipeline och ett antal initiativ har satts 
igång för att möta farhågorna. Vi vill gärna studera närmare hur frågan hanteras i BoStad2021:s organisation. 
 
Frågeställningar: Hur ser involverade aktörer på bristen på resurser, kompetens och arbetskraft? Vilka åtgärder 
vidtar man? Finns det planer på samordning eller samutnyttjande mellan byggaktörer? Tas det några initiativ 
som är gemensamma för kommun och byggaktörer?  
Benchmarking 
Benchmarking mot andra kommuner avser processer och organisationer med syfte att effektivisera samhälls-
byggnadsprocessen. Dels är det intressant att se vilka övergripande modeller för kvalitetssäkring som finns och 
kan vara relevanta, och dels är det intressant att studera kommuner som arbetar systematiskt med liknande åt-
gärder som i Göteborg: gemensam kommunal projektorganisation, parallella processer och utökad samverkan 
mellan kommunen och byggaktörerna. Digitalisering är en viktig fråga. Urvalet av kommuner bör göras utifrån 
projekt i skala och med komplexitet som i Göteborg. 
 
Frågeställning: Vad kan BoStad2021 lära av relevanta kommuners försök att effektivisera samhällsbyggnadspro-
cessen? 
Betydelsen av projektifiering 
Vi har noterat att de flesta medverkande upplever att framdriften i stort är bättre i BoStad2021 än i normalfal-
let. Detta innebär inte i sig automatiskt att målen kommer att uppfyllas vad gäller tidplaner och antal bostäder. 
Men det är intressant att studera betydelsen av att BoStad2021 är ett omfattande projekt med tydliga mål, styr-
ning, organisation och resurssättning. Det kan vara så att själva projektifieringen är en av flera framgångsfak-
torer när det gäller att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Egentligen är det inget nytt eller förvånande i 
detta antagande, men kanske är betydelsen större än vad initiativtagarna var medvetna om? 
 
Frågan i fortsättningen blir om projektifieringen kan användas i fler sammanhang i samhällsbyggnadsprocessen 
och i så fall på vilket sätt och under vilka förutsättningar. 
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Källor och litteratur 
Det empiriska material som utgör grunden i denna rapport har sitt ursprung i en sammanhållen process som 
beskrivits tidigare i avsnitt 2.3 och inkluderar dokumentinsamling, mötesobservationer, workshop vid Chalmers 
och intervjuer. 
Dokument 
Inom följeforskningen har en mängd data samlats in med fokus på BoStad2021:s grundläggande förutsättningar 
(infrastrukturnivå) och på detaljplanenivå (= casenivå) för de utvalda fem planerna. 
 
Som utgångspunkt för vad som görs i varje case har det varit viktigt att vi dokumenterar och analyserar driv-
krafter, mål och åtgärder för BoStad2021 som helhet. För infrastrukturens nivå gjordes valet att samla plane-
ringsdokument och processer som beskriver BoStad2021 som helhetsprojekt, med särskild inriktning på upp-
dragets bakgrund och organisation, myndigheternas roller och styrdokument, projektets mål, konstituerande 
element och huvudåtgärder, samt myndigheternas urval av detaljplaneprojekt. 
 
 
	
Figur	26.		Datainsamling	för	case	(detaljplaneprojekt	inom	BoStad2021)		
 
 
För casenivån gjordes valet att samla detaljplanedokument och arbetsgruppsprocessdokument med särskild in-
riktning på projektspecifika utmaningar, effektiviteten hos BoStad2021, inkl samverkansform, gemensam kom-
munal projektorganisation och parallella processer, samt kvalitet, tid, ekonomi/risk och rättssäkerhet/demo-
krati. Ett PM Datainsamlingen med en lista över olika dokument skickades ut av forskargruppen i mars 2016. 
Tillgång till BoStad2021-mapp i databas markexploatering beviljades först ca sex månader senare, i september 
2016. 
Mötesobservationer 
Observationer har gjorts i anslutning till mo ̈ten och aktiviteter: 
• möten för samverkansfora, inkl. samordningsgruppen, projektgruppen och arbetsgrupper  
• stadens styrgruppsmöten 
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• veckomöten för kommunala projektledare 
• möten för kommunala projektledare kring caserelaterade knäckfrågor 
• lilla byggherregruppen/byggaktörgruppens möten 
• möten för lilla byggherregruppen/byggaktörgruppen och kommunala projektledare 
• månadsmöten med stadens handläggare  
• arbetsgruppsmöten 
• fika i gemensam projektlokal 
 
Observationerna noterades i ett anteckningshäfte. 
Workshop Chalmers  
Den 11 november 2016 arrangerades i Göteborg (Chalmers Kårhus) en workshop i regi av Chalmers Tekniska 
Högskola. Syftet med workshopen var att summera de viktigaste lärdomarna hittills av arbetet med 
BoStad2021, att ge en grund för förbättringar och utveckling av processen, samt att sprida erfarenheter tvärs 
arbetsgrupper och aktörer.  
 
Inbjudan gick ut till kommunala och byggaktörers projektledningar (projektledare för Fastighetskontoret, Stads-
byggnadskontoret, Trafikkontoret och representanter för byggaktörernas chefer – lilla byggherregruppen/bygg-
aktörgruppen) och till arbetsgrupper för de tolv detaljplaner som initialt valts ut för följeforskningen, inkl kom-
munala handläggare från Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret – Planavdelningen, Trafikkontoret, bygg-
aktörernas detaljplanprojektledare, samt deras konsulter/arkitekter. Dessutom har handläggare från förvalt-
ningar och avdelningar inbjudits utanför de tre kärnförvaltningarna som är direkt involverade och utövar påver-
kan på processerna. Här rör det sig om Park och natur, Kretslopp och vatten, Stadsbyggnadskontoret – Bygg-
avdelningen, Lantmäteri, Geodata, Lokalsekretariatet, Lokalförvaltningen, ledningsägare, kommunikatörer och 
jurister. 
 
Sammanlagt hade 143 personer bjudits in till workshopen. Totalt 44 personer hade anmält sig varav 37 kom. 
Alla samverkansparter var delaktiga. Utav 37 personer representerade 11 byggaktörerna och deras konsulter 
och 26 Göteborg Stad (varav ca 60 % den gemensamma kommunala projektorganisationen). Alla tre nivåer av 
samverkansforum var representerade.  
 
Statliga myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen hade däremot inte bjudits in då utgångspunkten var 
att deltagarna huvudsakligen skulle komma från ”verkstaden”, dvs handgripligen arbetar med detaljplanepro-
jekten. Samtidigt hade forskargruppen identifierat risk för positionering.  
 
Huvudfrågan som ställdes var: Vilka är lärdomarna hittills beträffande hur samhällsbyggnadsprocessen kan ef-
fektiviseras utifrån BoStad2021:s förändrade process? Den innehöll tre delfrågor: 1) Vilka är lärdomarna kring 
den förändrade processen avseende de tre huvudåtgärderna: gemensam kommunal projektledning, parallella 
processer och gemensam processplanering stad – byggaktörer?, 2) Vilka är de viktigaste knäckfrågorna i plan-
processerna, hanteras de annorlunda i BoStad2021 än normalt?, 3) Vad har fungerat bra och vad har fungerat 
mindre bra?  
 
Deltagarna arbetade i fem smågrupper (om ca åtta personer) med en ansvarig från följeforskarna i varje grupp. 
Diskussionspunkterna har varit följande: Toppar och floppar/bäst och sämst, Tema #1 Gemensam kommunal 
projektorganisation, Tema #2 Parallella processer, Tema #3 Samverkansfora, Utmaningar framöver (tabell 7). 
 
Forskargruppen har samlat in dokumentation av diskussionerna och denna workshop har rapporterats till alla 
deltagare: Dokumentation av Workshop BoStad2021 2016-11-11, Göteborg. 
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Tabell	7.		Diskussionspunkter,	frågor,	metoder	vid	workshop	2016-11-11	
 
DISKUSSIONSPUNKT	 FRÅGOR	 METOD	
Toppar	och	floppar	 Vad	är	det	bästa	med	BoStad2021	så	
här	långt	jämfört	med	hur	vi	brukar	ar-
beta	(i	Göteborg)?		
Vad	är	det	sämsta	med	BoStad2021	så	
här	långt	jämfört	med	hur	vi	brukar	ar-
beta	(i	Göteborg)?		
På	bordet:	två	blädderblocksblad	med	rubriken	
BÄST	resp	SÄMST	
1-3	punkter	per	pers,	skrivs	ned	individuellt	på	
Post-IT,	klistras	på	blädderblock,	laget	runt,	(3	
min/fråga).	
Reflektera	i	grupp	över	det	som	kommit	fram,	gå	
laget	runt	(15	min).	Häng	upp	bladen	på	väggen	
med	hjälp	av	häftmassa.	”Röstning”	(8	min).	
Alla	deltagare	får	tre	gröna	pluppar	och	tre	röda	
som	de	ska	sätta	på	punkter	man	tycker	är	de	
bästa	respektive	sämsta.	Efter	första	rundan	kan	
man	ju	ha	kommit	på	andra	saker	än	vad	man	
själv	skrev	ned	först.		
Tema	#1		
Gemensam	kommunal	
projektorganisation	
Vilka	fördelar	ser	ni	med	den	gemen-
samma	kommunala	projektorganisat-
ionen	jämfört	med	hur	det	brukar	fun-
gera?	
Vilka	nackdelar	ser	ni	med	den	gemen-
samma	kommunala	projektorganisat-
ionen	jämfört	med	hur	det	brukar	fun-
gera?	
Vad	är	de	viktigaste	punkterna	att	för-
bättra?	
1-3	punkter	skrivs	ned	individuellt	på	Post-It	och	
sätts	upp	på	blädderblocksblad	(3	min),	FG	skriver	
rubrik	på	bladet:	TEMA	1/Fördelar	
1-3	punkter	skrivs	ned	individuellt	på	Post-It	och	
sätts	upp	på	blädderblocksblad	(3	min),	FG	skriver	
rubrik	på	bladet:	TEMA	1/nackdelar	
Diskussion	i	gruppen	kring	det	som	kommit	upp,	
utbyte	av	erfarenheter	(20	min),	FG	antecknar	
stödord.	Häng	upp	bladen	på	väggen	med	hjälp	
av	häftmassa.	
Tema	#2		
Parallella	processer	
Vilka	fördelar	ser	ni	med	parallella	pro-
cesser	jämfört	med	hur	det	brukar	fun-
gera?	 	
Vilka	nackdelar	ser	ni	med	parallella	
processer	jämfört	med	hur	det	brukar	
fungera?		
Vad	är	de	viktigaste	punkterna	att	för-
ändra?	
1-3	punkter	skrivs	ned	individuellt	på	Post-It	och	
sätts	upp	på	blädderblocksblad	(3	min),	FG	skriver	
rubrik	på	bladet:	TEMA	1/Fördelar	
1-3	punkter	skrivs	ned	individuellt	på	Post-It	och	
sätts	upp	på	blädderblocksblad	(3	min),	FG	skriver	
rubrik	på	bladet:	TEMA	1/nackdelar	
Diskussion	i	gruppen	kring	det	som	kommit	upp,	
utbyte	av	erfarenheter	(20	min),	FG	antecknar	
stödord.	Häng	upp	bladen	på	väggen	med	hjälp	
av	häftmassa.	
Tema	#3		
Samverkansfora	
Vilken	nytta	har	de	enskilda	planpro-
jekten	av	samverkansfora	Projektgrupp	
och	Samordningsgrupp?	
Vilken	betydelse	för	att	nå	målen	har	
det	att	BoStad2021	är	ett	sammanhållet	
projekt?	
Fråga	1,	(10-15	min).	
	
Fråga	2,	(10-15	min).	
FG	antecknar	stödord,	lyssnar	runt	om	det	kom-
mer	fram	andra	synpunkter	kring	Samverkansfora	
Utmaningar	framöver	 Vilka	är	de	största	utmaningarna	framö-
ver	för	nå	målen	för	BoStad2021?	På	
projektnivå	respektive	på	BoStad2021-
nivå?	
	
Storgrupp,	2	från	FG	skriver	på	var	sitt	blädder-
blocksblad,	blad	hängs	upp	på	väggen.	Gå	från	
bord	till	bord	fånga	upp	synpunkter	(20-25	min).		
Röstning	med	blåa	pluppar:	Vilka	är	de	viktigaste	
punkterna?	3	pluppar	per	pers,	kan	sättas	på	en	
två	eller	tre	punkter	(10	min).	Summering	av	vad	
som	kommit	fram	(5	min).	
FG	=	medlem	av	följeforskargruppen	
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Intervjuer  
Forskargruppen har använt sig av semistrukturerade intervjuer för att samla in data till studien, dvs intervjuer 
där man utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Genom att ha ett antal större frågeområ-
den i stället för många detaljerade frågor kunde forskarna föra samtalet mer naturligt och låta respondenten 
själv i viss utsträckning styra i vilken ordning olika synpunkter kommer upp. Följande fem frågeområden har 
använts: Varför BoStad2021, Samverkansfora, Gemensam kommunal projektorganisation, Parallella processer, 
Konsekvenser. Därutöver har ett antal mer informella intervjuer och samtal genomförts med tjänstemän inom 
kommunen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  
 
Syftet med intervjuerna är att få en persons uppfattning av verkligheten och att den intervjuade får ett tillfälle 
att reflektera och utveckla sina idéer och får dessutom en chans att förklara hur han eller hon tänker20. Några 
mer projektspecifika frågor ställdes till respondenterna på arbetsgruppsnivå, dvs verksamma i respektive plan-
projekt (case). I princip ställdes samma frågor rakt igenom hierarkierna för att dels få eventuella skillnader mel-
lan personer/organisationer och dels skillnader mellan olika nivåer i BoStad2021. 
 
Inför föreliggande rapport har 34 intervjuer genomförts under perioden maj 2016 – januari 2017 på de tre orga-
nisatoriska nivåerna för BoStad2021, dvs samordningsgrupps-, projektgrupps- och arbetsgruppsnivå, samt ut-
anför projektets kärna. Materialet har inhämtats genom intervjuer med ett urval av handläggare inom Göte-
borgs Stad (de från den gemensamma kommunala projektorganisationen och de övriga), ett urval av byggaktö-
rernas detaljplanprojektledare, alla kommunala projektledare för BoStad2021, ett urval av representanter från 
samordningsgruppen (lilla byggherregruppen/byggaktörgruppen) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  
 
Urvalet av kommunala handläggare skedde genom att alla involverade i arbetet med de fem planerna valdes. 
Detta innebar ett urval av 15 kommunala BoStad2021-handläggare, varav fem från Stadsbyggnadskontoret, sex 
från Fastighetskontoret och fyra från Trafikkontoret. Urvalet av handläggare från förvaltningar och avdelningar 
utöver de tre kärnförvaltningarna gjordes bland dem som utövar påverkan på processer inom BoStad2021. Ur-
valet skedde genom att en handläggare var från Park och Natur, Kretslopp och Vatten, Stadsbyggnadskontoret 
– Byggavdelningen, Stadsbyggnadskontoret – Lantmäteri, som handlägger de flesta av de fem utvalda detaljpla-
nerna, samt en jurist från Stadsbyggnadskontoret togs ut. Urvalet av byggaktörernas detaljplanprojektledare 
skedde genom att alla de involverade i arbetet med de fem planerna valdes. Detta innebär sju av byggaktörernas 
detaljplanprojektledare, varav fyra från kommunala bostadsföretag och tre från privata bostadsföretag. Alla de 
tre kommunala projektledarna för BoStad2021 intervjuades så att de tre kärnförvaltningarna skulle vara repre-
senterade. Urvalet av representanter från lilla byggherregruppen/byggaktörgruppen siktade på de medlemmar 
som forskargruppen inte hade fått input från i någon annan form tidigare (t ex genom mailkonversationer eller 
telefonsamtal). Detta innebär ett urval av tre byggaktörer av de fem som tillhör gruppen, varav en från kommu-
nala bostadsföretag och två från privata bostadsföretag. 
 
Två intervjutillfällen med Länsstyrelsen i Västra Götalands län arrangerades. Flera personer intervjuades, varav 
en chef och några handläggare med koppling till de fem utvalda detaljplanerna för följeforskningen kring 
BoStad2021. 
 
Alla intervjuer varade mellan 40 minuter och två timmar. Samtliga intervjuer utom en genomfördes på de inter-
vjuades egna arbetsplatser. Av totalt 34 intervjuer genomfördes 28 av två forskare, två av tre forskare och fyra 
av en forskare. Vid alla intervjuer användes digital ljudupptagning för senare transkribering. 
 
                                                
20 Grange (2016) diskuterar planerares förutsättningar för frispråkighet, utgående från Foucaults tolkning av förhållandena i den 
atenska demokratin och den utveckling mot politisering av samhällsplaneringen som hon ser strida mot de svenska traditioner 
som uttrycks i 12 kap 2 § regeringsformen. Vi uppfattar att våra intervjuade planerare har varit frispråkiga. 
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Tabell	8.		Intervjuer	
 
DATUM	OCH	TID	 NAMN	OCH	KONTOR	 PLAN	 AV	VEM?	
12	maj	2016		
kl	8-9	
Anders	Nilsson	
Poseidon	
Ättehögsgatan	 Anders	H		
Joanna		
12	maj	2016		
kl	9-10	
Camilla	Hagström	
FK	
Ättehögsgatan	och	Mandolingatan	 Anders	H		
Joanna	
12	maj	2016		
kl	10-11	
Janna	Bordier	
SBK	(Norconsult)	
Ättehögsgatan	och	Mandolingatan	 Anders	H		
Joanna	
13	maj	2016	
kl	8-9	
Lars	Andersson	
TK	
Ättehögsgatan,	Smörgatan	och	Mandolingatan	 Anders	H		
Joanna	
Mathias	
24	maj	2016	
kl	10.30-11.30	
Magnus	Bergström	
FK	
Smörgatan	 Joanna	
Mathias	
31	maj	2016	
kl	12.45-13.45	
Anna	Widman	
SBK	(WSP)	
Smörgatan	 Joanna	
Mathias	
2	juni	2016	
kl	10.45-11.45	
Malin	Lorentsson	
FK	
Långströmsgatan	och	Merkuriusgatan	 Joanna	
Mathias	
7	juni	2016	
kl	11-12	
Fredrik	Asphult		
TK	
Långströmsgatan	 Joanna	
Mathias	
7	juni	2016	
kl	12.15-13.15	
Markus	Jansson		
TK	
Smörgatan	 Joanna	
Mathias	
8	juni	2016	
kl	10.45-11.45	
André	Berggren		
SBK	(WSP)	
Långströmsgatan	 Joanna	
Mathias	
9	juni	2016	
kl	10.30-11.30	
Sara	Gustafsson	
FK	
Smörgatan	 Joanna	
Mathias	
10	juni	2016	
kl	13-14.30	
Mikael	Lindberg	
Poseidon		
Mandolingatan		 Joanna	
Mathias	
11	oktober	2016	
kl	8-10		
Hans	Svensson	
Wallenstam	
Smörgatan		 Joanna	
Mathias	
14	juni	2016	
kl	7.30-8.30	
Tordh	Lindgren	
FK	
Långströmsgatan	och	Merkuriusgatan	 Joanna	
Mathias	
14	juni	2016	
kl	10-11	
Agneta	Runevad	
SBK	(SBK)	
Smörgatan		 Joanna	
Mathias	
14	oktober	2016	
kl	10.15-11.45	
Erik	Lavehall		
Balder	
Långströmsgatan	 Joanna	
Mathias	
9	september	2016	
kl	13-14	
Maria	Carlsson	
SBK	(WSP)	
Nymilsgatan	och	Merkuriusgatan	 Joanna	
29	september	2016	
kl	8.30-9.30	
Mikaela	Löndén,		
FK	
Mandolingatan	 Joanna	
14	oktober	2016	
kl	8.30-9.30	
Agneta	Lapidus	Muregård	
TK	(ÅF)	
Merkuriusgatan	 Joanna	
15	november	2016	
kl	8.30-10.00	
Håkan	Jansson		
HP	+	UBAB	
Merkuriusgatan	 Joanna	
Mathias	
8	november	2016	
kl	10.00-11.30	
Anders	Ohlsson	
Familjebostäder	
Merkuriusgatan	 Joanna	
Mathias	
27	oktober	2016	
kl	8.00-10.00	
Linda	Holm	
Egnahemsbolaget	
Merkuriusgatan	 Joanna	
Mathias	
22	september	2016	
kl	8.00-9.30	
Maria	Lejon	
SBK	
PL-STAD	 Joanna	
Mathias	
28	september	2016	
kl	10.00-12.00	
Magnus	Uhrberg		
FK	
PL-STAD	 Joanna	
Mathias	
30	september	2016	
kl	10.30-12.00	
Agneta	Thörnqvist		
TK	
PL-STAD	 Joanna	
Mathias	
8	november	2016	
kl	8.00-9.30	
Christian	Bylin		
KoV	
Smörgatan,	Långströmsgatan,	Merkuriusgatan,	
Ättehögsgatan	m.fl.	
Joanna	
Mathias	
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7	november	2016	
kl	8.30-10.00	
Mattias	von	Geijer		
SBK-Bygglov	
Smörgatan	och	Mandolingatan	
	
Joanna	
Mathias	
7	november	2016	
kl	10.30-12.00	
Kalle	Magnér		
Ponf	
Mandolingatan,	Långströmsgatan,	Merkuriusga-
tan,	Ättehögsgatan	m.fl.	
Joanna	
Mathias	
18	november	2016	
kl	11.00-12.30	
Jan	Tärnemark		
LM	
Mandolingatan	och	Långströmsgatan	 Joanna	
Mathias	
18	november	2016	
kl	13.15-14.30	
Inga	Palmqvist	
SBK-jurist	
Jurist	 Joanna	
Mathias	
9	november	2016	
kl	11.00-12.00	
Helena	Carling	
LST	
Samhällsbyggnadschef	
Samhällsavdelningen		
Länsstyrelsen	Västra	Götalands	län	
Anders	H		
Joanna	
Mathias	
28	november	2016	
kl	10.15-12.00	
Ulrika	Arensberg		
Framtiden	
LBH-PL	 Joanna	
Mathias	
28	november	2016	
kl	8.00-9.45	
Agneta	Kores	
Stena	
LBH-PL	 Joanna	
Mathias	
24	november	2016	
kl	8.30-10.00	
Lena	Josgård	
HSB	
LBH-PL	 Joanna	
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Rapportens frågeställningar
Vilka åtgärder vidtas i projektet för att korta ledtiderna för 
bostadsbyggande? Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 
7 000 bostäder till 2021 utöver den normala produktionen och 
utifrån involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav 
på rättssäkerhet? Vilka lärdomar kan användas i den ”normala” 
processen?
Slutsatser och rekommendationer 
• För tidigt att dra några långtgående slutsatser huruvida 
arbetssättet leder till effektivisering jämfört med den “normala“ 
processen eller inte. Det kan göras först efter 2021.
• Inte heller delmålet att alla planer ska vara antagna senast 
31/12 2017 kan utvärderas i nuläget. 
• Projektifiering med tydliga, politiskt antagna, mål verkar främja 
en snabbare framdrift och bör prövas i fler sammanhang. 
Hitta vägar att sätta tydliga och fasta tidplaner även för 
enskilda detaljplaneprojekt. En väg att gå kan vara att Staden 
och byggaktörer skriver avtal om sluttid för antagande.
• Det förändrade arbetssättet verkar gynna framdriften, men 
kan utvecklas i flera avseenden, inte minst ökat projektfokus 
på bekostnad av linjen.
• Kvalitetsstyrningen behöver utvecklas. Färre, precisare, 
uppföljningsbara styrdokument och gemensamma 
kvalitetssystem.
• Systematiska och samordnade åtgärder behöver vidtas för 
att förebygga och dämpa resursbristen, byggaktörernas 
medverkan i planering och genomförande bör öka.
• Den översiktliga planeringen bör stärkas. Samsyn kring bland 
annat infrastruktur behöver skapas mellan olika huvudmän.
